

9

DODATOK č.6
k zmluve o dielo č.1/2005

uzatvorenej v zmysle § 536-565 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len ROEP) v katastrálnom území **Levice**, obec Levice, okres Levice.

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ :

Katastrálny úrad v Nitre

Sídlo: Štefánikova 69,949 01 Nitra
Štatutárny zástupca: Mgr. Eva Belanová
prednostka katastrálneho úradu
IČO: 37860381
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000062676/8180
Číslo telefónu: 037/6549389
Číslo faxu: 037/6533797

Zhotoviteľ:

AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.

Sídlo: Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: Ing.Hana Kučerová
konateľka s.r.o.
IČO: 31633625
Bankové spojenie: VÚB Banská Bystrica
Číslo účtu: 4964542312/0200
Číslo telefónu: 048/4142073,048/4146697,0905/639173
Číslo faxu: 048/4142073

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

II.

Mení sa znenie Čl. III. ods. 3.2 zmluvy o dielo takto:

Článok III.

VYKONANIE DIELA

3.2. Dielo bude spracovávané podľa nasledovných etáp:

I. etapa: Lustrácia vlastníckych vzťahov podľa PK, LV a podľa iných listín získaných z archívov a miestneho šetrenia na obci, vyhotovenie formátu na výmenu informácií (FUVI):

etapa ukončená

II. etapa: Tvorba grafickej časti , vytvorenie formátu grafických informácií (VGI):

etapa ukončená

III. etapa: Zostavenie návrhu registra, kontrola zapisateľnosti údajov do katastra nehnuteľností, spracovanie údajov BPEJ, vyhotovenie výstupných zostáv na zverejnenie registra:

v termíne do 30.06.2010

IV. etapa: Zapracovanie námietok do operátu, predloženie diela na záverečnú kontrolu, schválenie registra a jeho zápis do katastra nehnuteľností:

v termíne do 30.11.2010

Zdôvodnenie:

K posunu navrhnutého termínu odovzdania III. etapy ROEP Levice došlo z dôvodu sťaženej identifikácie parciel v zastavanom území, nakoľko pozemnoknižné mapy intravilánu sú čiastočne znehodnotené a nečitateľné. Vzhľadom na rozsah a náročnosť spracovávaných údajov ako aj na skutočnosť, že identifikácia pozemkov musí byť riešená v spolupráci s vlastníckmi a komisiou ROEP došlo k posunu časového harmonogramu spracovania III.etapy ROEP.

SPRÁVA KATASTRU LEVICE

III.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Nitre, dňa: 2.12.2009

za objednávateľa:

Mgr. Eva Belanová

prednostka katastrálneho úradu



Eva Belanová

za objednávateľa

V Banskej Bystrici, dňa: 23.11.2009

za zhotoviteľa:

Ing. Hana Kučerová

konateľka s.r.o.

AGROCONS Banská Bystrica

s.r.o.

Skuteckého 30

974 01 Banská Bystrica

Hana Kučerová

za zhotoviteľa

Na vedomie: Agrocons, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

SPRÁVA KATASTRA LEVICE

Ul. T. Vansovej č. 4. 934 01 Levice

Katastrálny úrad v Nitre

Ing.S. Lukáčová

Štefánikova tr. 69.

949 01 NITRA

Váš list č. /zo dňa:

Naša značka:

Vybavuje:

Levice

631 /2009

Ing. Mihálová

1.12.2009

Vec: Žiadosť o súhlas s posunom termínu odovzdania ROEP v k.ú. Levice - vyjadrenie.

Správe katastra Levice bola dňa 17.6.2009 doručená požiadavka o súhlas s posunom termínu vykonania diela uvedeného v zmluve o dielo č.1/2005 a jeho dodatkov č.2,č.3, č.4,č.5 predmetom ktorého je vypracovanie a odovzdanie registra obnovej evidencie pozemkov v katastrálnom území Levice od spracovateľa registra Agrocons, spol. s r.o. Banská Bystrica.

V súvislosti s predmetnou žiadosťou Vám zasielame nasledovné vyjadrenie: v zmluve o dielo č. 1/2005 uzavretej dňa 21.6.2005 bol stanovený termín pre vypracovanie a odovzdanie registra obnovej evidencie pozemkov v k.ú. Levice k dátumu 31.8.2007, ku dnešnému dňu však boli uzavreté 4 dodatky ku zmluve, ktorými je pôvodne určený termín posunutý na termín 30.4.2010. Protokol z odovzdania II. etapy bol potvrdený dňa 30.1.2009, od tohto dátumu nebola správe katastra predložená ďalšia časť registra. Neustále posúvanie termínov zverejnenia a ukončenia predmetného registra nie pre našu činnosť vyhovujúce, v k.ú. Levice je nezjednotený operát, ktorý je problematické identifikovať, navyše evidujeme v ňom neprečíslované parcely po obnove katastrálneho operátu mapovaním, ktoré blokujú vydávanie údajov v tejto časti katastrálneho operátu. Z dôvodu, že spracovateľ nevyhotovil návrh registra ku dňu 30.11.2009 v zmysle dodatku o zmluve č. 5 súhlasíme s posunom termínu pre vypracovanie a odovzdanie registra obnovej evidencie pozemkov v k.ú. Levice k dátumu v ktorom nebudú spracovávané ostané zadané registre v našom okrese t.j. pre III.etapu ku dňu **30.5.2010** a pre IV. etapu ku dňu **30.10.2010**.

S pozdravom.

Správa katastra Levice

T. Vansovej č. 4

934 01 Levice

h. z. h. b. s.
JUDr. Beáta Majoránová
riaditeľka

Na vedomie: Agrocons, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica