

DODATOK Č.3

k zmluve o dielo číslo 23/2008

uzavretej v zmysle § 536 – 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

Štatutárny zástupca: JUDr. Štefan Moyzes
predseda ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

- zmluvné vzťahy: Mgr. Eva Belanová, prednostka Katastrálneho úradu v Nitre
- technické otázky: Ing. Soňa Lukáčová, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu
v Nitre

Ing. František Hatina, riaditeľ Správy katastra v Nových Zámkoch

IČO : 00166260

Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

Zhotoviteľ: Ing. Jozef Krautschneider EKOPED Žilina
Štefánikova 33, 010 01 Žilina

Zastúpený : Ing. Jozef Krautschneider

IČO : 17929601

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, pobočka Žilina číslo účtu 0076550148/0900

Zapísaný v živnostenskom registri č. 511 - 5779

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene:

Článok III.

VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

I. etapa: Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **ukončené**

II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **30. 10. 2009**

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra

v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **29. 1. 2010**

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu, schválenie registra v termíne do : **31.5. 2010**

3.2. Dielo je zhotoviteľ povinný odovzdať správnemu orgánu.

Prvá a druhá etapa sa považujú za ukončené po prevzatí a odsúhlasení správnym orgánom. O prevzatí a odsúhlasení spíšu zhotoviteľ a správny orgán protokol. Prvá a druhá etapa sa považujú za ukončené dňom vyhotovenia protokolu o prevzatí a odsúhlasení diela.

Tretia etapa sa považuje za ukončenú po vykonaní kontrol podľa MN a po odstránení chýb v zmysle §14 MN. Zhotoviteľ musí so správnym orgánom vyhotoviť protokol o odovzdaní III. etapy a vykonaní kontroly zapísateľnosti a odstránení chýb.

O úplnosti predloženého ROEP správnemu orgánu vyhotoví správny orgán preberací protokol, v ktorom uvedie, či právoplatné rozhodnutia o námietkach boli v odovzdanom diele zapracované.

Dielo sa považuje za ukončené dňom jeho schválenia správnym orgánom podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z..

Odôvodnenie vyhotovenia dodatku:

- Práce na grafickej časti vrstvy UO sa vzhľadom na časovú náročnosť spracovania vrstvy KN a PM / prešetrenie veľkého počtu parciel a vyčlenenia parciel k spracovaniu písomnej časti ROEP/ ukončili až k dnešnému dňu.
- V priebehu spracovania všetkých dostupných databázových a grafických informácií sme zistili, že LV 3128 a LV 3129 /spoločné nehnuteľnosti – pasienkové a lesné spoločenstvo/ ktoré boli založené na základe Rozhodnutia OPPLH – 00348-2000/005216/ZK zo dňa 8.2.2001, nie sú na 1/1. Z tohto následne vyplýva pre zhotoviteľa potreba prešetriť navyše veľké množstvo právnych listín / LV 3128 -376 a LV 3129 -811 vlastníckych vzťahov/.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené

Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objedávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Nitre, dňa 29.4. 2009

V Žiline, dňa 20.4.2009

Za objednávateľa :



Eva Belanová

JUDr. Eva Belanová
prednostka Katastrálneho úradu v Nitre

Za zhotoviteľa :

EKOPED
Ing. Jozef Krautschneider
Štefánikova 33, 010 01 ŽILINA
IČO: 179 296 01 IČ DPH: SK1020537617

Jozef Krautschneider

Ing. Jozef Krautschneider
EKOPED Žilina