

15.04
24

DODATOK č. 3
k Zmluve o dielo číslo 31/2007

uzavretej v zmysle § 536 – 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov pre katastrálne územie Plášťovce, obec Plášťovce, okres Levice

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P.O.Box 57, 820 12 Bratislava 212

Štatutárny zástupca: JUDr. Štefan Moyzes
predseda ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

- zmluvné vzťahy: JUDr. Eva Belanová, prednostka Katastrálneho úradu v Nitre
- technické otázky: Ing. Soňa Lukáčová, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Nitre

JUDr. Beáta Majoránová, riaditeľka Správy katastra Levice

IČO: 00166260

Bankové spojenie: Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

Zhotoviteľ: Agroprojekt spol. s r. o.
Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina

Zastúpený: Ing. Ondrej Dusa, konateľ spoločnosti
Ing. Ján Kusý, konateľ spoločnosti

IČO: 31634915

DIČ: 2020450982

Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko, a.s., č. účtu 4260024904/3100

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 2821/L

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene:

Článok III.

Mení sa v článku III. „Vykonanie diela“ bod 3.1. termín dodania nasledovne:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy o dielo v týchto etapách a termínoch:

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie

kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **31.07.2010**

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu, schválenie registra v termíne do: **31.12.2010**

Zdôvodnenie zmeny:

Zmenu termínu požadujeme z dôvodu naprojektovania chýbajúcich parcel UO z výmerov o vlastníctve pôdy na ktoré neexistuje grafický podklad.

Ostatné ustanovenia zmluvy č. 31/2007 ostávajú nezmenené.

Dodatok k zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

Dodatok k zmluve je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých si objednávateľ ponechá tri exempláre a zhotoviteľ jeden exemplár.

V Nitre, dňa 12.4.2010

V Žiline, dňa 30.03.2010

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



JUDr. Eva Belanová
prednosta Katastrálneho úradu v Nitre

AGROPROJEKT spol. s r.o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450962

Ing. Ondrej Dusa, Ing. Ján Kusý
konatelia spoločnosti