

**DODATOK č. 3**  
**k Zmluve o dielo číslo 8/2007**

uzavretej v zmysle § 536 – 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I.

**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:** Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,  
Chlumeckého 2, P.O.Box 57, 820 12 Bratislava 212

Štatutárny zástupca: JUDr. Štefan Moyzes  
predseda ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

- zmluvné vzťahy: JUDr. Eva Belanová, prednostka Katastrálneho úradu v Nitre  
- technické otázky: Ing. Soňa Lukáčová, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Nitre

JUDr. Beáta Majoránová, riaditeľka Správy katastra Levice

IČO: 00166260

Bankové spojenie: Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

**Zhotoviteľ:** Agroprojekt spol. s r. o.  
Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina

Zastúpený: Ing. Ondrej Dusa, konateľ spoločnosti  
Ing. Ján Kusý, konateľ spoločnosti

IČO: 31634915

DIČ: 2020450982

Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko, a.s., č. účtu 4260024904/3100

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 2821/L

**Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene:**

Článok III.

Mení sa v článku III. „Vykonanie diela“ bod 3.1. termín dodania nasledovne:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy o dielo v týchto etapách a termínoch:

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie

kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **31.07.2009**

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu, schválenie registra v termíne do: **30.11.2009**

**Zdôvodnenie zmeny:**

Zmenu termínu požadujeme z dôvodu zložitosti riešenia a zapracovania veľkého množstva prídelových listín.

Ostatné ustanovenia zmluvy č. 8/2007 ostávajú nezmenené.

Dodatok k zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

Dodatok k zmluve je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých si objednávateľ ponechá tri exempláre a zhotoviteľ jeden exemplár.


V Nitre, dňa 30.6.2009 .....


V Žiline, dňa 19.06.2009

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



  
.....  
JUDr. Eva Belanová  
prednosta Katastrálneho úradu v Nitre

  
.....  
Ing. Ondrej Dusa, Ing. Ján Kusý  
konatelia spoločnosti

**AGROPROJEKT spol. s r.o.**  
Bytčická cesta 32  
010 96 ŽILINA  
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450982