

1

**DODATOK č. 5**  
**k zmluve o dielo číslo 8/2007**

uzavretej v zmysle § 536 – 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov pre katastrálne územie Ondrejovce, obec Ondrejovce, okres Levice

Článok I.

**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:** Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,  
Chlumeckého 2, P.O.Box 57, 820 12 Bratislava 212

Štatutárny zástupca: JUDr. Štefan Moyzes  
predseda ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

- zmluvné vzťahy: JUDr. Eva Belanová, prednostka Katastrálneho úradu v Nitre  
- technické otázky: Ing. Soňa Lukáčová, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Nitre  
JUDr. Beáta Majoránová, riaditeľka Správy katastra Levice

IČO: 00166260

Bankové spojenie: Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

**Zhotoviteľ:** Agroprojekt spol. s r. o.  
Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina

Zastúpený: Ing. Ondrej Dusa, konateľ spoločnosti  
Ing. Ján Kusý, konateľ spoločnosti

IČO: 31634915

DIČ: 2020450982

Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko, a.s., č. účtu 4260024904/3100

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 2821/L

**Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene:**

**Článok III.**

Mení sa v článku III. „Vykonanie diela“ bod 3.1. termín dodania nasledovne:

3.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. zmluvy o dielo v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do : 30.04.2010

### Zdôvodnenie zmeny:

Neukončené námietkové konanie, prebiehajúce riešenie námietok ku ktorým sú vydávané rozhodnutia správou katastra.


Ostatné ustanovenia Zmluvy č.8/2007 ostávajú nezmenené.

Dodatok k zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

Dodatok k zmluve je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých si objednávateľ ponechá dva exempláre a zhotoviteľ jeden exemplár.


V Nitre, dňa 27.01.2010

Za objednávateľa:

  
.....  
JUDr. Eva Belanová  
prednostka Katastrálneho úradu v Nitre



**AGROPROJEKT spol. s r.o.**  
Bytčická cesta 32  
010 96 ŽILINA  
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020460982

  
.....  
Ing. Ondrej Dusa, Ing. Ján Kusý  
konatelia spoločnosti

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro; vložka č. 2821/L

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmluve:

### Článok III.

Meľ sa v článku III. „Vykonanie diela“ bod 3.1. termín dodania nasledovne:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. zmluvy o dielo v týchto etapách a termínoch: