

DODATOK č.2
K ZMLUVE O DIELO č. 1 /2007

*uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
zmien a doplnkov (ďalej len Obchodný zákonník)
v zmysle ustanovení § 536 a násl.*

Čl. I.

Zmluvné strany

Zmluvné strany :

- 1. Objednávateľ :** KATASTRÁLNY ÚRAD V NITRE
Sídlo : Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Zastúpený : Mgr. Eva Belanová, prednostka
IČO : 37860381
DIČ : 2021625188
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000062676/8180
Osoba oprávnená jednať vo veci zmluvy : Mgr. Eva Belanová, prednostka
Osoba oprávnená jednať vo veci stavby : Ing. Soňa Lukáčová, vedúca technického odboru
JUDr. Miroslav Adámik, riaditeľ správy katastra Komárno
- 2. Zhotoviteľ :** Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o.
Sídlo podnikania : Námestie sv. Michala 171/4, 919 30 Jaslovské Bohunice
Zastúpený : Ing. Stanislav Plevák, konateľ spoločnosti
Ing. Mária Krajčovičová, konateľ spoločnosti
Konatelia konajú každý samostatne
IČO : 34109960
IČ DPH : SK2020393012
Bankové spojenie : ČSOB, a.s., pob. Trnava
Číslo účtu : 0083408553/7500
Zapísaný v obch. registri : v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vložka č. 688/T
Osoba oprávnená jednať vo veciach zmluvy : Ing. Jozef Zemko, obchodno-technický riaditeľ
Osoba oprávnená jednať vo veci stavby : Ing. Peter Danek, výrobný manažér

Zmluvné strany týmto dodatkom upravujú uvedenú ZoD č. 1/2007 nasledovne:

Čl. II.

Predmet zmluvy

Bodu č. 1. – dopĺňa sa:

Z dôvodu potreby realizácie väčšieho rozsahu rekonštrukčných prác nezahrnutých v pôvodnom rozpočte (omietky-oprava stien, vysprávkvy, zamurovanie otvorov, úprava podláh, dlažba schodiska) a prác nerealizovaných po posúdení ich technického stavu (vyčistenie a úprava žumpy, dodávka a montáž garážových vrát) bol rozsah prác upravený v zmysle rozpočtu, zo dňa 16.1.2008, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č.2.

Čl. IV.

Cena diela

Bod č. 1. – dopĺňa sa:

Z dôvodu zmeny rozsahu realizovaných prác podľa čl. II mení sa pôvodná cena diela nasledovne:

- Pôvodná cena ZoD základ pre DPH : 11.829.576,40 Sk
DPH 19 % : 2.247.619,50 Sk
Cena s DPH celkom : 14.077.195,90 Sk
- Cena dodatku č.2 základ pre DPH : 239.784,- Sk
DPH 19 % : 45.559,- Sk
cena dodatku č.2 s DPH : 285.343,- Sk
- Celková cena diela základ pre DPH: 12.069.360,40 Sk
DPH 19% : 2.293.178,50 Sk
Celková cena diela s DPH : 14.362.538,90 Sk

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č.1/2007 sa nemenia.

Dodatok č.2 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ a tri rovnopisy obdrží objednávateľ.

V Jaslovských Bohuniciach, dňa 18.01.2008

V Nitre, dňa 18.01.2008

Za zhotoviteľa :


Za objednávateľa :

.....
Ing. Stanislav Plevák
konateľ spoločnosti

.....
Mgr. Eva Belanová
prednostka



Ing. Jozef Zemko
obchodno-technický riaditeľ

VEŽA 
CHLADIACE VEŽE BOHUNICE, spol. s r.o.
Námestie sv. Michela č. 171/4
919 30 Jaslovské Bohunice
IČO: 3410060