

31715/2010



OPD
DOPRAVA 2007-2013
operačný program



R4 Košice-Milhost' DSP, DP, AD
Dodatok č. 1



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa: 0002/R4KM/03/2009

č. zhotoviteľa : 7147-05

na vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP) v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu:

R4 Košice - Milhošť

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ	: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo	: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma	: akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č.3518/B
Štatutárny orgán	: predstavenstvo
Zastúpené	: Ing. Igor Choma predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Juraj Čermák, CSc. člen predstavenstva
IČO	: 35 919 001
a	
ZHOTOVITEĽ	: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sídlo	: Kominárska 2,4 832 03 Bratislava
Právna forma	: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 378/B
Štatutárny orgán	: predstavenstvo
Zastúpené	: Ing. arch. Gabriel Koczkáš predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s. Ing. Bartolomej Šechný podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.
IČO	: 31 322 000

na základe záverov z pracovného rokovania medzi objednávateľom, zastúpeným Ing. Igorom Chomom, predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom a zhotoviteľom, zastúpeným Ing. arch. Gabrielom Koczkášom, predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom a.s. dňa 19. 02. 2009, v súlade s čl. 8, ods. 8.15 a čl. 15, ods. 15.2 zmluvy o dielo sa zmluvné strany súhlasne dohodli na nasledujúcich úpravách jednotlivých článkov zmluvy o dielo takto:

čl. 6 ČAS PLNENIA DIELA

Pôvodné znenie ods. 6.1 a 6.4 sa ruší a nahrádza sa s týmto novým znením

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť objednávateľovi do jeho sídla dielo podľa čl. 2, ods. 2.1 zmluvy o dielo v týchto termínoch:
- dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) do **30. 06. 2009**
 - dokumentáciu na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) do **30. 09. 2009** len za predpokladu dodania vyjadrení k stavebnému konaniu zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. v termíne do 30.8.2009



- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do jedného mesiaca odo dňa doručenia diela podľa čl. 6 ods. 6.1 dodatku č. 1 k zmluve o dielo. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ.

ČI. 8 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

Pôvodné znenie ods. 8.4 sa ruší a nahrádza sa s týmto novým znením

- 8.4 Zhotoviteľ je oprávnený priebežne vyhotovovať čiastkové faktúry za terénne inžiniersko-geologické práce (IGP) jedenkrát mesačne, počas doby realizácie predmetu diela, na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác podľa harmonogramu prác (príloha č. 2 k zmluve o dielo). Čiastkové faktúry budú vyhotovované v zmysle ustanovení zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

ČI. 15 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

ČI. 15 sa dopĺňa o nové ods. 15.7, 15.8 a 15.9 s týmto znením

- 15.7 Dodatok č.1 k zmluve o dielo má 2 strany, je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
- 15.8 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
- 15.9 Ostatné články zmluvy o dielo, ktoré nie sú predmetom dodatku č.1 k zmluve o dielo, sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

Objednávateľ :
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ :
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kombiárka 2, 4
802 08 Bratislava
02

.....
Ing. Igor Choma,
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

.....
Ing. Jozef Čermák, CSc.
člen predstavenstva

.....
Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.