

31378/2010

Dodatok č. 2/2010

k ZMLUVE O DIELO č. X313-28/08 zo dňa 26. 05. 2008 v znení dodatku č.1/2008
uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
Majetkovoprávna príprava k stavebnému povoleniu a následné majetkovoprávne
vysporiadanie stavby diaľnice D1 Turany – Hubová, k.ú. Stankovany

Číslo objednávateľa: **X313-28/08**

Číslo zhotoviteľa: 7311-03



Čl. 1.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel./Fax:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

predstavenstvo, zastúpené:

Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva

UniCreditBank Slovakia, a.s. Bratislava

6624859013/1111

35 919 001

2021937775

SK2021937775

02/5831 1111, 02/5831 1726

ďalej len „objednávateľ“

a

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Telefón:

Fax:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka číslo: 378/B

predstavenstvo, zastúpené:

Ing. arch. Gabriel Koczkáš,

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Bartolomej Šechný,

podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.

VUB, a.s., pobočka Bratislava - Dunajská

24402-012/0200

31 322 000

2020524770

SK2020524770

02/5023 4111

02/5557 4396

ďalej len „zhotoviteľ“

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Mlynské Nivy 45

821 09 BRATISLAVA

- 13 -

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 2/2010 k Zmluve o dielo č.X313-28/08 zo dňa 26. 05. 2008 v znení Dodatku č.1/2008 na Majetkovoprávnu prípravu k stavebnému povoleniu a následné majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice D1 Turany – Hubová, k. ú. Stankovany.

Predmetom Dodatku č.2/2010 k Zmluve o dielo č. X313-28/08 zo dňa 26. 05. 2008 je predĺženie doby na vykonanie diela z termínu 31. 12. 2010 na nový **termín dodania prác do 31. 12. 2013**. Dôvodom predĺženia termínu je súčasný stav evidencie vlastníctva v katastrálnom území Stankovany na Správe katastra v Ružomberku. V súčasnosti stále v uvedenom katastrálnom území prebieha konanie podľa prvej časti zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov (ROEP), ktoré začalo už v roku 1996 a z dôvodu komplikovaných vlastníckych vzťahov k dnešnému dňu ešte neskončilo. Po prerokovaní situácie na Správe katastra v Ružomberku dňa 18.11.2009 bolo konštatované, že predpokladané ukončenie prác na ROEP je 11/2010 a následný zápis do katastra nehnuteľností môže trvať ešte niekoľko mesiacov. Ďalej bolo zdôraznené, že Správa katastra neodporúča v súčasnosti uzatvárať kúpne zmluvy ani v prípadoch, keď už je vlastníctvo k časti parcely evidované na liste vlastníctva, nakoľko je predpoklad, že po zápise ROEP do katastra sa zmenia aj tieto podiely a nie je vylúčené, že budú menšie. Kúpne zmluvy uzatvorené podľa dnešného stavu zápisu vlastníckych vzťahov na listoch vlastníctva, ak na ne nadväzuje evidencia vlastníctva ďalších spoluvlastníkov evidovaných ešte v pozemkovoknižných vložkách, by boli zmätočné. Správa katastra odporúča počkať s kúpnyimi zmluvami na zápis ROEP do katastra nehnuteľností. Geometrický plán pre k. ú. Stankovany je z pohľadu počtu vlastníkov náročný, a preto sa zmluvné strany dohodli na novom vyššie uvedenom termíne dodania prác.

Čl. 2.

Predmet dodatku č. 2/2010

1. V Čl. 4 Čas plnenia, sa v bode 4.3.na konci textu mení termín plnenia, ktorý znie:

v termíne do 31.12.2013


2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

3. Dodatok č.2/2010 k Zmluve o dielo č. X313-28/08 zo dňa 26. 05. 2008 je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Bratislave dňa 24. 06. 2010

Objednávateľ:

Národná dielňičná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -


.....
Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a
generálny riaditeľ



.....
Ing. Jaraj Čermák, CSc.
člen predstavenstva


V Bratislave dňa

Zhotoviteľ:

17 Máj 2010

DOPRAVOPROJEKT. a.s.
Komínarska 2. 4
832 03 Bratislava
2910


.....
Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ


.....
Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno - technický riaditeľ