



## Dodatok č.8

ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo č. SSC/IS/D1 – SP/1020/2004  
uzatvorená dňa 24.11.2004 na stavbu  
„Výstavba diaľnice D1 Svinia – Prešov, západ“

**Objednávateľ :** **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
**Sídlo:** Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava  
**Právna forma:** akciová spoločnosť  
 Zapísaná v OR OS Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.3518/B  
**Štatutárny orgán:** Ing. Igor Choma – predseda predstavenstva  
 a generálny riaditeľ  
 Ing. Juraj Čermák CSc. – člen predstavenstva  
 a investičný riaditeľ

**IČO:** 35919001  
**IČ DPH:** SK2021937775

**Zhotoviteľ :** **Inžinierske stavby, a.s.**  
**Sídlo:** Priemyselná 7, 042 45 Košice  
**Právna forma:** akciová spoločnosť  
 zapísaná v OR OS Košice I., oddiel Sa, vložka č. 240/V

**Štatutárny orgán:** Ing. Jaroslav Jarábek, MBA  
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

**IČO:** 31651402  
**IČ DPH:** SK2020492111

### I.

Na základe Všeobecných zmluvných podmienok , v zmysle bodu 20.1, po vzájomnej dohode zmluvné strany menia termín ukončenia diela nasledovne:

#### Upravené termíny plnenia zmluvy:

Termín začatia	1.12.2005
Termín ukončenia ( príloha k ponuke bod 1.1.3.3 lehota výstavby sa upravuje na 1 460 dní)	30.11.2009

### II.


1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.

2. V ostatných ustanoveniach Zmluva o dielo zostáva v platnosti.
3. Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom na tomto dodatku, že mu v plnom rozsahu porozumeli a s jeho znením súhlasia.

Bratislava


Košice 2.7.2008

Za objednávateľa 21-10-2008




Ing. Igor Ch o m a  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Za zhotoviteľa



Ing. Jaroslav J a r á b e k, MBA  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ



Ing. Juraj Č e r m á k CSc.  
člen predstavenstva  
a investičný riaditeľ

