



## Dodatok č. 9

ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo č. SSC/IS/D1 – SP/1020/2004  
(ďalej len Zmluva o dielo), uzatvorená dňa 24. 11. 2004 na stavbu  
„Výstavba diaľnice D1 Svinia – Prešov, západ“

**Objednávateľ:** Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
**Sídlo:** Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava  
**Právna forma:** akciová spoločnosť  
 zapísaná v OR OS Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 3518/B

**Štatutárny orgán:** Ing. Igor Choma – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
 Ing. Juraj Čermák CSc. – člen predstavenstva a investičný riaditeľ

**IČO:** 35919001  
**IČ DPH:** SK2021937775

a

**Zhotoviteľ:** Inžinierske stavby, a. s.  
**Sídlo:** Priemyselná 7, 042 45 Košice  
**Právna forma:** akciová spoločnosť  
 zapísaná v OR OS Košice I., oddiel Sa, vložka č. 240/V

**Štatutárny orgán:** Ing. Jaroslav Jarábek, MBA  
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a. s.

**IČO:** 31651402  
**IČ DPH:** SK2020492111

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú ustanovenia Zmluvy o dielo nasledovne:

### I.

Na základe vzájomne odsúhlasených dodatkov č.4 a č.8 sa zmluvné strany dohodli na kompenzáciu zvýšených nákladov na práce realizované od 29.12.2007 takto :  
 Kompenzácia bude vypočítavaná v zmysle vzorových tlačív FIDIC-u , konkrétne k bodu 13.8 – Úprava v dôsledku zmien nákladov a to konkrétne indexom vypočítaným podľa vzorca:

$$P_n = a + b \cdot L_n / L_o + c \cdot M_n / M_o + d \cdot E_n / E_o + \dots$$

v zmysle uznesenia vlády. 704 z 15. augusta 2007 , Príloha č. 4

**P<sub>n</sub>** – násobiteľ zmeny  
**a** – pevný, nemenný koeficient

**b, c, d,...** koeficienty predstavujúce odhadované pomery každého prvku nákladov, ktoré súvisia s realizáciou stavby,  
napr. : mzdy, stroje, materiály, výrobné zariadenie

- Časť III., Údaje k ponuke bod 22.1 „Konečný termín na predloženie ponúk : 15. júla 2004“
- Časť III., Údaje k ponuke bod 16.1 ; t.j. „Doba platnosti ponuky : pôvodná doba 90 dní po konečnom termíne na predloženie ponúk - bola predĺžená do 24.11.2004
- Časť VII., Príloha k ponuke, položka - Lehota výstavby, podčlánok 1.1.3.3 : 1095 dní
- Doba platnosti pevných cien : pôvodný termín začatia prác /28.12.2004/ + 1 095 dní + pôvodný termín ukončenia prác /28.12.2007/ 29.12.2007 – východiskový termín, od ktorého má zhotoviteľ nárok na indexáciu – zohľadňujúc objektívne skutočnosti ako sú: nevybavené SP – skutočný termín začatia prác 01.12.2005; Podčlánok 13.8 Časť V. Zvláštnych podmienok, kde sa okrem iného uvádza: „..... Jednotkové ceny sa nesmú upravovať počas celej doby platnosti Zmluvy“. Podpis Zmluvy 24.11.2004, čiže pôvodná doba platnosti zmluvy je november 2004-2007 a následne Lo, Mo, Eo... je november 2007.
- Lo, Mo, Eo... = 11-2007

Tento index bude vypočítavaný mesačne a bude vypočítavaný vyššie uvedeným spôsobom dohodnutým medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

## II.

Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sú týmto Dodatkom nedotknuté a zostávajú v platnosti.

Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom na tomto Dodatku, že mu v plnom rozsahu porozumeli a s jeho obsahom súhlasia.


Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa

22 -04- 2010


V Košiciach dňa

Za objednávateľa:


  
Ing. Igor Choma  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Národná dizitníčná spoločnosť, a. s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 45 -

Za zhotoviteľa:

  
Ing. Jaroslav Jarábek, MBA  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

inžinierske stavby, a.s.  
Správa spoločnosti  
Priemyselná 7, 042 45 Košice  
91 - 100 - 01

  
Ing. Juraj Čermák CSc.  
člen predstavenstva  
a investičný riaditeľ