



Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR)
stavby Rýchlostná cesta R2 Dolné Vestenice – Nováky uzatvorenej dňa 03.12.2009
medzi nižšie uvedenými stranami tohto dodatku,

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č. 1 k zmluve“)

Číslo objednávateľa: 362-99/09

Číslo zhotoviteľa: N 042 0001

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ
Sídlo
Právna forma

Štatutárny orgán

Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických

- vo veciach cenových
Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO
DIČ
IČ DPH
Tel./Fax

: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
: Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
: predstavenstvo zastúpené:
: Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a
: generálny riaditeľ Ing. Juraj Čermák, CSc., člen
: predstavenstva

: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
: 6624859013/1111
: 35 919 001
: 2021937775
: SK2021937775
: +421 2 5831 1111, +421 2 5831 1701

ďalej len „objednávateľ“

a

1.2 Zhotoviteľ

Sídlo
Právna forma
Štatutárny orgán
Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických
- vo veciach cenových
Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO
DIČ
IČ DPH
Tel./Fax

: „Inžinierske združenie AMBERG & PROMA & PROJECT“
: Zastúpené
: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
: Somolického 1/B, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
: Spoločnosť s ručením obmedzeným
: Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ spoločnosti

: Slovenská a.s., Vysoká 1, 811 06 Bratislava
: 262 674 0907/1100
: 35 860 073
: 2020289953
: SK2020289953
: +421 2 5930 8261

ďalej len „zhotoviteľ“

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

PREAMBULA

Počas spracovavania projektovej dokumentacie došlo k zmene smerového a výškového vedenia trasy, ktorá z časti prechádza náročným poddolovaným územím a tiež aj k potrebe zosúladenia umiestnenia trasy s platným územným plánom mesta Nováky. V snahe optimalizovať vedenie trasy bol prijatý tunelový variant, ktorého návrh bolo potrebné odsúhlasiť s dotknutými stranami. Z uvedených dôvodov boli v tomto úseku pozastavené geodetické a prieskumné práce. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany, v súlade s čl. 11, bod 11.2 dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k zmluve o dielo. Predmetom Dodatku č. 1 sú zmeny v čl. 5 Termín plnenia diela.

Čl. 5 TERMÍN PLNENIA DIELA

Body 5.1, 5.2 a 5.4 sa menia nasledovne:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **DÚR** po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach do sídla objednávateľa do **31.07.2010**.
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **DSZ** po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach do sídla objednávateľa do **31.07.2010**.
- 5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi predložiť **koncept majetkovej hranice, hranice dočasných záberov** za účelom jeho prerokovania a odsúhlasenia objednávateľom najneskôr do 31.05.2010.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 k zmluve má 2 strany a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
3. Tento Dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 24. 05. 2010

Objedávateľ:

Odtlačok pečiatky: *Národná diaľničná spoločnosť, a. s.*
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

Igor Chema
Ing. Igor Chema
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Juraj Čermák, CSc.
Ing. Juraj Čermák, CSc.,
člen predstavenstva

V Bratislave Dňa 19. 04. 2010

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky:

Martin Bakoš, PhD
Ing. Martin Bakoš, PhD
konateľ spoločnosti