



37962/2010

Zmluva na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a na výkon autorského dozoru (AD), pre stavbu Diaľnice D3 Čadca, Bukov-Svrčinovec

Číslo objednávateľa: 852/2010/10800

Číslo zhotoviteľa: N0480001

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Obchodné meno : **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
 Sídlo : Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
 Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
 : Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
 Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
 : Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva
 : a generálny riaditeľ
 : Ing. Juraj Čermák, CSc.,
 : člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie
 - vo veciach zmluvných :
 - vo veciach technických :

- vo veciach cenových :
 Bankové spojenie : UniCredit Bank filiálka Bratislava
 Číslo účtu : 6624859013/1111
 IČO : 35 919 001
 DIČ : 2021937775
 IČ DPH : SK2021937775
 Tel./Fax : 02/5831 1111, 02/5831 1701

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: **„Inžinierske združenie AMBERG & PROMA & R-PROJECT“**
 Zastúpené
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Sídlo: Somolického 1/B
 Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

Bankové spojenie: Iatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava
 Číslo účtu: 2626740907/1100
 IČO: 35860073
 DIČ: 2020289953
 IČ DPH: SK2020289953
 Tel./Fax: +421 2 5930 8261 / +421 2 5930 8260

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
 - 121 -

PREAMBULA

Počas spracovavania projektovej dokumentácie došlo zo strany objednávateľa a zhotoviteľa k prehodnoteniu smerového a výškového vedenia trasy cesty. V snahe prispôsobiť projekt geologickej úlohy a rozsah terénnych prác oIGP schválenému smerovému a výškovému vedeniu trasy cesty je nutné s terénnymi prácami začať neskôr. Zmena smerového a výškového vedenia trasy cesty má vplyv aj na ďalšie termíny uvedené v tomto dodatku. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany, v súlade s čl. 11, bod 11.2 dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k zmluve o dielo. Predmetom Dodatku č. 1 sú zmeny v čl. 6 Termín plnenia diela. Zmeny dieľčích termínov nemajú vplyv na konečný termín dodania diela a jeho cenu.

ČI. 6 ČAS PLNENIA DIELA

V čl. 6 sa menia body 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 a 6.7, ktoré znejú:

- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi predložiť **koncept smerového a výškového vedenia trasy** za účelom jeho prerokovania a odsúhlasenia objednávateľom najneskôr **do 4 mesiacoch od podpisu zmluvy**.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi predložiť **koncept technického riešenia mostov** za účelom jeho prerokovania a odsúhlasenia objednávateľom najneskôr **do 6 mesiacov od podpisu zmluvy**.
- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi predložiť **koncept majetkovej hranice, hranice dočasných záberov, ročných záberov a vecných bremien na katastrálnej mape** za účelom jeho prerokovania a odsúhlasenia objednávateľom najneskôr **do 7 mesiacov od podpisu zmluvy**.
- 6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje **ukončiť terénne práce** podrobného inžinierskogeologického prieskumu (ďalej len „pIGP“) najneskôr **do 6 mesiacov od podpisu zmluvy**, a to písomným prehlásením, ktoré bude doručené na adresu objednávateľa.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi **predložiť kompletnú záverečnú správu z pIGP** (ďalej len „záverečná správa z pIGP“) v 3 súpravách v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme na DVD do sídla objednávateľa najneskôr **do 7 mesiacov od podpisu zmluvy**.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy na vypracovanie dokumentácie ostávajú týmto dodatkom nedotknuté a dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy na vypracovanie dokumentácie.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri obdrží objednávateľ, a dva zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili a tento uzatvorili slobodne a vážne. Že sa zhoduje s ich prejavom vôle svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Bratislave dňa

08. 07. 2010

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky:

Stavovná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 121 -

Ing. Igor Chermák
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Čermák, CSc.,
člen predstavenstva

V Bratislave dňa:

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky:

Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ spoločnosti