

32010/2010

Dodatok č. 3

k zmluve o vykonaní stavebného dozoru pre stavbu diaľnice D1 Mengusovce –
Jánovce uzatvorenej dňa 24. mája 2005 (ďalej len „zmluva o službách“) medzi nižšie
uvedenými stranami tohto dodatku

Obstarávateľ

Názov:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

predstavenstvo zastúpené:

Ing. Igor Choma

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Čermák, CSc.

člen predstavenstva a investičný riaditeľ

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

IČ DPH:

Tel/Fax

UniCredit BANK SLOVAKIA, a.s.

6624859013/1111

35 919 001

SK2021937775

02 58 311 111

(ďalej len „obstarávateľ“)

a

Poradca

Názov:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických a
finančných:

Inžinierske združenie Mengusovce

Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava

záujmové združenie právnických osôb zapísané do registra

záujmových združení právnických osôb vedenom Krajským

úradom v Bratislave dňa 01. júna 2005 na základe právoplat-

ného rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave číslo OVVS -

1623/05

Ing. Martin Bakoš, CSc.

predseda a správca Inžinierskeho združenia Mengusovce

IČO:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Tel./Fax:

37935895

SK2022011453

Tatra banka, a.s., Bratislava

2624735362/1100

02 5541 0437 / 02 5541 0435

(ďalej len „poradca“)

sa dohodli na nasledovnom:

Preambula

Z dôvodu začatia výstavby druhého profilu diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce km 14,230 – 25,850 sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách a doplnkoch v zmluve č. NDS/IZM/D1-MJ/1-1500/2005 uzavretej dňa 24.05.2005.

ČLÁNOK 1 – Predmet sa mení nasledovne:

Predmetom tejto zmluvy je „Činnosť stavebného dozoru pre stavbu diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce a „Činnosť stavebného dozoru pre druhý profil diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce, km 14,230 – 25,850“.

ČLÁNOK 4 – Dátum začatia sa mení nasledovne:

Predpokladaný dátum začatia výkonu činnosti stavebného dozoru pre stavbu diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce bude 06/2005 a výkonu činnosti stavebného dozoru pre druhý profil diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce, km 14,230 – 25,850 bude 07/2007. Obstarávateľ oznámi poradcovi dátum začatia výkonu činnosti min. 14 dní vopred.

ČLÁNOK 5 – Dátum ukončenia sa mení nasledovne:

Predpokladaný dátum ukončenia výkonu činnosti stavebného dozoru pre stavbu diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce bude 09/2008 a výkonu činnosti stavebného dozoru pre druhý profil diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce, km 14,230 – 25,850 bude 12/2007. Dĺžka trvania činnosti stavebného dozoru pre stavbu diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce bude 40 mesiacov a pre druhý profil diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce, km 14,230 – 25,850 bude 6 mesiace.

V prílohe B5-A – „Spôsob určenia ceny a formulár „Cena prác“

- sa upravujú počty pracovných hodín vo formulári „Cena prác CELOK / ÚSEK 3“. Upravený formulár „Cena prác CELOK / ÚSEK 3“ sa pre účely tohto Dodatku č. 3 označuje ako „Upravený formulár Cena prác CELOK / ÚSEK 3“ a tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č.3.

V prílohe B5-B – „Rozpis nákladov a predpokladaný Cash Flow“

- sa upravujú v „Rozpise nákladov“ počty pracovných hodín. Upravený rozpis nákladov sa pre účely tohto Dodatku č. 3 označuje ako „Upravený rozpis nákladov“ a tvorí Prílohu č. 2 tohto Dodatku č.3.
- sa nahrádza tabuľka „Predpokladaný Cash Flow ÚSEK 3“ tabuľkou „Upravený predpokladaný Cash Flow ÚSEK 3“. Tabuľka „Upravený predpokladaný Cash Flow ÚSEK 3“ tvorí Prílohu č. 3 tohto Dodatku č. 3.
- sa nahrádza tabuľka „Odhadovaný počet hodín za mesiac ÚSEK 3“ tabuľkou „Upravený odhadovaný počet hodín za mesiac ÚSEK 3“. Tabuľka „Upravený odhadovaný počet hodín za mesiac ÚSEK 3“ tvorí Prílohu č. 4 tohto Dodatku č. 3.

ČLÁNOK 3 – Hodnota zmluvy sa mení nasledovne:

Cena bez DPH:	118.863.800,- Sk
Výška 19% DPH:	22.584.122,- Sk
Cena vrátane DPH:	141.447.922,- Sk

Zmluvná cena slovom:


„jedenstoštyridsaťjedenmilionovštyristoštyridsaťsedemtisícdeväťstodvadsaťdva slovenských korún“.


Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č. 3 má 3 strany a je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana po podpísaní obdrží dve vyhotovenia.

Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania zmluvnými stranami.


V Bratislave dňa: 12-03-2008
Obstarávateľ: *Národná diaľničná spoločnosť, a.s.*
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
-45-


Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ


Ing. Juraj Čermák, CSc.
člen predstavenstva a
investičný riaditeľ

V Bratislave dňa:

Poradca:


Ing. Martin Bakoš, CSc.
predseda a správca
Inžinierskeho zduženia Mengusovce