



32011/2010

k zmluve o vykonaní stavebného dozoru pre stavbu diaľnice D1 Mengusovce –  
 Jánovce uzatvorenej dňa 24. mája 2005 (ďalej len „zmluva o službách“) medzi nižšie  
 uvedenými stranami tohto dodatku

**Obstarávateľ****Názov:**

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie  
 - vo veciach zmluvných:  
 - vo veciach technických:

- vo veciach cenových:  
 Bankové spojenie:  
 Číslo účtu:  
 IČO:  
 IČ DPH:  
 Tel/Fax

**Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

predstavenstvo zastúpené:

Ing. Igor Choma

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Čermák, CSc.

člen predstavenstva a investičný riaditeľ

UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
 6624859013/1111  
 35 919 001  
 SK2021937775  
 02 58 311 111

(ďalej len „obstarávateľ“)

a

**Poradca****Názov:**

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie  
 - vo veciach zmluvných:  
 - vo veciach technických a  
 finančných:

IČO:  
 IČ DPH:  
 Bankové spojenie:  
 Číslo účtu:  
 Tel./Fax:

**Inžinierske združenie Mengusovce**

Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava

záujmové združenie právnických osôb zapísané do registra  
 záujmových združení právnických osôb vedenom Krajským  
 úradom v Bratislave dňa 01. júna 2005 na základe právoplat-  
 ného rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave číslo OVVS -  
 1623/05

Ing. Martin Bakoš, CSc.

predseda a správca Inžinierskeho združenia Mengusovce

37935895  
 SK2022011453  
 Tatra banka, a.s., Bratislava  
 2624735362/1100  
 02 5541 0437 / 02 5541 0435

(ďalej len „poradca“)

sa dohodli na nasledovnom:

## Preambula

Z dôvodu rozšírenia II. úseku stavby diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce (km 8.000 - 14.230) o privádzač POPRAD – KEŽMAROK, I. etapa, 2. časť km 2,100 – 3,050 sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách a doplnkoch v zmluve č. NDS/IZM/D1-MJ/1-1500/2005 uzavretej dňa 24.05.2005.

### ČLÁNOK 1 – Predmet sa mení nasledovne:

Predmetom tejto zmluvy je „Činnosť stavebného dozoru pre stavbu diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce, „Činnosť stavebného dozoru pre druhý profil diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce, km 14,230 – 25,850“ a „Činnosť stavebného dozoru pre privádzač POPRAD – KEŽMAROK, I. etapa, 2. časť km 2,100 – 3,050“.

### ČLÁNOK 4 – Dátum začatia sa mení nasledovne:

Predpokladaný dátum začatia výkonu činnosti stavebného dozoru pre stavbu diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce bude 06/2005, výkonu činnosti stavebného dozoru pre druhý profil diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce, km 14,230 – 25,850 bude 07/2007 a výkonu činnosti stavebného dozoru pre privádzač POPRAD – KEŽMAROK, I. etapa, 2. časť km 2,100 – 3,050 bude 07/2007. Obstarávateľ oznámi poradcovi dátum začatia výkonu činnosti min. 14 dní vopred.

### ČLÁNOK 5 – Dátum ukončenia sa mení nasledovne:

Predpokladaný dátum ukončenia výkonu činnosti stavebného dozoru pre stavbu diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce bude 09/2008, výkonu činnosti stavebného dozoru pre druhý profil diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce, km 14,230 – 25,850 bude 12/2007 a výkonu činnosti stavebného dozoru pre privádzač POPRAD – KEŽMAROK, I. etapa, 2. časť km 2,100 – 3,050 bude 12/2008. Dĺžka trvania činnosti stavebného dozoru pre stavbu diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce bude 40 mesiacov, pre druhý profil diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce, km 14,230 – 25,850 bude 6 mesiacov a pre privádzač POPRAD – KEŽMAROK, I. etapa, 2. časť km 2,100 – 3,050 bude 18 mesiacov.

### V prílohe B5-A – „Spôsob určenia ceny a formulár „Cena prác“

- sa upravujú počty pracovných hodín vo formulári „Cena prác CELOK / ÚSEK 2“. Upravený formulár „Cena prác CELOK / ÚSEK 2“ sa pre účely tohto Dodatku č. 4 označuje ako „Upravený formulár Cena prác CELOK / ÚSEK 2“ a tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 4.

### V prílohe B5-B – „Rozpis nákladov a predpokladaný Cash Flow“

- sa upravujú v „Rozpise nákladov“ počty pracovných hodín. Upravený rozpis nákladov sa pre účely tohto Dodatku č. 4 označuje ako „Upravený rozpis nákladov“ a tvorí Prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 4.

- sa nahrádza tabuľka „Predpokladaný Cash Flow CELOK / ÚSEK 2“ tabuľkou „Upravený predpokladaný Cash Flow CELOK / ÚSEK 2“. Tabuľka „Upravený predpokladaný Cash Flow CELOK / ÚSEK 2“ tvorí Prílohu č. 3 tohto Dodatku č. 4.

- sa nahrádza tabuľka „Odhadovaný počet hodín za mesiac CELOK / ÚSEK 2“ tabuľkou „Upravený odhadovaný počet hodín za mesiac CELOK / ÚSEK 2“. Tabuľka „Upravený odhadovaný počet hodín za mesiac CELOK / ÚSEK 2“ tvorí Prílohu č. 4 tohto Dodatku č. 4.

### ČLÁNOK 3 – Hodnota zmluvy sa mení nasledovne:

	Cena bez DPH	Výška 19% DPH	Cena vrátane DPH
Zmluva	117 729 000,-Sk	22 368 510,-Sk	140 097 510,-Sk
Dodatok č. 1 k zmluve	0,- Sk	0,- Sk	0,- Sk
Dodatok č. 2 k zmluve	0,- Sk	0,- Sk	0,- Sk
Dodatok č. 3 k zmluve	1 134 800,- Sk	215 612,- Sk	1 350 412,- Sk
Dodatok č. 4 k zmluve	4 625 700,- Sk	878 883,- Sk	5 504 583,- Sk

Hodnota zmluvy, vrátane Dodatkov č. 1 - 4 k zmluve:

Cena bez DPH:	123.489.500,- Sk
Výška 19% DPH:	23.463.005,- Sk
Cena vrátane DPH:	146.952.505,- Sk

Zmluvná cena slovom:  
„jedenstoštyridsaťšesťmiliónovdeväťstopäťdesiatdvaťtisícpäťstopäť slovenských korún“.


Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.


Tento Dodatok č. 4 má 3 strany a je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana po podpísaní obdrží dve vyhotovenia.

Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa:

**Obstarávateľ:**


  
Ing. Igor Choma  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ


  
Ing. Juraj Čermák, CSc.  
člen predstavenstva a  
investičný riaditeľ

08-10-2008

V Bratislave dňa:

**Poradca:**

  
Ing. Martin Bakoš, CSc.  
predseda a správca  
Inžinierskeho združenia Mengusovce

  
Inžinierske združenie  
**MENGUSOVCE**  
Záhradnícka 27, SK-011 07 Bratislava  
IČO: 37020114, IČ DPH: SK202011453