

Dodatok č. 5



32012/2010

k zmluve o vykonaní stavebného dozoru pre stavbu diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce uzatvorenej dňa 24. mája 2005 (ďalej len „zmluva o službách“) medzi nižšie uvedenými stranami tohto dodatku

Obstarávateľ

Názov:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sídlo:

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Právna forma:

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

Štatutárny orgán:

predstavenstvo zastúpené:

Ing. Igor Choma

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Čermák, CSc.

člen predstavenstva a investičný riaditeľ

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Číslo účtu:

6624859013/1111

IČO:

35 919 001

IČ DPH:

SK2021937775

Tel./Fax

02 58 311 111

(ďalej len „obstarávateľ“)

a

Poradca

Názov:

Inžinierske združenie Mengusovce

Sídlo:

Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava

Právna forma:

záujmové združenie právnických osôb zapísané do registra záujmových združení právnických osôb vedenom Krajským úradom v Bratislave dňa 01. júna 2005 na základe právoplatného rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave číslo OVVS - 1623/05

Štatutárny orgán:

Ing. Martin Bakoš, CSc.

predseda a správca Inžinierskeho združenia Mengusovce

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických a finančných:

IČO:

37935895

IČ DPH:

SK2022011453

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s., Bratislava

Číslo účtu:

2624735362/1100

Tel./Fax:

02 5541 0437 / 02 5541 0435

(ďalej len „poradca“)

sa dohodli na nasledovnom:

Preambula

Z dôvodu predĺženia doby poskytovania služby „Výkon činnosti stavebného dozoru na III. úseku stavby diaľnice Mengusovce – Jánovce km 14,230 – 25,850“ kvôli výstavbe druhého profilu diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce km 14,230 – 25,850, z dôvodu predĺženia doby poskytovania služby „Výkon činnosti stavebného dozoru na I. úseku stavby diaľnice Mengusovce – Jánovce km 0,000 – 8,000“, z dôvodu predĺženia doby poskytovania služby „Výkon činnosti stavebného dozoru na II. úseku stavby diaľnice Mengusovce – Jánovce km 8,000 – 14,230“ ako aj zabezpečenia občasnnej prítomnosti vybraných zástupcov stavebného dozoru počas lehoty na odstránenie závad a nedorobkov v trvaní 12 mesiacov po ukončení stavebných prác a 3 mesiacov pre administratívne a finančné uzavretie projektu v súlade s relevantnými Zmluvnými podmienkami FIDIC v rámci jednotlivých úsekov stavby diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce, sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách a doplnkoch v zmluve č. NDS/IZM/D1-MJ/1-1500/2005 uzavretej dňa 24.05.2005.

ČLÁNOK 1 – Predmet sa mení nasledovne:

Predmetom tejto zmluvy je „Činnosť stavebného dozoru pre stavbu diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce, „Činnosť stavebného dozoru pre druhý profil diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce, km 14,230 – 25,850“, „Činnosť stavebného dozoru pre privádzač POPRAD – KEŽMAROK, I. etapa, 2. časť km 2,100 – 3,050“.

ČLÁNOK 4 – Dátum začatia sa mení nasledovne:

Predpokladaný dátum začatia výkonu činnosti stavebného dozoru pre stavbu diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce bude 06/2005, výkonu činnosti stavebného dozoru pre druhý profil diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce, km 14,230 – 25,850 bude 07/2007, výkonu činnosti stavebného dozoru pre privádzač POPRAD – KEŽMAROK, I. etapa, 2. časť km 2,100 – 3,050 bude 07/2007. Obstarávateľ oznámi poradcovi dátum začatia výkonu činnosti min. 14 dní vopred.

ČLÁNOK 5 – Dátum ukončenia sa mení nasledovne:

Predpokladaný dátum ukončenia výkonu činnosti stavebného dozoru pre stavbu diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce bude 11/2010, výkonu činnosti stavebného dozoru pre I. úsek stavby diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce km 0,000 – 8,000 bude 04/2009 (ukončenie stavebných prác) + 12 mesiacov lehota na oznámenie závad a nedorobkov + 3 mesiace pre administratívne a finančné uzavretie projektu v súlade s relevantnými Zmluvnými podmienkami FIDIC, výkonu činnosti stavebného dozoru pre druhý profil diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce, km 14,230 – 25,850 bude 08/2009 (ukončenie stavebných prác) + 12 mesiacov lehota na oznámenie závad a nedorobkov + 3 mesiace pre administratívne a finančné uzavretie projektu v súlade s relevantnými Zmluvnými podmienkami FIDIC a výkonu činnosti stavebného dozoru pre II. úsek stavby diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce, km 8,000 – 14,230 a privádzač POPRAD – KEŽMAROK, I. etapa, 2. časť km 2,100 – 3,050 bude 10/2008 (ukončenie stavebných prác) + 12 mesiacov lehota na oznámenie závad a nedorobkov + 3 mesiace pre administratívne a finančné uzavretie projektu v súlade s relevantnými Zmluvnými podmienkami FIDIC.

V prílohe B5-A – „Spôsob určenia ceny a formulár „Cena prác“

- sa upravujú počty pracovných hodín vo formulári „Cena prác CELOK / ÚSEK 1 / ÚSEK 2 / ÚSEK 3“. Upravený formulár „Cena prác CELOK / ÚSEK 1 / ÚSEK 2 / ÚSEK 3“ sa pre účely tohto Dodatku č. 5 označuje ako „Upravený formulár Cena prác CELOK / ÚSEK 1 / ÚSEK 2 / ÚSEK 3“ a tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č.5.

V prílohe B5-B – „Rozpis nákladov a predpokladaný Cash Flow“

- sa upravujú v „Rozpise nákladov“ počty pracovných hodín. Upravený rozpis nákladov sa pre účely tohto Dodatku č. 5 označuje ako „Upravený rozpis nákladov“ a tvorí Prílohu č. 2 tohto Dodatku č.5.

- sa nahrádza tabuľka „Predpokladaný Cash Flow CELOK / ÚSEK 1 / ÚSEK 2 / ÚSEK 3“ tabuľkou „Upravený predpokladaný Cash Flow CELOK / ÚSEK 1 / ÚSEK 2 / ÚSEK 3“. Tabuľka „Upravený predpokladaný Cash Flow CELOK / ÚSEK 1 / ÚSEK 2 / ÚSEK 3“ tvorí Prílohu č. 3 tohto Dodatku č. 5.
- sa nahrádza tabuľka „Odhadovaný počet hodín za mesiac CELOK / ÚSEK 1 / ÚSEK 2 / ÚSEK 3“ tabuľkou „Upravený odhadovaný počet hodín za mesiac CELOK / ÚSEK 1 / ÚSEK 2 / ÚSEK 3“. Tabuľka „Upravený odhadovaný počet hodín za mesiac CELOK / ÚSEK 1 / ÚSEK 2 / ÚSEK 3“ tvorí Prílohu č. 4 tohto Dodatku č. 5.

ČLÁNOK 3 – Hodnota zmluvy sa mení nasledovne:

	Cena bez DPH	Výška 19% DPH	Cena vrátane DPH
Zmluva	117 729 000,-Sk	22 368 510,-Sk	140 097 510,-Sk
Dodatok č. 1 k zmluve	0,- SK	0,- Sk	0,- Sk
Dodatok č. 2 k zmluve	0,- SK	0,- Sk	0,- Sk
Dodatok č. 3 k zmluve	1 134 800,- Sk	215 612,- Sk	1 350 412,- Sk
Dodatok č. 4 k zmluve	4 625 700,- Sk	878 883,- Sk	5 504 583,- Sk
Dodatok č. 5 k zmluve	35 914 700,- Sk	6 823 793,- Sk	42 738 493,- Sk

Hodnota zmluvy, vrátane Dodatkov č. 1 - 5 k zmluve:

Cena bez DPH: 159.404.200,- Sk
 Výška 19% DPH: 30.286.798,- Sk
 Cena vrátane DPH: 189.690.998,- Sk

Zmluvná cena slovom:

„stoosemdesiatdeväťmiliónovšesťstodeväťdesiatšesťstodeväťdesiatosemslovenských korún“.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č. 5 má 3 strany a je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana po podpísaní obdrží dve vyhotovenia.

Tento Dodatok č. 5 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa:

Obstarávateľ:

14 -01- 2009

Ing. Igor Choma
 predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Čermák, CSc.
 člen predstavenstva a
 investičný riaditeľ

V Bratislave dňa:

Poradca:

Ing. Martin Bakoš, CSc.
 predseda a správca
 Inžinierskeho zduženía Mengusovce

Ing. Martin Bakoš, CSc.
 Mengusovce
 Zmluvná č. 001/09 Bratislava
 IČO: 51202201453