

Dodatok č. 8



32015/2010

k zmluve o vykonaní stavebného dozoru pre stavbu diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce uzatvorenej dňa 24. mája 2005 (ďalej len „zmluva o službách“) medzi nižšie uvedenými stranami tohto dodatku

Obstarávateľ

Názov:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

predstavenstvo zastúpené:

Ing. Igor Choma

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Čermák, CSc.

člen predstavenstva a investičný riaditeľ

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

IČ DPH:

Tel./Fax

UNICREDIT BANK SLOVAKIA, a.s.

6624859013/1111

35 919 001

SK2021937775

02 58 311 111

(ďalej len „obstarávateľ“)

a

Poradca

Názov:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických a

finančných:

Inžinierske združenie Mengusovce

Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava

záujmové združenie právnických osôb zapísané do registra

záujmových združení právnických osôb vedenom Krajským

úradom v Bratislave dňa 01. júna 2005 na základe právoplat-

ného rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave číslo OVVS -

1623/05

Ing. Martin Bakoš, CSc.

predseda a správca Inžinierskeho združenia Mengusovce

IČO:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Tel./Fax:

37935895

SK2022011453

Tatra banka, a.s., Bratislava

2624735362/1100

02 5930 8261/ 02 5930 8260

(ďalej len „poradca“)

1

sa dohodli na nasledovnom:

Preambula

Z dôvodu predĺženia doby výstavby I. úseku a zabezpečenia občasnej prítomnosti vybraných zástupcov stavebného dozoru počas lehoty na odstránenie vád a nedorobkov v trvaní 12 mesiacov po ukončení a 3 mesiacov na administratívne a finančné uzavretie projektu v súlade s relevantnými Zmluvnými podmienkami FIDIC, ako aj s dôvodu pričlenenia nových objektov v rámci II.úseku a následného predĺženia lehoty na odstránenie vád a nedorobkov sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách a doplnkoch v zmluve č. NDS/IZM/D1-MJ/1-1500/2005 uzavretej dňa 24.05.2005.

ČLÁNOK 5 – Dátum ukončenia sa dopĺňa nasledovne:

Predpokladaný dátum ukončenia výkonu činnosti stavebného dozoru pre stavbu diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce bude 03/2011, výkonu činnosti stavebného dozoru pre I. úsek stavby diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce km 0,000 – 8,000 bude 03/2011, výkonu činnosti stavebného dozoru pre II.úsek diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce, km 8,000 - 14,230 bude 12/2010.

V prílohe B5-A – „Spôsob určenia ceny a formulár „Cena prác“

- sa upravujú počty pracovných hodín vo formulári „Cena prác CELOK / I ÚSEK / II ÚSEK“. Upravený formulár „Cena prác Cena prác CELOK / I ÚSEK / II ÚSEK“ sa pre účely tohto Dodatku č. 8 označuje ako „Upravený formulár Cena prác Cena prác CELOK / I ÚSEK / II ÚSEK“ a tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č.8.

V prílohe B5-B – „Rozpis nákladov a predpokladaný Cash Flow“

- sa upravujú v „Rozpise nákladov“ počty pracovných hodín. Upravený rozpis nákladov sa pre účely tohto Dodatku č. 8 označuje ako „Upravený rozpis nákladov“ a tvorí Prílohu č. 2 tohto Dodatku č.7.
- sa nahrádza a dopĺňa tabuľka „Predpokladaný Cash Flow CELOK“ tabuľkou „Upravený predpokladaný Cash Flow“. Tabuľka „Upravený predpokladaný Cash Flow CELOK“ tvorí Prílohu č. 3 tohto Dodatku č. 8.

ČLÁNOK 3 – Hodnota zmluvy sa mení nasledovne:

	Cena bez DPH		Výška 19% DPH		Cena vrátane DPH	
	EUR	SKK	EUR	SKK	EUR	SKK
Zmluva	3 907 886,87	117 729 000	742 498,51	22 368 510	4 650 385,38	140 097 510
Dodatok č.1	0	0	0	0	0	0
Dodatok č.2	0	0	0	0	0	0
Dodatok č.3	37 668,46	1 134 800	7 157,01	215 612	44 825,47	1 350 412
Dodatok č.4	153 545,11	4 625 700	29 173,57	878 883	182 718,68	5 504 583
Dodatok č.5	1 192 149,64	35 914 700	226 508,43	6 823 793	1 418 658,07	42 738 493
Dodatok č.6	0	0	0	0	0	0
Dodatok č.7	418 827,59	12 617 600	79 577,24	2 397 344	498 404,83	15 014 944
Dodatok č.8	211 013,74	6 357 000	40 092,61	1 207 830	251 106,35	7 564 830

* konverzný kurz 1 EUR = 30,1280 SKK

Hodnota zmluvy, vrátane Dodatkov č. 1 - 8 k zmluve:

Cena bez DPH: 5 921 091,42 € (178.378.800,- SKK)

Výška 19% DPH: 1 125 007,37 € (33.891.972,- SKK)

Cena vrátane DPH: 7 046 098,79 € (212.270.772,- SKK)

Zmluvná cena slovom:

„sedemmiliónovštyridsaťšesťtisícdeväťdesiatosemúrasedemdesiatdeväťcentov“ (dvestodvanásťmiliónovdvestosedemdesiatisícsemstosedemdesitdvakorún).

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č. 8 má 3 strany a je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana po podpísaní obdrží dve vyhotovenia.

Tento Dodatok č. 8 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa:

29-04-2010

Obstarávateľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
-45-

Ing. Igor Ohma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Čermák, CSc.
člen predstavenstva a
investičný riaditeľ

V Bratislave dňa:

Poradca:

Ing. Martin Bakoš, CSc.
predseda a správca
Inžinierskeho zduženia Mengusovce