

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

číslo objednávateľa: 0002/30605/2008 – dodatok č.1

číslo zhotoviteľa: 101/009/08 – dodatok č.1



Uzavretý v zmysle ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991Zb.,
v znení neskorších predpisov

Na zhotovenie diela :

**Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce, úsek km 0,000 až 8,000,
Tunel Bôrik – technologická časť**

**Článok I.
Zmluvné strany**

Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Mlynské Nivy 45 , 821 09 Bratislava

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva, investičný riaditeľ

Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických
- vo veciach cenových

Bankové spojenie: UniCredit Bank Bratislava
Číslo účtu: 6624859013/1111
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ: PPA CONTROLL, a.s.
P.O.BOX 28
Vajnorská 137, 830 00 Bratislava

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 159/B

Zastúpený: Ing. Zoltán Lovász – prokurista

Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických

Osoby oprávnené k podpisu zisťovacieho protokolu

Bankové spojenie: Tatrabanka – Bratislava
Číslo účtu: 2621023167/1100
IČO: 17 055 164
DIČ: 2020459078
IČ DPH: SK 2020459078
(ďalej len zhotoviteľ)

Na základe vzájomného prerokovania uzatvárajú zmluvné strany **DODATOK číslo 1** k zmluve o dielo č. objednávateľa 0002/30605/2008, č. zhotoviteľa 101/009/08 tohto znenia:

Článok 3 **Rozsah a podmienky vykonania diela**

Dopĺňa sa bod.

3)

Podrobná špecifikácia predmetu diela s upravenou štruktúrou objektov bez vplyvu na celkovú cenu diela je uvedená v prílohe č.2 tohto dodatku.

Článok 4 **Čas zhotovenia predmetu diela**

Lehota výstavby diela je 249 dní od odovzdania staveniska t.j. 6.3.2009.

V prípade skoršieho termínu ukončenia diela ktorý ponúkne zhotoviteľ sa objednávateľ zaväzuje dielo prebrať v tomto ponúknutom termíne aj po častiach.

Článok 5
Cena za vykonanie diela

Doplňa sa bod.

5)

Akceptovaná cena diela podľa Základnej zmluvy v súlade s prechodom SR na menu Euro od 1.1.2009 bez DPH 8 531 437,62 EUR

Sadzba DPH vo výške 19%: 1 620 973,15

Akceptovaná cena za stavebno-montážne práce vrátane DPH : 10 152 410,77 EUR

Slovom : Desaťmiliónovstopäťdesiatdva tisícštyristodesať EUR a 77 centov s DPH.

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

Prílohy:

Príloha č.1. Zápis z cenového prerokovania zo dňa 5.3.2009

Príloha č.2. Rekapitulácia ceny


V Bratislave:

V Bratislave:


Za zhotoviteľa:


Za objednávateľa: 28 -10- 2009

PPA CONTROLL
Vajnorská 137
P.O.BOX 28, pošta 3
830 00 Bratislava


Ing. Zoltán Lovász
Prokurista

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 45 -


Ing. Igor Chobina
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ


Ing. Juraj Čermák, CSc.
člen predstavenstva
investičný riaditeľ

