



Dodatok č. 1

k zmluve o dielo číslo objednávateľa: 0002/2769/2009, číslo zhotoviteľa: 2008/DD/01/041 na stavbu: R2 Ožďany preložka – Odvedenie dažďových vôd

Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
 Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
 Právna forma: akciová spoločnosť
 Zapísaná v OR OS Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 3518/B
 Štatutárny orgán: Ing. Igor Choma – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Ing. Juraj Čermák CSc. – člen predstavenstva
 IČO: 35919001
 IČDPH: SK2021937775

Osoby oprávnené na rokovanie:

- Vo veciach zmluvných:
- Vo veciach technických:
- Vo veciach cenových:

Bankové spojenie: UniCreditBank Slovakia a.s. Bratislava
 Číslo účtu: 6624859013/1111
 Tel/Fax: 02/583 11 111, 02/583 11 701

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **Strabag s.r.o.**
 Sídlo: Mlynské Nivy 61/A
 Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
 Zapísaná v OR OS Bratislava I oddiel s.r.o., vložka č. 991/B
 Štatutárny orgán: Ing. Jarmila Považanová – konateľ
 Ing. Vlastislav Šlajs – konateľ
 Vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu
 I
 Vo veciach technických oprávnený na rokovanie:

Bankové spojenie: Unicredit Bank
 Číslo účtu: 1423110003/11
 IČO: 17 317 282
 DIČ: 2020316298
 IČ DPH: SK2020316298

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento dodatok č. 1 ktorým sa mení zmluva číslo objednávateľa: 0002/2769/2009, číslo zhotoviteľa: 2008/DD/01/041 na stavbu: R2 Ožďany preložka – Odvedenie dažďových vôd nasledovne:

I.

Článok III Čas plnenia písmeno a) Termín realizácie diela: ukončenie: sa mení z 31.10.2009 na **31. júl 2010**.

Zmenené písmeno a) bude znieť:

a) Termín realizácie diela:

začatie: do 7 dní po zápisničnom odovzdaní a prevzatí staveniska
ukončenie: 31. júl 2010.

II.

Článok IV podmienky vykonania prác písmeno a) tretí riadok sa mení z 30.04.2009 na **31.10.2009**.


Zmenené písmeno a) bude znieť:

a) Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi – osobe oprávnenej konať vypratane stavenisko, zbavené práv tretích osôb, s vytýčeným základných výškových a smerových bodov vrátane plôch pre zariadenie staveniska do 31.10.2009.

III.

- a) Tento dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo objednávateľa: 0002/2769/2009, číslo zhotoviteľa: 2008/DD/01/041 na stavbu: R2 Ožďany preložka – Odvedenie dažďových vôd.
- b) Ostatné ustanovenia zmluvy sú týmto dodatkom nedotknuté a ostávajú v platnosti a účinnosti.
- c) Dodatok číslo 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
- d) Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom na tomto Dodatku, že mu v plnom rozsahu porozumeli a s jeho obsahom súhlasia.

Za objednávateľa:



Ing. Igor Chomá
predseda predstavenstva

generálny riaditeľ


Ing. Juraj Čermák
člen predstavenstva


Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 45 -

Za zhotoviteľa:


Ing. August Prívitzer
riaditeľ oblasti STRED-Zvolen

STRASAG

STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
821 09 BRATISLAVA/IS
(09)


Andrej Olejár
vedúci prevádzkovej jednotky