



31439/2010

## Dodatok č. 6

### k zmluve o dielo

evidenčné číslo objednávateľa: 362-13/08

evidenčné číslo zhotoviteľa: VHS-2008/0143

uzavretej dňa 26.3.2007

na predmet zhotovenia „Rýchlostná cesta R3 Trstená - obchvat“

medzi zmluvnými stranami

#### Objednávateľ:

Obchodné meno: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B  
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach výrobných:

- vo veciach cenových:

- vo veciach kontroly a kvality:

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava

Číslo účtu: 6624859013/1111

IČO: 35 919 001

IČ DPH: SK 202 193 7775

Tel./Fax: 02/583 11 111, 02/583 11 701

(ďalej len „objednávateľ“)

a

#### Zhotoviteľ:

**VÁHOSTAV-SK, a.s.**

Hlínská 40, 011 18 Žilina

IČO: 31 356 648

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10274/L

a

**INŽINIERSKE STAVBY, a.s.**

Priemyselná 7, 042 45 Košice

IČO: 31 651 402

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 240/V

ako združenie právnických osôb, založené zmluvou o združení č. 63-992/2007 zo dňa 11.12.2007, uzavretou podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka, vystupujúce pod názvom

„Združenie Trstená R3“

zastúpené na základe plnej moci spoločnosťou:

*Národná diaľničná spoločnosť a. s.*

*Mlynské Nivy 45*

**821 09 BRATISLAVA**

- 13 -

1

Obchodné meno: **VÁHOSTAV-SK, a.s.**  
Sídlo: Hlinská 40, 011 18 Žilina  
Právna forma: akciová spoločnosť  
Štatutárny orgán: predstavenstvo  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava  
Číslo účtu: 6618519012/1111  
IČO: 31 356 648  
IČ DPH: SK2020333216  
Tel./Fax: tel. 041/517 1111, fax: 041/517 1294

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Objednávateľ a zhotoviteľ uzavierajú k zmluve o dielo č. 362-13/08 zo dňa 26.3.2008  
dodatok č. 6  
v tomto znení:**

1. V súlade s ust. **podčl. 13.1 Všeobecných zmluvných podmienok** a na základe schválenia doplnkov rozpočtu stavebným dozorom dojednávajú zmluvné strany zmeny rozsahu stavebných prác a úpravu ceny na nasledovných objektoch.

**SO 102 - 00 Cestné prepojenie na ZÚ**

- 1.Zostatok ceny diela k fakturácii od 1.1.2009 bez DPH v zmysle dodatku č.4:
- 2.Predložený doplnok č.1 bez DPH:
- 3.Cena spolu bez DPH:

**SO 103-00 Križovatka na začiatku úseku**

- 1.Zostatok ceny diela k fakturácii od 1.1.2009 bez DPH v zmysle dodatku č.4:
- 2.Predložený doplnok č.2 bez DPH:
- 3.Cena spolu bez DPH:

**SO 201 - 00 Most na cestnom pripojení nad cestou I/59 a traťou ŽSR v km**

- 1.Zostatok ceny diela k fakturácii od 1.1.2009 bez DPH v zmysle dodatku č.4:
- 2.Predložený doplnok č.1 bez DPH:
- 3.Cena spolu bez DPH:

**SO 202 - 00 Most na cestnom prepojení nad riekou Oravica v km 1,084 prep**

- 1.Zostatok ceny diela k fakturácii od 1.1.2009 bez DPH v zmysle dodatku č.4:
- 2.Predložený doplnok č.3 bez DPH:
- 3.Cena spolu bez DPH:

**SO 203 - 00 Most na R3 nad potokom Zábiedovčik v km 0,843**

- 1.Zostatok ceny diela k fakturácii od 1.1.2009 bez DPH v zmysle dodatku č.4:
- 2.Predložený doplnok č.1 bez DPH:
- 3.Cena spolu bez DPH:

**SO 204 - 00 Most na R3 nad cestou III/05941 v km 0,940**

- 1.Zostatok ceny diela k fakturácii od 1.1.2009 bez DPH v zmysle dodatku č.4:
- 2.Predložený doplnok č.1 bez DPH:
- 3.Cena spolu bez DPH:

**SO 206 - 00 Most na R3 nad poľnou cestou v km 2,097**

- 1.Zostatok ceny diela k fakturácii od 1.1.2009 bez DPH v zmysle dodatku č.4:
- 2.Predložený doplnok č.1 bez DPH:
- 3.Cena spolu bez DPH:

**SO 213 - 00 Most na R3 nad železničnou traťou a poľnou cestou v km 5,09**

- 1.Zostatok ceny diela k fakturácii od 1.1.2009 bez DPH v zmysle dodatku č.4:
- 2.Predložený doplnok č.1 bez DPH:
- 3.Cena spolu bez DPH:

**SO 214 - 00 Most na R3 nad potokom Bratkovčik a poľnou cestou v km 6,047**

- 1.Zostatok ceny diela k fakturácii od 1.1.2009 bez DPH v zmysle dodatku č.4:
- 2.Predložený doplnok č.1 bez DPH:
- 3.Cena spolu bez DPH:

**SO 220 - 00 Oporný múr v km 0,875 - 0,919 vľavo**

- 1.Zostatok ceny diela k fakturácii od 1.1.2009 bez DPH v zmysle dodatku č.4:
- 2.Predložený doplnok č.1 bez DPH:
- 3.Cena spolu bez DPH:

**SO 221 - 00 Oporný múr v km 2,080 – 2,091 vpravo**

1.Zostatok ceny diela k fakturácii od 1.1.2009 bez DPH v zmysle dodatku č.4:

2.Predložený doplnok č.1 bez DPH:

3.Cena spolu bez DPH:

**SO 501 - 00 Cestná kanalizácia**

1.Zostatok ceny diela k fakturácii od 1.1.2009 bez DPH v zmysle dodatku č.4:

2.Predložený doplnok č.1 bez DPH:

3.Cena spolu bez DPH:

**SO 502 - 00 Odľučovače ropných látok**

1.Zostatok ceny diela k fakturácii od 1.1.2009 bez DPH v zmysle dodatku č.4:

2.Predložený doplnok č.1 bez DPH:

3.Cena spolu bez DPH:

**SO 651 - 00 Preložka DOK Tvrdošín – št. hranica Pofsko**

1.Zostatok ceny diela k fakturácii od 1.1.2009 bez DPH v zmysle dodatku č.4:

2.Predložený doplnok č.1 bez DPH:

3.Cena spolu bez DPH:

K uvedeným cenám bude vyčíslená a účtovaná DPH v zmysle Zákona č 222/2004 Z.z. o DPH

**Zvýšenie ceny diela podľa dodatku č. 6 spolu činí:**

bez DPH	701 094,52 €	(21 121 173,51Sk)
DPH 19%	133 207,96 €	( 4 013 023,00Sk)
spolu s DPH	834 302,48 €	(25 134 196,51Sk)

**Zmluvná cena diela sa upravuje nasledovne:**

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Celková aktuálna cena diela (ZoD a dod.1 až 5) :	40 392 684,58 €	7 674 610,07 €	48 067 294,65 €
Zmena ceny dohodnutá v dodatku č. 6	+ 701 094,52 €	+ 133 207,96 €	+ 834 302,48 €
Celková aktuálna cena diela (ZoD a dod.1 až 6) :	41 093 779,10 €	7 807 818,03 €	48 901 597,13 €


Podrobná špecifikácia, výmery a ocenenie zmien stavby je uvedené v rozpočte, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku č. 6.

Dodatkom č. 6 sa mení zmluva o dielo č. 362/13/08 len v hore uvedenom rozsahu, ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 362/13/08, je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých po dva exempláre obdrží každá zmluvná strana. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa: 21. 10. 2009

**Objednávateľ:**

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRÁTISLAVA  
-13-

  
Ing. Igor Choma  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

  
Ing. Juraj Čermák  
člen predstavenstva

V Žiline dňa 6.7.2009

**Zhotoviteľ:**

VÁHOSŤAVBA s.r.o.  
Kľusová 10  
011 18 ŽILINA

  
Ing. Martin Buňák  
člen predstavenstva

  
Ing. Ján Štefár  
člen predstavenstva