

31440/2010

Dodatok č. 7

k zmluve o dielo

evidenčné číslo objednávateľa: 362-13/08
evidenčné číslo zhotoviteľa: VHS-2008/0143
uzavretej dňa 26.3.2007



na predmet zhotovenia „Rýchlostná cesta R3 Trstená - obchvat“

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických

- vo veciach výrobných:

- vo veciach cenových:
- vo veciach kontroly a kvality,

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava
Číslo účtu: 6624859013/1111
IČO: 35 919 001
IČ DPH: SK 202 193 7775
Tel./Fax: 02/583 11 111, 02/583 11 701

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

VÁHOSTAV-SK, a.s.
Hlínská 40, 011 18 Žilina
IČO: 31 356 648
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10274/L

a

INŽINIERSKE STAVBY, a.s.
Priemyselná 7, 042 45 Košice
IČO: 31 651 402
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 240/V

ako združenie právnických osôb, založené zmluvou o združení č. 63-992/2007 zo dňa 11.12.2007,
uzavretou podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka, vystupujúce pod názvom

„Združenie Trstená R3“

zastúpené na základe plnej moci spoločnosťou:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

1

Obchodné meno: **VÁHOSTAV-SK, a.s.**
Sídlo: Hlinská 40, 011 18 Žilina
Právna forma: akciová spoločnosť
Štatutárny orgán: predstavenstvo
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava
Číslo účtu: 6618519012/1111
IČO: 31 356 648
IČ DPH: SK2020333216
Tel./Fax: tel. 041/517 1111, fax: 041/517 1294

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Objednávateľ a zhotoviteľ uzavierajú k zmluve o dielo č. 362-13/08 zo dňa 26.3.2008
dodatok č. 7
v tomto znení:**

1. V súlade s ust. **podčl. 13.1 Všeobecných zmluvných podmienok** a na základe schválenia doplnkov rozpočtu stavebným dozorom dojednávajú zmluvné strany zmeny rozsahu stavebných prác a úpravu ceny na nasledovných objektoch.

SO 101 - 00 R3

- 1.Zostatok ceny diela k fakturácii od 1.1.2009 bez DPH v zmysle dodatku č.4:
- 2.Predložený doplnok č.2 bez DPH:
- 3.Cena spolu bez DPH:

SO 102 - 00 Cestné prepojenie na ZÚ

1. Cena ZoD bez DPH v zmysle dodatku č.6:
- 2.Predložený doplnok č.2 bez DPH:
- 3.Cena spolu bez DPH:

SO 103-00 Križovatka na začiatku úseku

1. Cena ZoD bez DPH v zmysle dodatku č.6:
- 2.Predložený doplnok č.3 bez DPH:
- 3.Cena spolu bez DPH:

SO 104 - 00 Križovatka "Trstená"

- 1.Zostatok ceny diela k fakturácii od 1.1.2009 bez DPH v zmysle dodatku č.4:
- 2.Predložený doplnok č.1 bez DPH:
- 3.Cena spolu bez DPH:

*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynská Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -*

SO 105-00 - Križovatka na konci úseku

1. Cena ZoD bez DPH v zmysle dodatku č.5:

2.Predložený doplnok č.2 bez DPH:

3.Cena spolu bez DPH:

SO 106-00 - Preložka cesty III/05941

1.Zostatok ceny diela k fakturácii od 1.1.2009 bez DPH v zmysle dodatku č.4: 1

2.Predložený doplnok č.1 bez DPH:

3.Cena spolu bez DPH:

SO 108-00 - Úprava cesty II/520

1.Zostatok ceny diela k fakturácii od 1.1.2009 bez DPH v zmysle dodatku č.4:

2.Predložený doplnok č.1 bez DPH:

3.Cena spolu bez DPH:

SO 664-00 - Preložka oznamovacieho vedenia ŽSR v km 0,8 cestného prepoje

1.Zostatok ceny diela k fakturácii od 1.1.2009 bez DPH v zmysle dodatku č.4:

2.Predložený doplnok č.1 bez DPH:

3.Cena spolu bez DPH:

K uvedeným cenám bude vyčíslená a účtovaná DPH v zmysle Zákona č 222/2004 Z.z. o DPH

Zvýšenie ceny diela podľa dodatku č. 7 spolu čini:

bez DPH	830 302,38 €	(25 013 689,50Sk)
DPH 19%	157 757,45 €	(4 752 600,94Sk)
spolu s DPH	988 059,83 €	(29 766 290,44Sk)

Zmluvná cena diela sa upravuje nasledovne:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Celková aktuálna cena diela (ZoD a dod.1 až 6) :	41 093 779,10 €	7 807 818,03 €	48 901 597,13 €
Zmena ceny dohodnutá v dodatku č. 7	+ 830 302,38 €	+ 157 757,45 €	+ 988 059,83 €
Celková aktuálna cena diela (ZoD a dod.1 až 7) :	41 924 081,48 €	7 965 575,48 €	49 889 656,96 €

Podrobná špecifikácia, výmery a ocenenie zmien stavby je uvedené v rozpočte, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku č. 7.

Dodatkom č. 7 sa mení zmluva o dielo č. 362/13/08 len v hore uvedenom rozsahu, ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 362/13/08, je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých po dva exempláre obdrží každá zmluvná strana. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami.


V Bratislave dňa: 21.10.2009

V Žiline dňa: 26.10.2009


Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 43
821 09 BRATISLAVA
-13-


Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ


Ing. Juraj Čermák
člen predstavenstva


Ing. Martin Buňák
člen predstavenstva


Ing. Ján Štetiar
člen predstavenstva