

31441/2010

## Dodatok č. 8

### k zmluve o dielo

evidenčné číslo objednávateľa: 362-13/08  
evidenčné číslo zhotoviteľa: VHS-2008/0143  
uzavretej dňa 26.3.2007



na predmet zhotovenia „Rýchlostná cesta R3 Trstená - obchvat“

medzi zmluvnými stranami

#### Objednávateľ:

Obchodné meno: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B  
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných: /
- vo veciach technických: I
  
- vo veciach výrobných: --
  
- vo veciach cenových:
- vo veciach kontroly a kvality.

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava  
Číslo účtu: 6624859013/1111  
IČO: 35 919 001  
IČ DPH: SK 202 193 7775  
Tel./Fax: 02/583 11 111, 02/583 11 701

(ďalej len „objednávateľ“)

a

#### Zhotoviteľ:

**VÁHOSTAV-SK, a.s.**  
Hlinská 40, 011 18 Žilina  
IČO: 31 356 648  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10274/L

a

**INŽINIERSKE STAVBY, a.s.**  
Priemyselná 7, 042 45 Košice  
IČO: 31 651 402  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 240/V

ako združenie právnických osôb, založené zmluvou o združení č. 63-992/2007 zo dňa 11.12.2007, uzavretou podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka, vystupujúce pod názvom

**„Združenie Trstená R3“**

zastúpené na základe plnej moci spoločnosťou:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 13 -

1

Obchodné meno: **VÁHOSTAV-SK, a.s.**  
Sídlo: Hlinská 40, 011 18 Žilina  
Právna forma: akciová spoločnosť  
Štatutárny orgán: predstavenstvo  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava  
Číslo účtu: 6618519012/1111  
IČO: 31 356 648  
IČ DPH: SK2020333216  
Tel./Fax: tel. 041/517 1111, fax: 041/517 1294

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Objednávateľ a zhotoviteľ uzavierajú k zmluve o dielo č. 362-13/08 zo dňa 26.3.2008  
dodatok č. 8  
v tomto znení:**

1. V súlade s ust. **podčl. 13.1 Všeobecných zmluvných podmienok** a na základe schválenia doplnkov rozpočtu stavebným dozorom dojednávajú zmluvné strany zmeny rozsahu stavebných prác a úpravu ceny na nasledovných objektoch.

**SO 101 - 00 R3**

1. Cena ZoD bez DPH v zmysle dodatku č.7:
2. Predložený doplnok č.3 bez DPH:
3. Cena spolu bez DPH:

**SO 102 - 00 Cestné prepojenie na ZÚ**

1. Cena ZoD bez DPH v zmysle dodatku č.7:
2. Predložený doplnok č.3 bez DPH:
3. Cena spolu bez DPH:

**SO 103-00 Križovatka na začiatku úseku**

1. Cena ZoD bez DPH v zmysle dodatku č.7:
2. Predložený doplnok č.4 bez DPH:
3. Cena spolu bez DPH:

**SO 104 - 00 Križovatka "Trstená"**

1. Cena ZoD bez DPH v zmysle dodatku č.7:
2. Predložený doplnok č.2 bez DPH:
3. Cena spolu bez DPH:

**SO 105-00 - Križovatka na konci úseku**

1. Cena ZoD bez DPH v zmysle dodatku č.7:
2. Predložený doplnok č.3 bez DPH:
3. Cena spolu bez DPH:

**SO 108-00 - Úprava cesty II/520**

1. Cena ZoD bez DPH v zmysle dodatku č.7:
2. Predložený doplnok č.2 bez DPH:
3. Cena spolu bez DPH:

**SO 206-00 – Most na R3 nad poľnou cestou v km 2,097**

1. Cena ZoD bez DPH v zmysle dodatku č.6:
2. Predložený doplnok č.2 bez DPH:
3. Cena spolu bez DPH:

**SO 208-00 – Most na III/05942 nad R3 v km 3,587**

1. Zostatok ceny diela k fakturácii od 1.1.2009 bez DPH v zmysle dodatku č.4:
2. Predložený doplnok č.1 bez DPH:
3. Cena spolu bez DPH:

K uvedeným cenám bude vyčíslená a účtovaná DPH v zmysle Zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH

**Zvýšenie ceny diela podľa dodatku č. 8 spolu čini:**

bez DPH	464 462,39 €	(13 992 393,96Sk)
DPH 19%	88 247,85 €	( 2 658 554,73Sk)
spolu s DPH	552 710,24 €	(16 650 948,69Sk)

**Zmluvná cena diela sa upravuje nasledovne:**

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Celková aktuálna cena diela (ZoD a dod.1 až 7) :	41 924 081,48 €	7 965 575,48 €	49 889 656,96 €
Zmena ceny dohodnutá v dodatku č. 8	+ 464 462,39 €	+ 88 247,85 €	+ 552 710,24 €
Celková aktuálna cena diela (ZoD a dod.1 až 8) :	42 388 543,87 €	8 053 823,33 €	50 442 367,20 €


Podrobná špecifikácia, výmery a ocenenie zmien stavby je uvedené v rozpočte, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku č. 8.


Dodatkom č. 8 sa mení zmluva o dielo č. 362/13/08 len v hore uvedenom rozsahu, ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 362/13/08, je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých po dva exempláre obdrží každá zmluvná strana. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa: 18. 05. 2010

**Objednávateľ:**


Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 13 -

  
Ing. Igor Černák  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

  
Ing. Juraj Čermák  
člen predstavenstva

V Žiline dňa: 18.3.2010

**Zhotoviteľ:**

  
Ing. Martin Buňák  
člen predstavenstva

  
Ing. Ján Štetiar  
člen predstavenstva