

31453/2010

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

číslo objednávateľa: číslo zhotoviteľa: 03/2009
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu rýchlostnej cesty R1 Viľkovec – Križovany nad Dudváhom – protihlukové opatrenia

ČL I ZMLUVNÉ STRANY



Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel./Fax:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
predstavenstvo zastúpené:

Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Čermák, CSc., podpredseda predstavenstva

Obchodná banka Bratislava

6624859013/1111

35 919 001

2021937775

SK2021937775

02/58311111, 02/58311706

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Oprávnenie k podnikateľskej činnosti:

Zastúpený:

Osoby oprávnené na rokovanie:

a/ vo veciach zmluvných:

b/ vo veciach technických:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Telefón:

Fax:

E-mail:

CEMOS, projektová kancelária, s. r. o.

Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka
č. 17031/B

Ing. František Brliť, riaditeľ spoločnosti

35 744 022

SK2020252069

2020252069

Tatra banka Bratislava

262 025 1758 / 1100

02 / 5363 3134

02 / 5363 3136

brlit@ceмос.sk

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Mlynské Nivy 45

821 09 BRATISLAVA

- 13 -

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Tento dodatok k zmluve o dielo predstavuje zhotovenie aktualizácie návrhu technických parametrov pre časť protihlukovej steny pozdĺž obce Vlčkovce v závislosti od aktualizovanej hlukovej štúdie, ktorá bude vyhotovená v zmysle nových ustanovení súčasných platných predpisov. Aktualizácia návrhu technických parametrov si vyžaduje zmenu času plnenia.

Čl. 6 ČAS PLNENIA DIELA

Mení sa:

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť Dielo do sídla objednávateľa najneskôr 25.1.2010.

Čl. 14 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Dopĺňa sa:

- 14.7 Dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 14.8 Dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 14.9 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku č. 1 k zmluve oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.
- 14.10 Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti.

V Bratislave dňa 25. 01 2010

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

Ing. Igor Chelva
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Čermák, CSc.
člen predstavenstva

V Bratislave dňa

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky:

 **CEMOS**
projektová kancelária s. r. o.
Mlynské nivy 08, 821 05 Bratislava

Ing. František Brliť
riaditeľ spoločnosti
Cemos, projektová kancelária, s. r. o.