



DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

312-09/08

č. objednávateľa

7534-02

č. zhotoviteľa

na zhotovenie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a
na výkon inžinierskej činnosti pre stavbu:

Diaľnica D1, Dubná skala - Turany

Tento Dodatok č. 1 je spracovaný po predchádzajúcej dohode zmluvných strán, v súlade s čl. 3, ods.3.4, čl. 6, ods. 6.5 a čl. 11, ods. 11.2 Zmluvy. Dodatkom č. 1 sa menia ustanovenia Zmluvy nasledovne:

Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEL: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sídlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

Štatutárny orgán: Predstavenstvo
Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

ďalej len „objednávateľ“

a

1.2 ZHOTOVITEĽ: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Sídlo: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č.: 378/B

Štatutárny orgán: Predstavenstvo
Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ

Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

ďalej len "zhotoviteľ"

Čl. 3 OBSAH A ROZSAH DIELA

Nové znenie odseku 3.1:

- 3.1 DSP podľa čl. 2, ods. 2.1.1 zhotoviteľ spracuje v súlade s Vyhláškou MDPT SR č. 55/2008 a zák. č. 669/2007 Z.z., §2 ods. 3 a podľa TP 03/2006 „Dokumentácia stavieb ciest“ – Technické podmienky MDPT SR, december 2006, v obsahu a rozsahu ako bol dohodnutý na rokovacom konaní. Obsah a rozsah prác je uvedený v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.2 Odsek 3.2 sa ruší a zo zmluvy vypúšťa.

Nové znenie odseku 3.4:

- 3.4 Časti DSP
G – Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie a
H – Dokumentácie pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LF
spracuje zhotoviteľ pre objednávateľa v obsahu a rozsahu podľa Prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Nové znenie odseku 3.5.3:

- 3.5.3 Zhotoviteľ nepreberá zodpovednosť za prípadné nesúhlasné stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, organizácií, právnických osôb a fyzických osôb vyjadrené po záverečnom prerokovaní DSP a uplatnené v rámci výkonu inžinierskej činnosti. V prípade takýchto nesúhlasných stanovisk sa bude postupovať podľa čl. 6, ods. 6.5.

Nové znenie odseku 3.6:

- 3.6 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo podľa čl. 2, ods. 2.1.1 a fyzické výstupy diela podľa čl. 2, ods. 2.1.2, všetko v obsahu a rozsahu podľa ods. 3.1, 3.2 a 3.3 v rámci dohodnutej ceny takto:
6 kompletných reprografických vyhotovení ,
2 kompletné reprografické vyhotovenia (vrátane všetkých dokladov zabezpečených v rámci DSP a IČ) potvrdené stavebným úradom,
1 x v digitálnej forme. Digitálna forma bude chránená proti prepisovaniu, ale s možnosťou vytvorenia tlačovej kópie,
1 x Právoplatné stavebné povolenie .

Vkladajú sa nové odseky 3.8 až 3.11 tohto znenia:

- 3.8 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo podľa čl. 3, ods. 3.4 v rámci dohodnutej ceny v 6 kompletných reprografických vyhotoveniach a 1 x v digitálnej forme. Digitálna forma bude chránená proti prepisovaniu, ale s možnosťou vytvorenia tlačovej kópie.
- 3.9 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi navyše vyhotovenia:
10x B.2 Celková situácia stavby M 1:10 000
10x G.1 overený GP
4x G.2
4x G.3
- 3.10 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi vytyčovací výkres stavby M 1:10 000 a smerový výpočet hlavnej trasy v 6-tich reprografických vyhotoveniach a 1 x v digitálnej forme.
- 3.11 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi orientačný rozpočet stavby (v členení ako pre DÚR) v 6-tich reprografických vyhotoveniach a 1 x v digitálnej forme.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA

- 13 -

Čl. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

Nové znenie odseku 4.5.4:

4.5.4 - že so zhotoviteľom prerokuje zoznamy a adresy všetkých známych účastníkov stavebného konania, ktoré mu predloží zhotoviteľ, Vkladá sa nový odsek 5.5 v znení:

Čl. 5 TERMÍNY PLNENIA DIELA

Do odseku 5.1 sa vkladajú sa nové pododseky 5.1.7 až 5.1.10 v znení:

- 5.1.7 DSP podľa čl. 2, ods. 2.1.1, časti G a H do: **31.08.2008**,
- 5.1.8 Naviac vyhotovenia podľa pododseku 3.9 do:
15 dní po nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku č. 1,
- 5.1.9 Vytyčovací výkres stavby podľa pododseku 3.10 do:
15 dní po nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku č. 1,
- 5.1.10 Orientačný rozpočet stavby podľa pododseku 3.11 do:
5 dní po nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku č. 1.

Čl. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

Nové znenie odseku 6.1:

- 6.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov a predstavuje:

a) Cena za DSP podľa čl. 2, ods. 2.1.1 (bez častí G a H) bez DPH:	
b) Cena za IČ podľa čl. 2, ods. 2.1.2 bez DPH:	
b.a) Za rozhodnutia o vyňatí pôdy z PPF:	
b.b) Za vyňatie pôdy z LF:	
b.c) Za zabezpečenie stanovísk k DSP:	
b.d) Za podanie žiadosti o vydanie stav. povolenia:	
b.e) Za zabezpečenie právoplatného stav. povolenia:	
b) Cena za IČ spolu bez DPH:	
Cena podľa ZoD:	
c) Cena za DSP podľa čl. 2, ods. 2.1.1, časti G a H bez DPH:	
d) Cena za práce podľa čl. 3, ods. 3.9 až 3.11 bez DPH:	
Cena podľa dodatku č.1:	
Cena diela spolu bez DPH:	
DPH 19 %:	
Cena diela spolu vrátane DPH:	

Slovom:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45

821 09 BRATISLAVA

- 13 -

Cena prác za DSP podľa čl. 2, ods. 2.1.1 a 2.1.2, bez častí G a H je vytvorená rozpočtom ako súčet súčinov hodinových sadziieb a počtu hodín. Špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Cena za práce podľa čl. 2, ods. 2.1.1, časti G a H je stanovená podľa cenovej ponuky podzhotoviteľa, Geodézie Žilina, a.s.. Cenová ponuka je uvedená v Prílohách č. 1 a č. 2, ktoré tvoria neoddeliteľné súčasti tohto Dodatku č. 1.

Cena podľa Prílohy č. 2 je

- a) za zosúladenie častí G a H tejto stavby s predchádzajúcou stavbou Lietavská Lúčka – Dubná skala, podľa dodatočnej požiadavky objednávateľa,
- b) z titulu nezapísania pôvodných geometrických plánov (z podkladov DÚR) v katastrálnych územiach Vrútky, Lipovec, Sučany a Turany.

Cena za práce podľa čl. 3, ods. 3.9, 3.10 a 3.11 je špecifikovaná v Prílohe č. 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1

Nové znenie odseku 6.2:

- 6.2 Podkladom pre úhradu ceny podľa ods. 6.1 za dokončené a odovzdané dielo budú zhotoviteľom vystavené faktúry, ktoré objednávateľ uhradí zhotoviteľovi takto:
 - 6.2.1 za DSP podľa čl. 2, ods. 2.1.1 bez častí G a H:
 - 90 % z ceny časti diela (za DSP bez častí G a H) do 30 dní po doručení faktúry do sídla objednávateľa,
 - 10 % po podrobnom preskúmaní dokumentácie, ktoré bude vykonané objednávateľom v lehote do jedného mesiaca podľa čl. 5, ods. 5.3. V prípade, ak nebudú zistené nedostatky (vady, nedorobky) bude táto cena uhradená do 30 dní po uplynutí tejto jednomesačnej lehoty. V prípade zistenia nedostatkov bude táto cena uhradená po ich odstránení.
 - 6.2.2 za IČ podľa čl. 2, ods. 2.1.2, za jednotlivé časti diela podľa čl. 6 ods. 6.1.b), (b.a až b.e), do 30 dní po doručení faktúry do sídla objednávateľa.
 - 6.2.3 za DSP podľa čl. 2, ods. 2.1.1, časti G a H:
 - 90 % z ceny časti diela (za DSP časť G a H) do 30 dní po doručení faktúry do sídla objednávateľa,
 - 5 % po podrobnom preskúmaní dokumentácie, ktoré bude vykonané objednávateľom v lehote do jedného mesiaca podľa čl. 5, ods. 5.3. V prípade, ak nebudú zistené nedostatky (vady, nedorobky) bude táto cena uhradená do 30 dní po uplynutí tejto jednomesačnej lehoty. V prípade zistenia nedostatkov bude táto cena uhradená po ich odstránení,
 - 5 % po stabilizovaní majetkovej hranice v zmysle bodu G.1 Prílohy č. 1 k Zmluve.
 - 6.2.4 za práce za jednotlivé časti diela podľa čl. 3, ods. 3.9, 3.10 a 3.11 do 30 dní po doručení faktúry do sídla objednávateľa.

Čl. 10 OSTATNÉ USTANOVENIA

Nové znenie odseku 10.6:

- 10.6 Zhotoviteľ nepreberá zodpovednosť za neprimerane predĺžené vybavovanie orgánov vstupujúcich do stavebného konania a za oneskorenie termínu dodania právoplatného stavebného povolenia spôsobeného prípadným odvolacím konaním. V takých prípadoch sa bude postupovať podľa čl. 6, ods. 6.5.
- 10.7 Odsek 10.7 sa ruší a zo zmluvy vypúšťa.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

Čl. 11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Dodatok č. 1 má 5 strán, Príloha č. 1 má 3 strany, Príloha č. 2 má 3 strany a Príloha č. 3 má 1 stranu. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

V Bratislave dňa 31. 12. 2018
Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Odtlačok pečiatky


Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské nivy 45
821 09 BRATISLAVA
13-



Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ


Ing. Juraj Čermák, CSc.
člen predstavenstva

V Bratislave dňa
Zhotoviteľ:
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Odtlačok pečiatky

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Koštnárska 2, 4
832 08 Bratislava
11


Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ


Ing. Bartoloméj Šechný
podpredseda predstavenstva a
obchodno-technický riaditeľ