



## DODATOK č. 1

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  
(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa  
311-34/09

č. zhotoviteľa  
7678-00

### "Štúdia realizovateľnosti a účelnosti pre ťah D4 Bratislava Jarovce - Ivanka sever – Stupava juh – št. hr. SR/RR"

Tento Dodatok č. 1 je spracovaný po predchádzajúcej dohode zmluvných strán, v súlade s čl. 6, ods. 6.5 a čl. 12, ods. 12.4 a 12.5 Zmluvy o dielo.

Dôvodom na úpravu termínu je riešenie viacerých technických variantov a ich optimalizácia, ako sa pôvodne predpokladalo. Nutnosť preriešiť tieto varianty vyplynula v priebehu spracovania a prerokovania technickej štúdie s SVP, š.p., Letiskom Bratislava (v okolí letiska M.R. Štefánika), SSC (križenie s cestou I/61 v priestore križovatky Ivanka - západ).

V čl. 6, bol preformulovaný ods. 6.2 tak, aby zrejmy spôsob úhrady DPH.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1:

#### Čl. 1 Zmluvné strany

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1.1 Objednávateľ              | : <b>Národná diaľničná spoločnosť, a.s.</b>   |
| Sídlo                         | : Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava  |
| Právna forma                  | : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri<br>Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa,<br>vložka č. 3518/B  |
| Štatutárny orgán              | : predstavenstvo zastúpené:<br><b>Ing. Igor Choma</b> , predseda predstavenstva<br>a generálny riaditeľ<br><b>Ing. Juraj Čermák</b> , CSc., člen predstavenstva |
| Osob y oprávnené na rokovanie |   |
| - vo veciach zmluvných        | :   |
| - vo veciach technických      | :   |
| - vo veciach cenových         | :   |
| Bankové spojenie              | : UniCredit Bank Slovakia, a.s.   |
| Číslo účtu                    | : 6624859013/1111   |
| IČO                           | : 35 919 001  |
| DIČ                           | : 2021937775  |
| IČ DPH                        | : SK2021937775  |
| Tel./Fax                      | : 02/5831 1111, 02/5831 1701  |
|                               | ďalej len „objednávateľ“  |
|                               | a   |
| 1.2 Zhotoviteľ                | : <b>DOPRAVOPROJEKT, a.s.</b>   |
| Sídlo                         | : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava   |

Právna forma : Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 378/B

Štatutárny orgán : predstavenstvo  
V zastúpení **Ing. Bartolomej Šechný,**  
podpredseda predstavenstva a  
obchodno-technický riaditeľ a. s  
**Ing. Viktória Chomová**  
členka predstavenstva a  
riaditeľka divízie Bratislava I

Osoby oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných :  
- vo veciach technických :  
- vo veciach cenových :  
Bankové spojenie : VUB, a.s., pobočka Bratislava – Dunajská  
Číslo účtu : 24402 – 012/0200  
IČO : 31 322 000  
DIČ : 2020524770  
IČ DPH : SK2020524770  
Tel./Fax : 02/502 34 449 - 02/555 743 96  
ďalej len „zhotoviteľ“

## Čl. 5 Čas plnenia

### Nove znenie ods. 5.1 je nasledovné:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 zmluvy o dielo takto:
- |                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 5.1.1 koncept technickej štúdie do | 10.8.2009 na dobu 2 týždňov |
| 5.1.2 časť „technická štúdia“      | 31.8.2009                   |
| 5.1.3 koncept kompletnej štúdie    | 13.9.2009 na dobu 2 týždňov |
| 5.1.4 kompletne dielo              | 30.9.2009                   |

## Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

### Nove znenie ods.6.2 je nasledovné:

- 6.2 Faktúru za vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy zhotoviteľ vystaví v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 15 dní od dátumu uvedeného v preberacom protokole.

Z celkovej fakturovanej ceny diela vrátane DPH zadrží objednávateľ čiastku vo výške 20 % z ceny diela bez DPH po dobu troch mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu, počas ktorých objednávateľ podrobne preskúma dielo. V prípade ak objednávateľ pri preskúmaní diela v rámci trojmesačnej lehoty zistí nedostatky (vady, nedorobky) diela bude zádržné uhradené až po ich odstránení, na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávateľ povinný v zmysle druhej vety tohto článku uvoľniť zádržné zhotoviteľovi.

## Záverečné ustanovenia

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 13 -

- 1 Dodatok č. 1 má 3 strany. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
- 2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti bez zmeny.


V Bratislave, dňa 07. 07. 2009

V Bratislave, dňa


**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**


Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA

  
**Ing. Igor Choma**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
Divízia Bratislava I

  
**Ing. Bartolomej Sechný**  
podpredseda predstavenstva a  
obchodno-technický riaditeľ a.s.

  
**Ing. Juraj Čermák, CSc.**  
člen predstavenstva

  
**Ing. Viktória Chomová**  
člen predstavenstva a  
riaditeľka divízie Bratislava I