



000013127

Dodatok č. 5
ktorým sa mení a dopĺňa

zmluva o dielo číslo:
číslo objednávateľa: 1500-5/06
číslo zhotoviteľa: ZOD 0105/GG/06
uzavretá dňa 21.09.2006 medzi

24850/2010

Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

IČO: 35 919 001

IČ DPH: SK2021937775

Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Čermák, člen predstavenstva

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6624859013 / 1111

Zhotoviteľ: **STRABAG s.r.o.**
So sídlom: Mlynské Nivy 61/A,
825 18 Bratislava

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel s.r.o., vložka č. 991/B

Štatutárny orgán: Ing. Jarmila Považanová - konateľ
Ing. Vlastislav Šlajs – konateľ

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:
Ing. Vlastislav Šlajs – konateľ
Viera Nádaská – prokurista

vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu : 1423110003 / 1111

IČO: 17 317 282

DIČ: 2020316298

IČ DPH: SK 2020316298

na stavbu cesty R2 Figa – obchvat
(ďalej len „ZoD“)

nasledovne:

I.

Na základe podkladov a Všeobecných podmienok sa mení zmluvná cena v Zmluve o dielo č. objednávateľa 1500-5/06 (č. zhotoviteľa ZOD 0105/GG/06) zo dňa 21.9.2006 a to podľa nasledovných stavebných objektov:

SO 000 Všeobecné položky	zvýšenie ceny SO o	bez DPH
SO 020 Príprava pozemkov zariadenia staveniska	zvýšenie ceny SO o	bez DPH
SO 030 Rekultivácia dočasne zabratých pozemkov	zníženie ceny SO o	bez DPH
SO 031 Rekultivácia opustených úsekov ciest	zníženie ceny SO o	bez DPH
SO 040 Vegetačné úpravy	zníženie ceny SO o	bez DPH
SO 050 Ochrana závlahového potrubia	zníženie ceny SO o	bez DPH
SO 061 Úprava odvodňovacieho potrubia Agroban	zvýšenie ceny SO o	bez DPH
SO 101 Cesta R2	zvýšenie ceny SO o	bez DPH
SO 102 Preložka cesty I/50	zvýšenie ceny SO o	bez DPH
SO 103 Preložka cesty III/050139	zvýšenie ceny SO o	bez DPH
SO 104 Napojenie cesty III/57139	zníženie ceny SO o	bez DPH
SO 105 Parkovisko pri ceste I/50 s napojením	zvýšenie ceny SO o	bez DPH
SO 106 Dočasné napojenie na začiatku úseku	zvýšenie ceny SO o	bez DPH
SO 108 Mimoúrovňová križovatka Figa	zvýšenie ceny SO o	bez DPH
SO 111 Poľná cesta	zvýšenie ceny SO o	bez DPH
SO 121 Obchádzková komunikácia v km 1,950 14	zvýšenie ceny SO o	bez DPH
SO 122 Obchádzková komunikácia na konci úseku	zvýšenie ceny SO o	bez DPH
SO 201 Most nad údolím v km 1,410 06	zvýšenie ceny SO o	bez DPH
SO 202 Most na ceste III/050139 nad R2.....	zníženie ceny SO o	bez DPH
SO 203 Rámový most na ceste R2 km 2,340 54.....	zníženie ceny SO o	bez DPH
SO 204 Most na preložke cesty I/50 nad.....	zníženie ceny SO o	bez DPH
SO 205 Rámový most na preložke cesty.....	zvýšenie ceny SO o	bez DPH
SO 240 Úprava potoka Kaloša	zvýšenie ceny SO o	bez DPH
SO 501 Cestná kanalizácia	zníženie ceny SO o	bez DPH
SO 501-01~04 Odľučovače ropných látok v km.....	zníženie ceny SO o	bez DPH
SO 502 Preložka tlakovej kanalizácie.....	zvýšenie ceny SO o	bez DPH
SO 512 Preložka vodovodu DN 100 v km 2,9855.....	zníženie ceny SO o	bez DPH
SO 801 Obnova živičných krytov	zníženie ceny SO o	bez DPH
SPOLU:		394 520,9561 € bez DPH

II.

Na základe uvedeného v bode I. tohto dodatku mení sa zmluvná cena nasledovne:

- celková zmluvná cena podľa Dodatku č. 4 je:

Cena bez DPH :	16 429 857,7785 €
DPH 19% :	3 121 672,9778 €
Cena s DPH:	19 551 530,7563 €

- zmluvná cena podľa Dodatku č. 5 Zmluvy o dielo č. objednávateľa 1500-5/06 (č. zhotoviteľa ZOD 0105/GG/06) sa zvýšila o čiastku:

Cena bez DPH :	394 520,9561 €
DPH 19% :	74 958,9817 €
Cena s DPH:	469 479,9378 €

- celková zmluvná cena je:

Cena bez DPH : 16 824 378,7346 €
DPH 19% : 3 196 631,9596 €
Cena s DPH: 20 021 010,6942 €

III.

1/ Tento dodatok je vyhotovený v 4-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa a tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD.

2/ V ostatnom ZoD zostáva v platnosti.

3/ Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 1 – Kópia zápisov z rokovania na NDS a.s., č. 2 – Cenový dopad pre jednotlivé SO, č. 3 – Schválené zmenové objednávky.

4/ Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli, túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom.


Zmluvu overil: Andrej Olejár


V Bratislave: 13 -08- 2009


V Bratislave: 13 -08- 2009


Za zhotoviteľa:
Odtlačok pečiatky:

Za objednávateľa:
Odtlačok pečiatky:


.....
Ing. Vlastislav Šlajs
konateľ


.....
Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ


.....
Viera Nádaská
prokurista


.....
Ing. Juraj Čermák
člen predstavenstva