



**DODATOK č.1
K Zmluve o dielo**

v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

na stavbu

I/66 (R1) Kováčová – Banská Bystrica, doplnenie bezpečnostných zariadení

Číslo objednávateľa: 361-47/08

Číslo zhotoviteľa: 2008/DA/01/049

Čl. 1. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Sídlo:

Právna forma:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

Štatutárny orgán:

Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

IČO:

35 919 001

DIČ:

2021937775

IČ DPH:

SK2021937775

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Číslo účtu:

6624859013/1111

Tel./Fax:

02/5831 1111, 02/5831 1701

ďalej len „objednávateľ“

2. Zhotoviteľ:

Sídlo:

Právna forma:

STRABAG s.r.o

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č. 991/B

Zastúpená:

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

IČO:

17 317 282

DIČ:

2020316298

IČ DPH:

SK2020316298

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Číslo účtu:

1423110003/1111

Tel./Fax:

045/5320 927, 045/5320 835

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45

821 09 BRATISLAVA

- 13 -

ďalej len „zhotoviteľ“

Na základe obojstranne uzavretej dohody sa obsah Zmluvy o dielo pozmeňuje nasledovne:

Čl. 2. Zmluvné záväzky

2. Čas plnenia

Z dôvodu zmien podmienok realizácie prác (posunutie termínu odovzdania staveniska, vydanie uzávierky od 25.8.2008, vydanie súhlasu usmernenia vedenia verejnej dopravy do 15.11.2008, technologickej prestávky počas zimného obdobia, zimnej údržby rýchlostnej komunikácie sa termín realizácie diela upravuje:

2.2. Termín realizácie diela zahŕňa všetky práce a je určený **do 30.6.2009**. Harmonogram prác je predložený na termín ukončenia realizácie diela a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo:
Číslo objednávateľa: **361-47/08** Číslo zhotoviteľa: **2008/DA/01/049**

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

Dodatok č. 1 bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol zmluvnými stranami potvrdený.


Za Zhotoviteľa:


Za objednávateľa:

Vo Zvolene, dňa. 9.10.2008

V Bratislave, dňa: 04. 11. 2008


STRABAG s.r.o.


Ing. August Privitzer
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe Pínej moci


Ing. Aneta Mojžišová
ekonóm oblasti STRED Zvolen
na základe Pínej moci

Dodatok č. 1 overil: Dušan Ivan 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
IČO: 47519872


Ing. Igor Štorma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ


Ing. Juraj Čermák, CSc
člen predstavenstva