



**DODATOK č.3
K Zmluve o dielo**

v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

na stavbu

I/66 (R1) Kováčová – Banská Bystrica, doplnenie bezpečnostných zariadení

Číslo objednávateľa: 361-47/08

Číslo zhotoviteľa: 2008/DA/01/049

Čl. 1. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán: Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK2021937775
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 6624859013/1111
Tel./Fax: 02/5831 1111, 02/5831 1701

d'alej len „objednávateľ“

2. Zhotoviteľ: **STRABAG s.r.o**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č. 991/B

Zastúpená:

Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1423110003/1111
Tel./Fax: 045/5320 927, 045/5320 835

ďalej len „zhotoviteľ“

Na základe obojstranne uzavretej dohody sa obsah Zmluvy o dielo pozmeňuje nasledovne:

Čl. 2. Zmluvné záväzky

5. Cena diela

Z dôvodu zväčšenia objemu a zmien stavebných prác počas realizácie stavby sa cena diela zvyšuje podľa spracovaného cenového dopadu, ktorý je prílohou tohto dodatku – stavebné pri zmene zakladania uloženia betónových pražcov, zmeny triedy betónov, zmeny dĺžok osadenia práce a montáži betónových zvodidiel, zmeny dĺžok osadenia a montáži oceľového zvodidla cestného, zmeny dĺžok oplotenia v intraviláne. Všetky zmeny obsahuje popis položiek – zmena DSP.

5.1. Cena za dielo

Vyfakturované práce k 31.12.2008 Cena bez DPH	507 750,06 €
Rozpočet zostatkový od 1.1.2009 Cena bez DPH	1 980 912,88 €
Aktuálny dodatok – cenový dopad Cena bez DPH	487 608,23 €
Cena stavby od 1.1.2009 Cena bez DPH	2 468 521,11 €
Cena stavby celkom Cena bez DPH	2 976 271,17 €
DPH 19 %	565 491,52 €
Celková cena diela s DPH	3 541 762,69 €

Slovom: trimiliónypäťstoštyridsaťjedentisícisedemstošesťdesiatdva/69 € s DPH

Aktuálny dodatok – cenový dopad tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo:
Číslo objednávateľa: 361-47/08 Číslo zhotoviteľa: 2008/DA/01/049

Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

Dodatok č. 3 bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol zmluvnými stranami potvrdený.

Za Zhotoviteľa:

Za objednávateľa: 14. 10. 2009

Vo Zvolene, dňa. 29.6.2009
STRABAG s.r.o.

V Bratislave, dňa:

Ing. August Privitzer
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe Plnej moci

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
025 18 BRATISLAVA/SR
(40)

Ing. Igor Chomá
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Aneta Mojžišová
ekonóm oblasti STRED Zvolen
na základe Plnej moci

Ing. Juraj Čermák, CSc
člen predstavenstva

Dodatok č. 3 overil: Dušan Ivan