

**DODATOK č.4
K Zmluve o dielo**

v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

na stavbu

I/66 (R1) Kováčová – Banská Bystrica, doplnenie bezpečnostných zariadení

Číslo objednávateľa: 361-47/08

Číslo zhotoviteľa: 2008/DA/01/049

Čl. 1. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Sídlo:
Právna forma:

Štatutárny orgán:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK2021937775
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 6624859013/1111
Tel./Fax: 02/5831 1111, 02/5831 1701

ďalej len „objednávateľ“

2. Zhotoviteľ:

Sídlo:
Právna forma:

Zastúpená:

STRABAG s.r.o

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č. 991/B

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1423110003/1111
Tel./Fax: 045/5320 927, 045/5320 835

d'alej len „zhotoviteľ“

Z dôvodu zväčšenia vecného rozsahu stavebných prác pri budovaní obojstranného oplotenia rýchlostnej cesty R1 v úseku Zvolen, Stráže - križovatka Banská Bystrica, Kremnička dohodli sa zmluvné strany na úprave znenia Zmluvy o dielo. Zmluva o dielo sa pozmeňuje nasledovne:

Čl. 2. Zmluvné záväzky

2. Čas plnenia

Mení sa prvá veta bodu 2.2, ktorá znie:

Termín realizácie diela zahŕňa všetky práce a je určený **do 31.05.2010**. Harmonogram prác je predložený na termín ukončenia realizácie diela a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

5. Cena diela

Z dôvodu zväčšenia vecného rozsahu sa cena diela zvyšuje podľa spracovaného cenového dopadu, ktorý je prílohou tohto dodatku.

5.1. Cena za dielo

Vyfakturované práce k 31.12.2008	Cena bez DPH	507 750,06 €
Cena stavby ZoD vrátane dod.1 až 3	Cena bez DPH	2 976 271,17 €
Aktuálny dodatok – cenový dopad	Cena bez DPH	860 947,41 €
Cena stavby celkom Cena bez DPH		3 837 218,58 €
DPH 19 %		729 071,53 €
Celková cena diela s DPH		4 566 290,11 €

Slovom: štyrimiliónypäťstošesťdesiatšesťtisícdeväťdesiat/11 € s DPH

Aktuálny dodatok – cenový dopad tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento Dodatok č. 4 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo:

Číslo objednávateľa: **361-47/08**

Číslo zhotoviteľa: **2008/DA/01/049**

Dodatok č. 4 je vyhotovený v 4-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.


Dodatok č. 4 bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol zmluvnými stranami potvrdený.

Za Zhotoviteľa


Za objednávateľa:


Vo Zvolene, dňa. 23.9.2009
STRABAG s.r.o.

V Bratislave, dňa: 14 10 2009


Ing. August Privitzer
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe Plnej moci

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKE NIVY 61/A
821 09 BRATISLAVA/913
(40)


Ing. Aneta Mojžišová
ekonomka oblasti STRED Zvolen
na základe Plnej moci


Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ


Ing. Juraj Čermák, CSc
člen predstavenstva

Dodatok č. 4 overil: Dušan Ivan 