

30507/2010

**Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 2009/FC/01/001
(č. objednávateľa 414-17/09)**



Uzatvorená podľa §536 a nasl. zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s nižšie uvedenými údajmi:

**„Dodávka a montáž betónových zvodidiel v strednom deliacom páse na diaľnici D1
v úseku Bratislava –Senec“**

1. Objednávateľ : **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ľudovít Macháček, podpredsa predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

-vo veciach zmluvných:

-vo veciach technických:

-vo veciach cenových:

IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK 2021937775
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 6624859013/1111
Tel./Fax: 02/5831 1111, 02/5831 1701

ďalej len „objednávateľ“

2. Zhotoviteľ: **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Právna forma: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B
Štatutárny orgán: Ing. Vlastislav Šljajs - konateľ, Viera Nádaská - prokurista

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických

- vo veciach cenových:

IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
číslo účtu: 1423110003/1111
Tel./Fax:

ďalej len „zhotoviteľ“

Z dôvodu navýšenia tendrovej položky prefabrikované zvodidlá a zníženia položky LDS odrazníkov, na základe geodetického zamerania skutočného vyhotovenia diela, sa zmluvné strany dohodli na zmene obsahu zmluvy o dielo a to formou dodatku č. 2.

Týmto Dodatkom č. 2 sa mení Zmluva o dielo č. 2009/FC/01/001 v článku 4. Cena diela, bod 4.1 nasledovne:

	Cena prác bez DPH (€)	DPH (€)	Cena s DPH (€)
pôvodná zmluvná cena	2 405 375,40	457 021,33	2 862 396,73
Zmluvná cena + cena za dodatok č. 1	2 417 113,44	459 251,55	2 876 364,99
cena za dodatok č.2	11 014,34	2 092,73	13 107,07
nová zmluvná cena (ZoD+dod.č.1+dod.č.2)	2 428 127,78	461 344,28	2 889 472,06

Navýšenie zmluvnej ceny za Dodatok č. 2 je 11 014,34 EUR bez DPH.

- na základe geodetického zamerania skutočného vyhotovenia diela vznikol rozdiel voči tendrovej položke prefabrikované zvodidlá, prípočet je vo výške **11 816,00 EUR bez DPH**

Odpočet zmluvnej ceny je v položke :

- zrealizované menšie množstvo odrazníkov typu LDS, odpočet je vo výške **801,66 EUR bez DPH**

Záverečné ustanovenia

Rozpočet s rekapituláciou I. a II. Etapy tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku ako príloha č.1 Dĺžka betónových zvodidiel je dokladovaná porealizačným zameraním (príloha č.2).

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2009/FC/01/001 zostávajú nezmenené.

Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 2009/FC/01/001.

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s podmienkami tohto dodatku č. 2 a svojimi podpismi potvrdzujú súhlas s celým jeho obsahom.

Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve sú pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

V Bratislave, dňa 4. 11. 2009

V Bratislave, dňa 9.10.2009

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Ján Leškovský
riaditeľ oblasti západ

Ing. Ľudovít Macháček
podpredseda predstavenstva

Ing. František Šidlík
ekonóm oblasti západ

Dodatok č.2 overil: Sabo Pavol, vedúci OTÚ oblasti západ