

30571/2010

**DODATOK č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. 8R/03/2009, 431-43/09**  
**„Oprava mosta ev. č. 50-320 cez trat' ŽSR v Košiciach“**



**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ :**

**Názov :** **Národná dial'ničná spoločnosť, a.s.**  
**Adresa :** Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava  
**Právna forma :** akciová spoločnosť  
 zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd Bratislava I.  
 oddiel Sa, vložka č.3518/B  
**Sídlo :** Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava  
**IČO :** 35 919 001  
**DIČ :** 2021937775  
**IČ DPH :** SK 2021937775  
**Telefón / fax :**  
**Bankové spojenie :** UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
**Číslo účtu :** 6624859013/1111  
**Štatutárny orgán :** **Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ**  
**Ing.Ľudovít Macháček, podpredsa predstavenstva**

**Osoby oprávnené**

- rokovať o veciach právnych :
- rokovať o cene :
- rokovať o veciach technických :

**Technický dozor :**

**Zhotoviteľ :**

**Názov :** **C.M.R. Slovakia, s.r.o.**  
**Adresa :** Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice  
**Právna forma :** spoločnosť s ručením obmedzeným  
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd. Sro  
 vl. č. 2796/P  
**Sídlo :** Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice  
**IČO :** 317 21079  
**DIČ :** 2020524000  
**IČ DPH :** SK 2020524000  
**Telefón / fax :** 051/7480531, 051/7480525  
**Bankové spojenie :** UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
**Číslo účtu :** 6620753027/1111  
**Štatutárny orgán :** **Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**

**Osoby oprávnené**

- rokovať o veciach zmluvných : Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
- rokovať o cene : Ing. Dreveňák, konateľ spoločnosti
- rokovať o veciach technických : Ing. Dreveňák, konateľ spoločnosti

Na území Slovenskej republiky  
 S M O U H O U  
 S P O L O Č N O S T I

## menia a dopĺňajú

Zmluvu o dielo č. 8R/03/2009, 431-43/09 zo dňa 27.5.2009 (ďalej len „zmluva“) v zmysle čl. 12. Záverečné ustanovenia, bod 12.3 zmluvy nasledovne:

**Čl. 2, bod 2.1 zmluvy sa mení nasledovne:**

### 2. Čas plnenia

2.1. Termín realizácie diela (dĺžka podľa harmonogramu, ktorý je súčasťou zmluvy) zahŕňa všetky stavebné práce a je určený najneskôr do 23.10.2009. Zhotoviteľ je povinný realizovať práce 24 hod. denne.

#### Záverečné ustanovenia dodatku č.1

1. Mení sa príloha č. 1 Zmluvy o dielo č. 8R/03/2009, 431-43/09 zo dňa 27.5.2009 - harmonogram prác zhotoviteľa zo dňa 26.02.2009 v znení, ako je uvedené v prílohe č. 1 - vecný, finančný a časový harmonogram postupu prác tohto dodatku č.1.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 8R/03/2009, 431-43/09 zo dňa 27.5.2009 nedotknuté týmto dodatkom č.1 ostávajú nezmenené v platnosti.
3. Tento dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 8R/03/2009, 431-43/09 zo dňa 27.5.2009
4. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpise každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.
5. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

Príloha č. 1 - Vecný, finančný a časový harmonogram postupu prác

V Bratislave, dňa 11.08.2009

Objednávateľ:

Ing. Igor Choma  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Ing. Ľudovít Macháček  
podpredseda predstavenstva

V Lubicich, dňa 7.07.2009

Zhotoviteľ:

Ing. Bohdan Kušvara  
konateľ spoločnosti

**C.M.R. Slovakia, s.r.o.**  
Bardejovská 13  
080 06 LUBOTICE  
- 1 -