

30540/2010



D o d a t o k č. 1

k zmluve o dielo č. objednávateľa: 414-26/09, č. zhotoviteľa: VHS-2009/0019
uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov,
na zhotovenie stavby
„Úprava stredného deliaceho pásu na diaľnici D1 v úseku Bratislava – Senec“

Čl. 1. Zmluvné strany

1. Objednávateľ : **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ľudovít Macháček, podpredsa predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK 2021937775
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 6624859013/1111
Tel./Fax: 02/5831 1111, 02/5831 1701

ďalej len „objednávateľ“

2. Zhotoviteľ: **„Združenie Bratislava-Senec“ v zastúpení VÁHOSTAV-SK, a.s.**
Sídlo: Hlínská 40, 011 18 Žilina
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10274/L
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Martin Buňák, člen predstavenstva a výkonný riaditeľ
Ing. Ján Štetiar, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ

Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

IČO: 31356648
DIČ: 2020333216
IČ DPH: SK2020333216
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. pobočka Žilina
číslo účtu: 2622151750/1100
Tel./Fax: tel:041/5171111,fax:041/7233360

ďalej len „zhotoviteľ“

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
821 09 BRATISLAVA
15.

Článok 2 **Čas plnenia**

Znenie bodu 2.1 a bodu 2.3 tohto článku sa mení nasledovne:

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v termíne od 02.05.2009 do 02.10.2009. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť v ponuke harmonogram prác, ktorý musí zahŕňať všetky práce podľa súťažných podkladov. Harmonogram prác tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č.1 tejto zmluvy (ďalej len „harmonogram prác“).
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať realizáciu I. etapy diela dňa 02.05.2009. Termín začatia realizácie II. etapy diela bude určený v Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska k II. etape diela (čl. 3, bod 3.1). Zhotoviteľ sa zaväzuje začať realizáciu II. etapy diela v deň uvedený v Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska k II. etape diela (čl. 3, bod 3.1). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr 02.10.2009 odovzdá objednávateľovi na základe Odovzdávacieho – preberacieho protokolu k časti diela v zmysle čl. 8 bod 8.6 ukončenú poslednú časť diela uvedenú v článku 8 bod 8.3 podbod 2.

Článok 5 **Platobné podmienky**

Znenie bodu 5.1 tohto článku zmluvy sa mení nasledovne:

- 5.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vykonanie diela na základe faktúr vystavených zhotoviteľom. Faktúry za plnenie predmetu zmluvy budú vyhotovované mesačne pre každú etapu diela samostatne. Podkladom pre fakturáciu je rekapitulácia uvedená v stavebnom denníku a podľa nej vyhotovený súpis prác vykonaných v príslušnom mesiaci, potvrdený stavebným dozom objednávateľa, ktorý je zhotoviteľ povinný doložiť ku každej faktúre. Súpis skutočne vykonaných prác predloží zhotoviteľ objednávateľovi do 3-tieho dňa nasledujúceho mesiaca. Tento súpis skutočne vykonaných prác potvrdí objednávateľ zhotoviteľovi do 5 pracovných dní po jeho obdržaní. Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje deň podpisania súpisu skutočne vykonaných prác.

Znenie bodu 5.4, podbod 5.4.1 tohto článku sa mení nasledovne:

- 5.4.1 Objednávateľ uvoľní prvú polovicu zádržného v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa objednávateľovi za podmienky, že obidve zmluvné strany podpíšu Protokol o ukončení diela podľa čl. 8 bod 8.9. Objednávateľ uvoľní zádržné vo výške podľa prvej vety za splnenia podmienok uvedených v prvej vete tohto bodu, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa na náhradu škody alebo nenastala skutočnosť, ktorá oprávňuje objednávateľa postupovať podľa bodu 5.4.3.

Článok 7. **Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe**

Znenie bodu 7.1 tohto článku sa mení nasledovne:

- 7.1 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho: Ing. Ľubomír Marcinko, mob. 0904 701 541, v jeho neprítomnosti Ján Pelach, mob. 0904 701 596, ktorý je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, kontrolných dňoch, vykonávaní predpísaných skúšok, odovzdaní diela resp. jeho ucelenej časti a vystavovaní faktúr.

Článok 8. **Preberanie prác**

Znenie bodu 8.2 a bodu 8.3 tohto článku zmluvy sa mení nasledovne:

- 8.2 Odovzdanie a prevzatie I. etapy diela sa uskutoční po častiach a v nasledovnom poradí:
1. km 14,230 – 17,900, vrátane mostných objektov, t.j. prvá časť I. etapy
 2. km 22,100 – 26,000, t.j. druhá časť I. etapy
- príčom mostné objekty budú v rámci týchto úsekov preberané osobitne (ďalej len „časti I. etapy diela“)
- 8.3 Odovzdanie a prevzatie II. etapy diela sa uskutoční po častiach a v nasledovnom poradí:
1. km 17,900 – 22,100, t.j. prvá časť II. etapy
 2. km 26,000 – 29,250, t.j. druhá časť II. etapy
- (ďalej len „časti II. etapy diela“)

Zmluvné strany sa dohodli, že znenie bodu 8.6 sa mení nasledovne:

- 8.6 O odovzdaní a prevzatí každej časti etapy diela (podľa čl. 8 bod 8.2, 8.3), t.j. aj mostných objektov spíšu zmluvné strany odovzdávací - preberací protokol (ďalej len „Odovzdávací - preberací protokol k časti etapy diela“), ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a stavebný dozor objednávateľa. Prílohami odovzdávacieho - preberacieho protokolu k časti etapy diela sú zhotoviteľom predložené protokoly o vykonaných výrobo-kontrolných skúškach (vrátane protokolu o skúške pevnosti betónu v tlaku po siedmich dňoch) a čísla skúšok, ktoré prebiehajú a ktoré sú požadované podľa kontrolného a skúšobného plánu a technicko-kvalitatívnych podmienok. Po skončení týchto skúšok je zhotoviteľ povinný predložiť protokoly k týmto skúškam v lehote podľa bodu 8.9.

Zmluvné strany sa dohodli, že znenie bodu 8.7, prvá veta sa mení nasledovne:

- 8.7 Po odovzdaní a prevzatí poslednej časti etapy diela (bod 8.3, podbod 2) najneskôr však 14 dní pred podpísaním Protokolu o ukončení diela podľa bodu 8.9 zhotoviteľ predloží objednávateľovi projekt skutočného vyhotovenia diela v troch vyhotoveniach a kompletnú dokumentáciu kvality podľa kontrolného a skúšobného plánu a technicko-kvalitatívnych podmienok vo dvoch vyhotoveniach, okrem protokolov skúšok, ktoré zhotoviteľ predložil objednávateľovi ako prílohy k odovzdávacím - preberacím protokolom k jednotlivým častiam diela.

Záverečné ustanovenia

1. Mení sa „ Príloha č. 1 – harmonogram prác Zmluvy o dielo č. objednávateľa 414-26/09, č. zhotoviteľa VHS-2009/0019 v znení, ako je uvedené v prílohe č. 1 – harmonogram prác tohto dodatku.
2. Tento dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. objednávateľa 414-26/09, č. zhotoviteľa VHS-2009/0019 a je vypracovaný v 4 identických vyhotoveniach, z ktorých 2 obrázi zhotoviteľ a 2 objednávateľ.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. objednávateľa 414-26/09, č. zhotoviteľa VHS-2009/0019 nedotknuté týmto dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené.


4. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. objednávateľa 414-26/09, č. zhotoviteľa VHS-2009/0019 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán.


Príloha č. 1 - harmonogram prác

V Bratislave dňa: **-3. 07. 2009**

V Žiline dňa:

Objednávateľ:


Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ


Ing. Ľudovít Macháček
podpredseda predstavenstva

Verejná obchodná spoločnosť a. s.
Mlynský náhon 45
821 09 BRATISLAVA
SLOVAKO

Zhotoviteľ:


Ing. Martin Buňák
člen predstavenstva


Ing. Ján Štefiar
člen predstavenstva