

#### D o d a t o k č. 4

k zmluve o dielo č. objednávateľa: 414-26/09, č. zhotoviteľa: VHS-2009/0019  
uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení  
neskorších predpisov,  
na zhotovenie stavby  
„Úprava stredného deliaceho pásu na diaľnici D1 v úseku Bratislava – Senec“

#### Čl. 1. Zmluvné strany

**1. Objednávateľ:** **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
Sídlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B  
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Ľudovít Macháček, podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných:  
- vo veciach technických:

IČO: 35 919 001  
DIČ: 2021937775  
IČ DPH: SK 2021937775  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: 6624859013/1111  
Tel./Fax: 02/5831 1111, 02/5831 1701

ďalej len „objednávateľ“

**2. Zhotoviteľ:** **„Združenie Bratislava-Senec“ v zastúpení VÁHOSTAV-SK, a.s.**  
Sídlo: Hlinská 40, 011 18 Žilina  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10274/L  
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
Ing. Martin Buňák, člen predstavenstva a výkonný riaditeľ  
Ing. Ján Štetiar, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ

Osoby oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných:  
- vo veciach technických  
- vo veciach cenových:

IČO: 31356648  
DIČ: 2020333216  
IČ DPH: SK2020333216

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. pobočka Žilina  
číslo účtu: 2622151750/1100  
Tel./Fax: tel:041/5171111,fax:041/7233360

d'alej len „zhotoviteľ“

Objednávateľ a zhotoviteľ uzavierajú k zmluve o dielo  
č. objednávateľa: 414-26/09, č. zhotoviteľa: VHS-2009/0019  
dodatok č. 4,  
ktorým sa mení obsah zmluvy nasledovne:

#### **Článok 4** **Cena diela**

Znenie bodu 4.1 sa dopĺňa:

Na základe skutočne zrealizovaných množstiev stavebných prác odsúhlasujú sa nové rozpočty pre stavebné objekty SO 031-11, 101-12, 501-12, ktoré sú prílohou č. 1 k tomuto dodatku č. 4.

Vo väzbe na nové rozpočty upravuje sa cena stavebných objektov:

SO 031 -11

cena dohodnutá pri uzavretí zmluvy		
+ dodatok č.3	56 511,08	EUR bez DPH
<u>doplnok č. 2</u>	<u>+ 8 102,67</u>	<u>EUR bez DPH</u>
cena SO 031 – 11 spolu :	64 613,75	EUR bez DPH

SO 101-12

cena dohodnutá pri uzavretí zmluvy	3 093 043,66	EUR bez DPH
<u>doplnok č. 1</u>	<u>+ 973 210,08</u>	<u>EUR bez DPH</u>
cena SO 101 – 12 spolu :	4 066 253,74	EUR bez DPH

SO 501-12

cena dohodnutá pri uzavretí zmluvy		
+dodatok č.2	1 378 203,79	EUR bez DPH
<u>doplnok č. 2</u>	<u>- 62 336,12</u>	<u>EUR bez DPH</u>
cena SO 501 – 12 spolu :	1 315 867,67	EUR bez DPH

**Cena za dielo so zohľadnením rozsahu skutočne zrealizovaných prác podľa nových rozpočtov činí:**

cena dohodnutá ZoD + Dodatok č.2		
+ Dodatok č.3	bez DPH	9 363 709,23 EUR
zvýšenie ceny podľa tohto dodatku č. 4	bez DPH	+ 918 976,63 EUR
spolu ( ZoD + dodatok č.2+ dodatok č. 3 + dodatok č.4 )	bez DPH	10 282 685,86 EUR
<u>DPH 19 %</u>		<u>1 953 710,31 EUR</u>
spolu ( ZoD +dodatok č.2 + dodatok č.3 + dodatok č.4 )	s DPH	12 236 396,17 EUR

**Článok 9**  
**Záručná doba, zodpovednosť za vady**

sa dopĺňa o bod 9.6 nasledovne:

9.6 Záručná doba na položky špecifikované v prílohe č. 1 k dodatku č. 4 v objekte 101-12 pod kódom KP 45.23.15 Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch je 36 mesiacov.

**Záverečné ustanovenia**

Dodatkom č. 4 sa mení zmluva o dielo č. objednávateľa 414-26/09, č. zhotoviteľa VHS-2009/0019 len v horeuvedenom rozsahu. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. objednávateľa 414-26/09, č. zhotoviteľa VHS-2009/0019, je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých po dva exempláre obdrží každá zmluvná strana.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.


Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 4 je príloha č.1 - nový rozpočet ceny diela.

V Bratislave dňa: 12. 11. 2009


V Žiline dňa: 12. 11. 2009

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

  
Ing. Igor Choma  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

  
Ing. Martin Buňák  
člen predstavenstva

  
Ing. Ľudovít Macháček  
podpredseda predstavenstva

  
Ing. Ján Štetiar  
člen predstavenstva