

39088/2010

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

číslo objednávateľa
315-114/06

číslo zhotoviteľa
7613-00



na vypracovanie
**Dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a
Dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR)**
pre stavbu rýchlostnej cesty:

„R2 Ruskovce - Pravotice“

Predmetom Dodatku č. 1 je zmena termínu dodania projektovej dokumentácie DSZ a DÚR z dôvodu zmeny územného plánu mesta Bánovce nad Bebravou. Zmena územného plánu si vyžiada úpravu smerového a výškového vedenia trasy R2 v časti Dolné Naštice, ako aj úpravu návrhu križovatky Bánovce – východ.

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
 Sídlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
 Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
 Štatutárny orgán: predstavenstvo
Ing. Ludovít Macháček,
 podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Čermák, CSc.,
 člen predstavenstva
 Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.,
 Číslo účtu: 6624859013/1111
 IČO: 35 919 001
 DIČ: 2021937775
 IČ DPH: SK2021937775

a

1.2 Zhotoviteľ: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
 Sídlo: Kominárska 2,4 832 03 Bratislava
 Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Bratislava I., Odd.: Sa, VI. č.: 378/B
 Štatutárny orgán: predstavenstvo
Ing. Bartolomej Šechný,
 podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ
Ing. Richard Urban,
 člen predstavenstva a riaditeľ divízie Bratislava
 Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Pobočka, Štúrova 5, Bratislava
 Číslo účtu: 8451260/5200
 IČO: 31 322 000
 IČ DPH: SK2020524770

Čl. 5 Čas plnenia

Nové znenie odseku 5.1:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 Koncepty kompletných dokumentácií po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania dodá 3 týždne pred termínom plnenia podľa ods. 5.1.2 na dobu 15 dní.
- 5.1.2 Kompletná DSZ v termíne do: **31. 08. 2007**,
Kompletná DÚR + podklady k informačnému bulletinu v termíne do: **31. 08. 2007**.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo má 2 strany a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho potvrdenia a podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

V Bratislave: 16. 07. 2007
Za objednávateľa




Ing. Ľudovít Macháček
podpredsa predstavenstva




Ing. Juraj Čermák, CSc.
člen predstavenstva

V Bratislave:
Za zhotoviteľa

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
21



Ing. Bartolomej Šechný
podpredsa predstavenstva a
obchodno-technický riaditeľ



Ing. Richard Urban
člen predstavenstva a
riaditeľ divízie Bratislava