

Interné oznámenie

Odosielateľ: SSC IVSC Ban. Bystrica Org. zložka: 6231 Zn: 35416/2009 Meno: Andrea Riečanová Dňa: 24.09.2009 Tel.: 048/4343241	Príjemca: Org. zložka: 1000 Meno: JUDr. Vladimír Zachar	Na vedomie:
Vec:	„I/59 a I/66 (R1) Slovenská Ľupča – Korytnica, hranica kraja (DSZ, DÚR)“ dodatok č. 3 k Z – 1343/2008 – súhlas s podpisom dodatku - žiadosť	


Žiadame Vás o súhlas s podpisom dodatku č. 3 k zmluve o dielo č. Z – 1343/2008. Dôvodom uzatvorenia dodatku - č. 3 je zmena termínu odovzdania kompletnej dokumentácie. Elektronické pripomienkovanie dodatku – bez pripomienok

Číslo zmluvy: Z – 1343/2008

Zhotoviteľ: DOPRAVOPROJEKT a.s.
832 03 Bratislava

Prílohy:

1. Dodatok č. 3
2. Vyjadrenie - stanovisko predkladateľa



Ing. Peter Polešenský
riaditeľ

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“)

č. zhotoviteľa

7286-04

č. objednávateľa

Z – 1343/2008

na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) stavby:

I/59 a I/66 (R1) Slovenská Ľupča – Korytnica, hranica kraja

V súlade s ustanovením čl. 9 ods. 9.1 zmluvy o dielo č. objednávateľa Z – 1343/2008 a č. zhotoviteľa 7286-04 (ďalej len „zmluva“) sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu odovzdania kompletnej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), z dôvodu potreby koordinácie medzi t.č. vypracovávanou technickou štúdiou, stavby: „I/59 (R1) Banská Bystrica – hranica kraja – Ružomberok D1“, ktorá má vplyv na technické riešenie v oblasti križovatkových úsekov Slovenská Ľupča (I/66) a Korytnica (I/59).

Zhotoviteľ na základe vyhodnotenia procesu prejednávania informácie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlостných ciest – Doplnok č. 1“ v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracuje požiadavky špecifické v „Rozsahu hodnotenia“ č. 12749/2009-SCDPK/z. 36916, zo dňa 28.9.2009, ktoré určilo MDPaT SR.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 3:

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Sídlo

Štatutárny orgán

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Osoby oprávnené rokovať

- vo veciach technických

Bankové spojenie

Číslo účtu

IČO

DIČ

Tel./Fax

Právna forma

: Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC

Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

: Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu

: Štátna pokladnica

: 7000135433/8180

: 00 33 28

: 2021067785

: 048/4343210, 048/4143424

: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2. Zhotoviteľ

Sídlo

Právna forma

Štatutárny orgán

: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

: Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava

: Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B

: Predstavenstvo a.s.

V zastúpení	: Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s. Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.
Osoby oprávnené na rokovanie:	
- vo veciach zmluvných	: Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen
- vo veciach technických	: Ing. Ivan Gábryš, Ing. Peter Bednárík, Ing. Jaroslav Guoth, vedúci strediska Liptovský Mikuláš Ing. Jozef Čierny
- vo veciach cenových	: JUDr. Ľudmila Šupková
Bankové spojenie	: VÚB a.s. pobočka Bratislava Dunajská
Číslo účtu	: 24402-012/0200
IČO	: 31 322 000
IČ DPH	: SK2020524770
Tel./Fax	: 02/502341111, 045/5203301; 02/55421878, 045/5203388 (ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 5 Čas plnenia

Čl. 5 text ods. 5.1 v bodoch 5.1.5, 5.1.6 a 5.1.7 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 zmluvy a dodatku č. 2 takto:

5.1.5	Správa o hodnotení strategického dokumentu:	do 15.11.2009
5.1.6	Kompletná DSZ:	10.12.2009
5.1.7	Kompletná DÚR a propagačný bulletin:	10.12.2009

Čl. 10 Záverečné ustanovenia

Čl. 10 sa dopĺňa novým ods. 10.10 s nasledovným znením:

10.10 Dodatok č. 3 k zmluve č. objednávateľa Z-1343/2008 a č. zhotoviteľa 7286-04 má dve strany. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z čoho sú po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

Ostatné ustanovenia zmluvy a dodatkov č.1 a 2, týmto dodatkom č. 3 neupravované, zostávajú v platnosti.

Objednávateľ:
V Banskej Bystrici, dňa

Zhotoviteľ:
Vo Zvolene, dňa
DOPRAVOPROJEKT, a. s.

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Ing. Stanislav Gabryš
člen predstavenstva a.s.
a riaditeľ divízie Zvolen
na základe Plnomocenstva č.j. 938/2009-1100/12
zo dňa 22.02.2009

**Vyjadrenie – stanovisko
k materiálu predkladanému na podpis GR**

Číslo materiálu: Dodatok č. 3 k ZoD č. Z-1343/2008
Názov materiálu: I/59 a I/66 (R1) Slovenská Ľupča – Korytnica, hranica kraja (DSZ, DÚR)
Došlo od: IVSC Banská Bystrica
Predkladateľ: Andrea Riečanová
Dôvod predloženia: Žiadosť o súhlas s podpisom dodatku
Stanoviská vyžiadané od:

Úsek	Meno	Vyjadrenie, podpis, dátum ¹
6232	JUDr. Vlčeková	SÚHLASÍM <i>[signature]</i> 17.09.2009
6250	Ing. Valent	<i>[signature]</i> 17.9.2009
6231	Ing. Hasprová	SÚHLASÍM <i>[signature]</i> 17.9.2009
6200	Ing. Polešenský	SÚHLASÍM <i>[signature]</i> 17.9.2009
Súhrnné stanovisko predkladateľa		

Úsek	Odbor/útvár/ oddelenie	Dátum doručenia	Meno	Vyjadrenie, podpis, dátum ²
1000				
Riaditeľ úseku 1000				
2000				
Riaditeľ úseku 2000				
3000				
Riaditeľ úseku 3000				
5000				
Riaditeľ úseku 5000				
Súhrnné stanovisko predkl.				

¹ V prípade nedostatku treba miesta uviesť vyjadrenie –stanovisko na nasledujúcej strane, prípadne v osobitnej prílohe.

² V prípade nedostatku treba miesta uviesť vyjadrenie –stanovisko na nasledujúcej strane, prípadne v osobitnej prílohe.

Interné oznámenie


Zn.: 462/16250/2009

16.9.2009

Odosielať: SSC IVSC B.Bystrica Org. zložka: 6250 Meno: Ing. Valent Tel.: 048/43430242	Príjemca: SSC IVSC B.Bystrica Org. zložka: 6231 Meno: Ing. Hasprová Tel.:	Na vedomie:
Vec: I/59 a I/66 (R1) Slovenská Ľupča – Korytnica, hr. kraja - zdôvodnenie dodatku č. 3 k ZoD		

V návrhu dodatku č. 3 k ZoD sa mení termín dodania DÚR a DSZ - časový posun o dva mesiace. Zmena vyplynula z časovej koordinácie súčasne spracovanej dokumentácie a procesov. V kompetencii MDPT SR je toho času zabezpečovaný proces SEIA (strategický dokument – zmena koncepcie výstavby rýchlostnej cesty R1), predĺženie trasy R1 z B. Bystrici do Ružomberka na D1, ktorý bude ukončený v termíne do 31.10.2009~~6~~. Schválenie tohto strategického dokumentu vo Vláde SR bude podmienkou pre ukončenie a schválenie dokumentov DSZ a DÚR tejto stavby.

Prípadné požiadavky, ktoré vyplynú z tohto procesu musia byť rešpektované a zapracované do dokumentácie DSZ a DÚR.


Ing. Juraj Valent
námestník úseku investičnej prípravy