

Dodatok č. 3/2009

k zmluve o dielo č. objednávateľa 552/6350/2007/03/07
č. zhotoviteľa ZoD 2008/GB/01/001 zo dňa 12.12.2007, na stavbu:
„I/15 MIŇOVCE, rekonštrukcia cesty“

1.1 Objednávateľ:

Sídlo
Právna forma

Slovenská správa ciest

Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava
rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR
zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod
č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR
č. 100 zo dňa 11. 5. 2006

Štatutárny orgán
Osoba oprávnená podpísať
dodatok k ZoD

Ing. Roman Žembeľa, generálny riaditeľ

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

IČO
DIČ

003 328
2021 067 785

Bankové spojenie
Číslo účtu

Štátna pokladnica
7000 135 433 / 8180

1.2 Zhotoviteľ

Sídlo

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Právna forma

spoločnosť s ručením obmedzeným,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sro, vložka č. 991/B

Štatutárny orgán

Ing. Jarmila Považanová
Ing. Vlastislav Šlais, konateľka spoločnosti

IČO
IČ DPH
DIČ

17 317 282
SK 2020 316 298
2020 316 298

Bankové spojenie
Číslo účtu:

UniCredit Bank Slovakia a.s., Bratislava
14 23 11 0003 / 1111

Osoby oprávnené rokovať a konať:

- vo veciach zmluvných

Ing. Pavel Blažej, riaditeľ oblasti Východ
Ing. Ján Lietava, ekonóm oblasti Východ
Ing. Ladislav Synak, vedúci prevádzkovej jednotky
Ing. Marta Janitorová, ved. OTÚ oblasti Východ
Ing. Ladislav Synak, vedúci prevádzkovej jednotky

- vo veciach technických
- vo veciach realizačných

Tel.
Fax
E-mail

055 / 7294 770
055 / 6771 825
pavel.blazej@strabag.com, ladislav.synak@strabag.com
marta.janitorova@strabag.com



Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú zmluvu o dielo
č. objednávateľa 552/6350/2007/03/07, č. zhotoviteľa ZoD 2008/GB/01/001,
zo dňa 12.12.2007 takto :

ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3 Cena diela

2.3.1 Na základe schválených zmien technického riešenia na objektoch SO D 101-00 Cesta, SO D 103-00 Úprava poľnej cesty, D 104-00 Chodník, D 104b-00 Chodník B, D 501-00 Cestná kanalizácia, zmluvné strany upravujú bod 2.3.1 nasledovne:

Zmluvná cena podľa ZoD	1 321 048,80 €
Úprava ceny v zmysle Zmeny technického riešenia č. 1	- 3 770,62 €
Úprava ceny v zmysle Zmeny technického riešenia č. 2	+ 39 516,70 €
Upravená zmluvná cena bez DPH	1 356 794,88 €
DPH 19%	257 791,03 €
Upravená zmluvná cena s DPH	1 614 585,91 €

Cena s DPH slovom : Jedenmiliónšesťstoštrnásťtisícpäťstoosemdesiatpäť euro a 91/100 centov

Záverečné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. objednávateľa 552/6350/2007/03/07, č. zhotoviteľa ZoD 2008/GB/01/001 zo dňa 12.12.2007, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú naďalej v platnosti.

Neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku tvorí Príloha č. 1 – Rekapitulácia ceny stavby po objektoch

Príloha č. 2 – Rekapitulácia Zmien technického riešenia po objektoch

Tento dodatok s Prílohou č. 1 a 2, tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 552/6350/2007/03/07, č. zhotoviteľa ZoD 2008/GB/01/001 zo dňa 12.12.2007.


Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, po tri vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

v Košiciach, dňa 21.9.2009


v Košiciach, dňa 21. 11. 2009


Zhotoviteľ

Objednávateľ


Ing. Ján Lietava
na základe plnej moci


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice


Ing. Ladislav Šynák
na základe plnej moci


Dodatok overila: Eva Kováčová

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 31/A
052 01 Banská Bystrica

Dodatok č. 3 k ZoD
č. objednávateľa 552/6350/2007/03/07,
č. zhotoviteľa ZoD 2008/GB/01/001
strana č. 2 z 2



REKAPITULÁCIA CENY STAVBY PO OBJEKTOCH

Kód objektu	Názov objektu	Cena objektov podľa ZoD v EUR bez DPH	Technické zmeny v EUR bez DPH (ZTR č. 1)	Technické zmeny v EUR bez DPH (ZTR č. 2)	Cena celkom v zmysle ZoD vrátane ZTR č. 1 + č. 2 v EUR bez DPH
D 000-10	D 000-10 Všeobecné položky	83 377,18	-31 628,93		51 748,25
D 001-00	D 001-00 Rekultivácia	17 733,16			17 733,16
D 101-00	D 101-00 Cesta	958 745,76	25 680,09	13 185,83	997 611,68
D 102-00	D 102-00 Provizórna cesta	63 889,44	2 178,22		66 067,66
D 103-00	D 103-00 Úprava poľnej cesty	35 483,66		1 300,43	36 784,09
D 104-00	D 104-00 Chodník	25 803,53		11 519,77	37 323,30
D 104a-00	D 104a-00 Chodník A	12 863,26			12 863,26
D 601-00	D 601-00 Preložka STL plynovodu	32 202,12			32 202,12
D 602-00	D 602-00 Prekládka kábla OST	37 794,66			37 794,66
D 104b-00	D 104b-00 Chodník B	38 528,79		6 264,33	44 793,12
D 501-00	D 501-00 Cestná kanalizácia	14 627,22		7 246,34	21 873,56
Stavebné práce bez DPH		1 321 048,80	-3 770,62	39 516,70	1 356 794,88
DPH 19%		250 999,27	-716,42	7 508,17	257 791,03
Stavebné práce s DPH		1 572 048,07	-4 487,04	47 024,87	1 614 585,91

Ján Kúbler

STRABAG s.r.o.
 IČO: 471234567
 DIČ: SK2023456789

Uhrinová

Vypracoval: Ing. Uhrinová

Košice, 21.9.2009

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

[Signature]

Stavba: I/15 Miňovce, rekonštrukcia cesty

Príloha č.2 k dodatku č. 3 k ZoD
 č. objednávateľa 552/6350/2007/03/07
 č. zhotoviteľa ZoD 2008/GB/01/001

Rekapitulácia zmien technického riešenia po objektoch		Cena bez DPH	DPH 19%	Celkom s DPH
Číslo objektu	Objekt	EUR	EUR	EUR
D 000-10	D 000-10 Všeobecné položky			
	Technická zmena č. 000-10/001 - ZTR č. 1	-31 628,93	-6 009,50	-37 638,43
D 001-00	D 001-00 Rekulтивácia			
D 101-00	D 101-00 Cesta			
	Technická zmena č. 101-00/001 - ZTR č. 1	25 680,09	4 879,22	30 559,31
	Technická zmena č. 101-00/002 - ZTR č. 2	13 185,83	2 505,31	15 691,14
D 102-00	D 102-00 Provizórna cesta			
	Technická zmena č. 102-00/001 - ZTR č. 1	2 178,22	413,86	2 592,08
D 103-00	D 103-00 Úprava poľnej cesty			
	Technická zmena č. 103-00/001 - ZTR č. 2	1 300,43	247,08	1 547,51
D 104-00	D 104-00 Chodník			
	Technická zmena č. 104-00/001 - ZTR č. 2	11 519,77	2 188,76	13 708,53
D 104a-00	D 104a-00 Chodník A			
D 601-00	D 601-00 Preložka STL plynovodu			
D 602-00	D 602-00 Prekládka kábla OST			
D 104b-00	D 104b-00 Chodník B			
	Technická zmena č. 104b-00/001 - ZTR č. 2	6 264,33	1 190,22	7 454,55
D 501-00	D 501-00 Cestná kanalizácia			
	Technická zmena č. 501-00/001 - ZTR č. 2	7 246,34	1 376,81	8 623,15
		35 746,08	6 917,65	42 663,73

Ján Štrabag

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Košice, 21.9.2009

Uhrinová

Vypracoval: Ing. Uhrinová