

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. objednávateľa 1213/6350/2008/RK - 02/08 , č. zhotoviteľa 54 R/2008 zo dňa 24.11.2008 na uskutočnenie stavebných prác :

I/77 Ľubotín okresná hranica, zosuvy (km 28,850)

Objednávateľ : Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05. 2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008

Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ**

Osoba oprávnená podpísať dodatok k ZoD : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ SSC IVSC Košice

IČO : 003328

DIČ : 2021067785

Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

a

Zhotoviteľ : C.M.R. Slovakia spol. s r.o. , Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, Odd. Sro vl. č. 2796/P

Štatutárny orgán : **Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**
: **Ing.Milan Dreveňák , konateľ spoločnosti**

Zastúpený : **Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**

IČO : 31721079

DIČ : 2020524000

IČ DPH : Sk 2020524000

Bankové spojenie : UniCredit Bank a.s. Bratislava, č.ú. 6620753027/1111

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. objednávateľa 1213/6350/2008/RK - 02/08 , č. zhotoviteľa 54 R/2008 zo dňa 24.11.2008 na základe vzájomnej dohody takto:

ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3 Cena diela

Bod 2.3.2 sa dopĺňa : Cena diela sa upravuje v súlade s bodom 4.3 z dôvodu odsúhlasenej zmeny technického riešenia č. 2 nasledovne :

Zmluvná cena (bez DPH)	:	942 861,56 EUR
Úprava ceny v zmysle ZTR č. 2	:	- 11 666,99 EUR
Upravená zmluvná cena (bez DPH)	:	931 194,57 EUR
DPH 19 %	:	176 926,97 EUR

Upravená zmluvná cena diela celkom s DPH : 1 108 121,54 EUR

Slovom: Jedenmiliónstoosemtisícstodvadsaťjeden euro, 54 centov.

Nedeliteľnou súčasťou dodatku č.2 k ZoD je príloha č.1 Rekapitulácia ceny stavby po objektoch.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. objednávateľa 1213/6350/2008/RK - 02/08 , č. zhotoviteľa 54 R/2008 zo dňa 24.11.2008, nezmenené týmto dodatkom č.2, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.2 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 1213/6350/2008/RK-02/08, č. zhotoviteľa 54 R/2008 zo dňa 24.11.2008

Dodatok č.2 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.


Dátum: *10.7.2009*

Dátum: *10.7.2009*

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ JVSC Košice


Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ FIRMA A SPRÁVA CIEST
Kisárenské námestie 1
040 01 KOŠICE
SK

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 LUBOTICE
- 1 -

REKAPITULÁCIA CENY STAVEBNÉHO OBJEKTU


Stavba : I/77 Lubotín - okresná hranica, zosuvy

Objekt : SO 101-00 Úprava cesty I/77 v km 28,850 k.ú. Lubotín

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Mileticová 19, 826 19 Bratislava
Pover. v zastúpení : Slovenská správa ciest - Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice

Zhotoviteľ : C.M.R. Slovakia s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Lubotice

Číslo objektu	Názov objektu	RN stavby ponuka		RN stavby s DPH		ZTR č.2 bez DPH		ZTR č.2 DPH 19%		ZTR č.2 s DPH		RN upravenej zmluvnej ceny bez DPH		RN upravenej zmluvnej ceny DPH 19 %		RN upravenej zmluvnej ceny s DPH	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
001-00	Všeobecné položky	27 755,03	5 273,46	33 028,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 755,03	5 273,46	33 028,49				
101-00	Úprava cesty I/77 v km 28,850	915 106,53	173 870,24	1 088 976,77	-11 666,99	-2 216,73	-13 883,72	903 439,54	171 653,51	1 075 093,05							
Spolu s DPH :		942 861,56	179 143,70	1 122 005,26	-11 666,99	-2 216,73	-13 883,72	931 194,57	176 926,97	1 108 121,54							



Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti

V Luboticiach, dňa 15.4.2009

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 LUBOTICE
-I-