

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č. Objednávateľa: 736/6350/2007/06/07, č. Zhotoviteľa: ZoD 113/2007-03 zo dňa 27.12.2007 na uskutočnenie stavebných prác: „I/50 MICHALOVCE, KRÍŽOVATKA“

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Slovenská správa ciest
Sídlo	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma	Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriadovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.mája 2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008
IČO	003 328
DIČ	2021067785
Štatutárny orgán	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať dodatok k Zmluve o dielo	Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
Č. účtu	7000135433/8180
1.2 Zhotoviteľ:	Inžinierske stavby, a.s.
Sídlo	Priemyselná č. 7, 042 45 Košice
Právna forma	akciová spoločnosť
	Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa, vl. č. 240/V
IČO	31 651 402
DIČ	2020492111
IČ DPH	SK2020492111
Štatutárny orgán:	Ing. Jaroslav Jarábek, MBA predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Bankové spojenie	CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky, Nám, 1. mája, Bratislava
č. účtu	102083409/8020

Zmluvné strany, po vzájomnej dohode menia a / alebo dopĺňajú Zmluvu o dielo č. Objednávateľa 736/6350/2007/06/07, č. Zhotoviteľa ZoD 113/2007-03, zo dňa 27.12.2007 v znení jej dodatkov (ďalej už len „Zmluva“), podľa ust. Článku II. tohto Dodatku č. 3.

Článok II.

Predmet dodatku

- 2.1** Článok 2., bod 2.3, časť 2.3.1; dopĺňa sa nasledovne:
„Cena diela sa upravuje na základe odsúhlasených zmien technického riešenia 100-00/001, 501-00/001, 503-00/001, 510-00/001, 701-00/001 a 702-00/001 nasledovne:
Zmeny technického riešenia bez DPH 2.776.501,70 SKK
DPH 527.535,30 SKK
Zmeny technického riešenia spolu s DPH 3.304.037,00 SKK.“

Rekapitulácia ceny diela :

Zmluvná cena diela bez DPH :	33.818.798,20 SKK
Zmeny technického riešenia v zmysle Dodatku č. 1 k ZoD bez DPH :	1.610.003,62 SKK
Zmeny technického riešenia bez DPH: (100-00/001, 501-00/001, 503-00/001, 510-00/001, 701-00/001, 702-00/001)	2.776.501,70 SKK
<hr/>	
Cena diela celkom bez DPH :	38.205.303,52 SKK
DPH celkom:	7.259.007,67 SKK
Cena diela celkom spolu s DPH :	45.464.311,19 SKK

(Slovom: „štyridsaťpäťmiliónov štyristošesťdesiatštyritisíc tristojedenásť a 19/100 korún slovenských“).

2.2 Príloha č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť k Dodatku č. 3.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ustanovenia Zmluvy, formálne ako aj obsahovo nedotknuté týmto Dodatkom č. 3, ponechávajú sa v platnosti nezmenené.
- 3.2 Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. Objednávateľa 736/6350/2007/06/07, č. Zhotoviteľa ZoD 113/2007-03 zo dňa 27.12.2007.
- 3.3 Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri a Zhotoviteľ tri rovnopisy.

V Košiciach, dňa 11. 12. 2008

V Košiciach, dňa 11. 12. 2008

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Inžinierske stavby, a.s.
Správa uplynulosti
Priemyselná 7, 041 45 Košice
91 - 100 003

.....
Ing. Jaroslav J a r á b e k, MBA
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Inžinierske stavby, a.s.

STÁTNÁ SPRÁVA CIEST
Košická ústredná a správa ciest
Košická ústredná a správa ciest
Košice
6

.....
Ing. Jozef Fabian
riaditeľ
SSC IVSC Košice