

L-175/2010

6/2

D o d a t o k č. 1
k zmluve o dielo č. objednávateľa Z-603/6430/2009
č. zhotoviteľa VHS-2009/0307
na uskutočnenie udržiavacích prác na stavbe
„I/11 Čadca – most 204“

Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina, ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
 zastúpená: Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc. – riaditeľ
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
 číslo účtu: 7000135433/8180
 IČO: 00 33 28
 DIČ: 2021067785

Zhotoviteľ: VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlínská 40, 011 18 Žilina
 zastúpená: Ing. Martin Buňák, člen predstavenstva a výkonný riaditeľ
 Ing. Ján Štetiar, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ
 Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., pobočka Žilina
 číslo účtu: 2622151750/1100
 IČO: 31356648
 IČ DPH: SK2020333216

Zmluvné strany uzavierajú k zmluve o dielo
 č. objednávateľa Z-603/6430/2009, č. zhotoviteľa VHS-2009/0307

d o d a t o k č. 1

tohto znenia:

V zmysle ZoD, článku 15. Zmeny a doplnky, článku 23. Zmeny vo výmerách a navyac práce a článku 39. Záverečné ustanovenia zmluvné strany dojednávajú zmenu rozsahu diela a ceny diela, podľa doplnkov k rozpočtom v nasledovnom členení:

Cena D 000 Všeobecné položky sa upravuje nasledovne:

Zmluvná cena	bez DPH	36 622,66 €
Zmena ceny	bez DPH	23 385,60 €
Zmluvná cena spolu	bez DPH	60 008,26 €

Cena D 201 Most ev. č. 11/204 sa upravuje nasledovne:

Zmluvná cena	bez DPH	254 537,32 €
Zmena ceny	bez DPH	45 454,42 €
Zmluvná cena spolu	bez DPH	299 991,74 €

Handwritten signature

Celková zmluvná cena diela sa upravuje nasledovne:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Zmluvná cena diela	291 159,98 EUR	55 320,40 EUR	346 480,38 EUR
Zmena ceny dohodnutá v dodatku č. 1	68 840,02 EUR	13 079,60 EUR	81 919,62 EUR
Zmluvná cena diela spolu (posledná úprava dodatok č. 1)	360 000,00 EUR	68 400,00 EUR	428 400,00 EUR


Dodatkom č. 1 sa mení zmluva o dielo č. objednávateľa Z-603/6430/2009, č. zhotoviteľa VHS-2009/0307 len v horeuvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia zmluvy nezmenené v platnosti.

Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa Z-603/6430/2009, č. zhotoviteľa VHS-2009/0307. Je vyhotovený v 4-och exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží každá zmluvná strana. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Žiline, dňa 22.12.2009

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest
Investičná výstavba a správa ciest Žilina


Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ SSC IVSC Žilina


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA
-1-

V Žiline, dňa

26.11.2009

Zhotoviteľ:

VÁHOSTAV-SK, a.s., Žilina


Ing. Martin Buňák
člen predstavenstva a výkonný riaditeľ

VÁHOSTAV - SK a.s.
Hlínská č. 40
011 18 Žilina
(4)


Ing. Ján Štetiar
člen predstavenstva a výrobný riaditeľ