

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Číslo objednávateľa : 34/6431/2007

Číslo zhotoviteľa : 109/2007/0/3

na zhotovenie stavby :

„I/59 Ružomberok – most 062“

Článok 1.

ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ :** **Slovenská správa ciest**
Adresa : Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma : rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006.
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., riaditeľ
Investičná výstavba a správa ciest
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
poverenie podľa listu č. 0001/13045/2006 zo dňa 8. 11. 2006
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu : 7000135433 / 8180
- Osoby oprávnené na rokovanie :
- vo veciach zmluvných : Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., riaditeľ
JUDr. Radoslav Jandzik
Ing. Dagmar Mináriková
 - vo veciach technických : Ing. Stanislav Palúch
Ing. Matúš Salát
Ing. Zuzana Vojteková
 - vo veciach realizačných : Ing. Ján Mikula
Ing. Ružena Moravčíková, PhD.
p. Jolana Merjadová
 - vo veciach ekonomických : p. Katarína Staneková
- Spojenie : **tel.:** 041 / 507 46 13; **fax :** 041 / 507 46 26, 15

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

a

- 1.2. Zhotoviteľ :** **DOPRASTAV, a.s.**
Adresa : Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizačný závod : Závod Žilina, Jesenského 18, P.O.BOX A-18, 010 37 Žilina
Právna forma : akciová spoločnosť
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
Oddiel : Sa; vložka š. : 581/B;
Štatutárny orgán : Ing. Ivan Šesták, predseda
Ing. Daniel Knotek
Ing. Dušan Mráz, podpredseda predstavenstva a gen.riaditeľ
Ing. Jiří Bělohlav
Ing. Zdeněk Šinovský
Ing. Dušan Šamudovský

V zastúpení : Ing. Tomáš Klepetko
 Ing. Ján Záhradník
 Ing. Dušan Mráz, podpredseda predstavenstva a gen.riaditeľ
 Ing. Juraj Androvič, riaditeľ závodu Žilina

IČO : 31 333 320
 DIČ : 2020372497
 IČ pre DPH : SK2020372497
 Bankové spojenie : UniCreditBank Slovakia, a.s.
 Číslo účtu : 6600837004 / 1111

Spojenie : tel.: 041 / 73 43 111; fax : 041 / 73 43 169;
 e-mail : doprastav@doprastav.sk

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných : Ing. Juraj Androvič, riaditeľ závodu Žilina
 - vo veciach technických : Ing. Milan Mečár, výrobnotechnický námestník závodu Žilina
 - vo veciach realizačných : Ing. Kotrík Štefan, vedúci VS

(ďalej označovaný ako „ zhotoviteľ “)

Článok 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

1. **Predmet zmluvy :**

a) Zhotovenie stavby „*I/59 Ružomberok – most 062*“ pozostávajúca z objektov :

Por. č.:	KS/JKSO	Obj.č.	Názov objektu :
1		100-00	Všeobecné položky
2	2112/8222576	101-00	Oprava križovatky ciest I/18 a I/59 v Ružomberku
3	2112/8222536	102-00	Úprava chodníkov v križovatke ciest I/18 a I/59 v Ružomberku
4	2112/8222573	103-00	Úprava cesty I/59 pred a za mostom nad železnicou
5	2112/8222533	104-00	Úprava chodníkov na ceste I/59 pred a za mostom nad železnicou
6	2111/8222276	105-00	Úprava cesty I/18
7	2111/8555476	106-00	Rekonštrukcia cesty III/018 105
8	2111/8222536	107-00	Chodník v križovatke ciest I/18 a III/018 105
9	2112/8222772	120-00	Dočasné obchádzky
10	2141/8211153	201-00	Rekonštrukcia mosta 062
11	2111/8154131	202-00	Oporný múr pri nemocnici
12	2141/8211124	203-00	Rozšírenie mosta ev.č. 18 - 329
13	2112/8287472	301-00	Dočasná cestná svetelná signalizácia (most nad železnicou)
14	2112/8287472	601-00	Cestná svetelná signalizácia
15	2112/8287516	602-00	Úprava VO v priestore križovatky
16	2112/8287516	603-00	Preložka a ochrana káblov ST
17	2112/8287516	604-00	VO v križovatke ciest I/18 a III/018 105
18	2224/8287311	605-00	Prípojka NN pre VO v križovatke ciest I/18 a III/018 105
19	2224/8288239	610-00	Odstránenie miestnych telefónnych káblov na moste
20	2112/8287533	621-00	Rekonštrukcia VO na moste
21	2214/8282142	630-00	Úprava trakčného vedenia

b) Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

- c) Súčasťou predmetu plnenia je dodávka dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, prevádzkové poriadky objektov, povodňový plán, mostné listy, vykonanie a dokladovanie všetkých predpísaných kvalitatívnych skúšok a nevyhnutná dodávka dokumentácie pre vykonanie prác.
- d) Podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach je súčasťou dodania diela aj skúšobný plán verejnej práce, ktorý zabezpečuje zhotoviteľ stavby.
- e) Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2. Miesto zhotovenia :

- a) Miestom zhotovenia diela je kraj Žilinský, okres Ružomberok.
- b) Katastrálne územie : Ružomberok, Likavka, Lisková, (predpoklad Štiavnička, Sliache)

3. Čas plnenia :

- a) Začatie realizácie diela : dňom odovzdania staveniska
- b) Dokončenie realizácie diela : 09 / 2009
- c) Stavenisko bude odovzdané do 14 dní od podpísania zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami.
- d) V prípade omeškania odovzdania staveniska z viny objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškanií s plnením svojho záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu odovzdania staveniska.

4. Cena diela :

- a) Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v zmysle uznesenia vlády č. 871/2005 ako cena pevná.
- b) Úprave ceny bude možná len v prípade predĺženia lehoty výstavby z viny objednávateľa a bude sa týkať len prác vykonaných v predĺženej lehote výstavby z viny objednávateľa – bude sa robiť metódou – „FIDIC 1999“ tak, že presná metodika úpravy ceny metódou „FIDIC“ bude riešená dodatkom k ZoD.
- c) Cena po objektoch + všeobecné položky :

SO č.	Názov objektu :	bez DPH :	DPH :	vrátane DPH :
100-00	Všeobecné položky	2 585 379	491 222	3 076 601
101-00	Oprava križovatky ciest I/18 a I/59 v Ružomberku	4 799 638	911 931	5 711 569
102-00	Úprava chodníkov v križ.ciest I/18 a I/59 v Ružomberku	610 967	116 084	727 051
103-00	Úprava cesty I/59 pred a za mostom nad železnicou	369 837	70 269	440 106
104-00	Úprava chod. na c.I/59 pred a za mostom nad železnic.	120 839	22 959	143 798
105-00	Úprava cesty I/18	7 292 922	1 385 655	8 678 577
106-00	Rekonštrukcia cesty III/018 105	2 396 409	455 318	2 851 727
107-00	Chodník v križovatke ciest I/18 a III/018 105	888 639	168 841	1 057 480
120-00	Dočasné obchádzky	1 164 301	221 217	1 385 518
201-00	Rekonštrukcia mosta 062	18 321 155	3 481 019	21 802 174
202-00	Oporný múr pri nemocnici	854 302	162 317	1 016 619
203-00	Rozšírenie mosta ev.č. 18 - 329	1 918 029	364 425	2 282 454
301-00	Dočasná cest.svetel.signalizácia (most nad železnicou)	57 184	10 865	68 049
601-00	Cestná svetelná signalizácia	2 661 375	505 661	3 167 036
602-00	Úprava VO v priestore križovatky	1 020 654	193 924	1 214 578
603-00	Preložka a ochrana káblov ST	92 204	17 519	109 723
604-00	VO v križovatke ciest I/18 a III/018 105	1 342 439	255 063	1 597 502
605-00	Prípojka NN pre VO v križovatke ciest I/18 a III/018 105	394 713	74 995	469 708
610-00	Odstránenie miestnych telefónnych káblov na moste	7 420	1 410	8 830

621-00	Rekonštrukcia VO na moste	421 840	80 150	501 990
630-00	Úprava trakčného vedenia	226 690	43 071	269 761

Zmluvná cena (bez DPH) : 47 546 936,00 Sk

DPH 19 % : 9 033 917,50 Sk

Zmluvná cena diela celkom s DPH : 56 580 853,50 Sk

Slovom : päťdesiatšesťmiliónovpäťstoosemdesiatšesťtisícosemstopäťdesiattri/Sk a päťdesiat/halierov

5. Platobné podmienky a spôsob úhrady :

- Faktúry sa budú uhrádzať po ukončení každého mesiaca na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác.
- Odobzvanie a prevzatie sa uskutoční po vykonaní celého, resp. časti diela. Dielo bude odovzdané a prevzaté podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí všetkými oprávnenými účastníkmi.
- Úhrada finančných prostriedkov sa uskutoční prevodom finančných prostriedkov z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa na základe predloženej faktúry.
- Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby objednávateľ zadržal z každej mesačnej faktúry z celkovej fakturovanej sumy s DPH (aj zo zariadenia staveniska) počas celej doby výstavby v zmysle § 12 zák. č. 254/98 Z.z. o verejných prácach – 5 %.

Článok 3.

VLASTNÍCKE PRÁVO K ZHOTOVOVANEJ VECI A NEBEZPEČENSTVO NA NEJ – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560 a násl. Obchodného zákonníka.

Článok 4.

OSTATNÍ ZODPOVEDNÍ ZÁSTUPCOVIA ZMLUVNÝCH STRÁN

Zo strany objednávateľa :	stavebný dozorca :	p. Marián Šroba, Ing. Marek Fusko
	zodpovedný geodet :	Ing. Jana Štoderová
	koordinátor BOZP :	Ing. Branislav Rička
Zo strany zhotoviteľa :	stavbyvedúci :	Ing. Štefan Kotrík
	v jeho neprítomnosti :	Ing. Marián Palúch
	zodpovedný geodet :	Ing. Anton Koža
	koordinátor BOZP :	p. Ladislav Machyna

Článok 5.

ZMLUVNE DOHODNUTÍ PODZHOTOVITEĽIA

- GEOFOS, s.r.o. – SO 100-00 – stály geologický dozor
- SM7, a.s. – SO 201-00 – zosilnenie nosnej konštrukcie
- HYDRODYNAMIC, s.r.o. – SO 201-00 – očistenie povrchu
- ELSIG, s.r.o. – SO 601-00 – cestná svetelná signalizácia
- Žilinská univerzita – SO 201-00 – zaťažovacia skúška mostu + mostné listy
- ADTS, s.r.o. – SO 603-00 – preložka a ochrana káblov ST
- ELZA, a.s. – SO 630-00 – úprava trakčného vedenia

Podzhotoviteľ :	Predmet plnenia :	Cena za predmet plnenia vrátane DPH (v Sk) :	% plnenia z celk. obje. prác :
GEOFOS, s.r.o.	všeob.pol. – stály geologický dozor	27 000	0,05
SM7, a.s.	SO 201-00 – zosilnenie nosnej konštrukcie	1 856 620	3,28
HYDRODYNAMIC, s.	SO 201-00 – očistenie povrchu	637 129	1,13
ELSIG, s.r.o.	SO 601-00 – cestná svetelná signalizácia	2 661 375	4,70

Žilinská univerzita	SO 201-00 – zaťažovacie skúšky	140 800	0,25
ADTS, s.r.o.	SO 603-00 – Preložka a ochrana káblov ST	92 204	0,16
ELZA, a.s.	SO 630-00 – Úprava trakčného vedenia	226 690	0,40
Poddodávky celkom :		5 641 818	9,97

Článok 6. OSOBITNÉ UJEDNANIA

1. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty :
 - a) Oznámenie o prijatí ponuky zo dňa 1.3.2007, č. j. 193/137/Č431/2007
 - b) Pokyny pre uchádzačov (súťažné podklady)
 - c) Zmluvné podmienky zvláštne
 - d) Zmluvné podmienky všeobecné
 - e) Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)
 - f) Smernica SSC pre dokumentáciu stavieb ciest (na internetovej stránke SSC – www.ssc.sk)
 - g) Projektová dokumentácia
 - h) Ponuka zhotoviteľa
2. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
3. Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu ako je uvedené v čl. 5 tejto zmluvy (zmluvne dohodnutí podzhotoviteľa) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku na odškodnenie.
4. Záručná doba na zhotovené dielo bude predstavovať 5 rokov (60 mesiacov).
5. Doba na odstránenie väd je maximálne do 45 dní odo dňa výzvy objednávateľa na odstránenie väd.
6. Výška zábezpeky na odstránenie väd a nedostatkov (čl. 10.2. Zmluvných podmienok všeobecných) je 2 000 000,- Sk.
7. Najnižšia poistná čiastka čl. 23.2. Zmluvných podmienok všeobecných (5 % z ceny diela).
8. Harmonogramy prác predkladá zhotoviteľ v týchto lehotách :
 - ↓ podľa určenia stavebným dozorom pri harmonogramoch jednotlivých objektov,
 - ↓ 20 dní pred začatím príslušného štvrťroku pri štvrťročných harmonogramoch stavby,
 - ↓ do 15. novembra predchádzajúceho roku pri ročných harmonogramoch stavby,
 - ↓ do 14 dní po podpise ZoD – aktualizovaný celkový harmonogram stavby
9. Sankcie :
 - a) Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené predloženie harmonogramu prác alebo jeho úpravy : 500,- Sk/deň.
 - b) Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené poskytnutie vybavenia pre zabezpečenie činnosti stavebného dozora : 500,- Sk/deň.
 - c) Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené predloženie plánu bezpečnosti a oznámenia podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 : 1 000,- Sk/deň.
 - d) Úrok z omeškania obstarávateľa pri zaplatení platieb, mesačných faktúr a konečnej faktúry : 0,05 % za každý deň omeškania z fakturovanej ceny.
 - e) Výška zmluvnej pokuty za omeškanie celého diela : 25 000,- Sk/deň.
 - f) Výška zmluvnej pokuty za omeškanie odstránenia väd a nedorobkov : 2 500,- Sk za každú vadu, resp. nedorobok.
 - g) Výška zmluvnej pokuty za nerovnosti povrchu od 5 – 10 mm : 30 000,- Sk za každú nameranú odchýlku.

10. BOZP :

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri zhotovovaní diela všetky právne predpisy platné na území SR, ktoré sa dotýkajú bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prípade porušenia predpisov o BOZP je objednávateľ oprávnený uplatniť sankcie voči zhotoviteľovi :

- a) Za každé jednotlivé porušenie povinností zhotoviteľa, ktoré vyplývajú zo zásad BOZP na stavenisku vyplývajúcich z právnych predpisov má objednávateľ – stavebník právo na návrh koordinátora bezpečnosti uplatniť a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- Sk.
- b) Za opakované porušenie povinností rovnakého druhu, ktoré vyplývajú zo zásad BOZP na stavenisku vyplývajúcich z právnych predpisov bude zmluvná pokuta vo výške 10 000,- Sk.
- c) V zmysle zákona NR SR č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v súlade s § 4 odst. 1, 2 a § 5 odst. 3, 4, 5 a v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov v súlade s § 9 odst. 1 písm. b) a § 12 odst. 2 písm. k), l) za požitie alkoholických nápojov a iných omamných látok, ktoré bude zistené u zamestnanca zhotoviteľa, sa zakáže zamestnancovi vstup na stavbu, respektíve bude vykázaný z pracoviska a zároveň sa uplatní zmluvná pokuta voči zhotoviteľovi vo výške 20 000,- Sk. V prípade odmietnutia zamestnanca podrobiť sa dychovej skúške alebo odberu krvi či lekárskeho vyšetreniu, je objednávateľ oprávnený prerušiť práce, resp. zmluvné činnosti zhotoviteľa do vyriešenia konkrétneho prípadu zodpovedným vedúcim zamestnancom zhotoviteľa. O takomto prerušení práce musí byť okamžite vykonaný záznam v stavebnom denníku. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša zhotoviteľ.
- d) Za nepoužívanie predpísaných OOPP (pracovná obuv, oblečenie, prilba a pod.) v zmysle NV SR č. 395/2006 o podmienkach poskytovania OOPP a zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov v súlade s § 6 odst. 2 písm. a), b), c) a odst. 3 písm. a) s § 9, odst. 1 písm. d) a s § 12 odst. 2 písm. f) bude uplatnená zmluvná pokuta vo výške minimálne 1 000,- Sk.
- e) Fajčenie v zakázaných priestoroch, zákaz fajčenia v celom areáli objednávateľa – stavebníka okrem vyhradených priestorov v zmysle zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov v súlade s § 6 odst. 5 bude uplatnená zmluvná pokuta vo výške 5 000,- Sk.
- f) Porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v zmysle § 3 zákona NR SR č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude uplatnená zmluvná pokuta vo výške 30 000,- Sk.
- g) Za každé porušenie právnych predpisov v oblasti BOZP zo strany zhotoviteľa, ako aj pri opakovaných zisteniach a nerešpektovaní predpisov BOZP, bude zhotoviteľovi z príslušnej mesačnej faktúry uplatnená zrážka vo výške uvedenej v predchádzajúcich písmenách a) až f) a kópia vystavenej faktúry zaslaná koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa – stavebníka.

Článok 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán.
2. Súdny spor bude riešený v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právny poriadok vzťahujúci sa na ZoD je právny poriadok Slovenskej republiky. Jazyk dokumentov tvoriacich zmluvu o dielo je slovenský jazyk.
3. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.

4. Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami na základe ich vzájomnej dohody, stanú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
5. Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
6. Zmluva je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tieni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum : 14.8.2007

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VYSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA
-1-

.....
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ IVSC Žilina

.....
Ing. Dušan Mráz, C. A.
Drieňová 27. 826 56 Bratislava
0154

.....
Ing. Dušan Mráz
podpredseda predstavenstva a.s. a
generálny riaditeľ

.....
Ing. Juraj Androvič
riaditeľ Závodu Žilina