

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo číslo : číslo objednávateľa: 34/6431/2007, číslo zhotoviteľa: 109/2007/0/3

na stavbu : **I/59 Ružomberok – most 062**
číslo stavby : 0 8 0 1

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu :
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ Slovenskej správy ciest
Investičná výstavba a správa ciest
Ul. M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
podľa listu číslo 12677/0001/2007 zo dňa 12. októbra 2007

Zhotoviteľ : Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizačný závod: Doprastav, a.s. závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina
štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené :
Ing. Dušan Mráz, podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Androvič, riaditeľ závodu Žilina, na základe plnej moci

Na základe obojstrannej dohody sa obsah predmetnej zmluvy pozmeňuje – dopĺňa takto:

Článok 2. – Predmet a podstatné náležitosti zmluvy :

dopĺňa sa o bod 1. b) nasledovne :

Objednávateľ požaduje realizáciu navyiac prác v rozsahu predloženého a odsúhlaseného doplnku zo dňa 16.04.2008 na objektoch :

100-00 Všeobecné položky
101-00 Oprava križovatky ciest I/18 a I/59 v Ružomberku
120-00 Dočasné obchádzky
202-00 Oporný múr pri nemocnici

dopĺňa sa bod 4. c) nasledovne :

cena za realizáciu navyiac prác uvedených v tomto dodatku činí :

| Objekt | Názov objektu - stavebná časť | Zákl. DPH 19% | DPH 19% | Cena spolu s DPH |
|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 100-00 | Všeobecné položky – doplnok | 120 422,25 | 22 880,23 | 143 302,48 |
| 101-00 | Oprava križovatky ciest I/18 a I/59 v Ružomberku – doplnok | 137 196,00 | 26 067,24 | 163 263,24 |
| 120-00 | Dočasné obchádzky – doplnok | 7 049 355,30 | 1 339 377,51 | 8 388 732,81 |
| 202-00 | Oporný múr pri nemocnici – doplnok | 61 977,20 | 11 775,67 | 73 752,87 |
| | Spolu – rekapitulácia – doplnok | 7 368 950,75 | 1 400 100,65 | 8 769 051,40 |

Slovom cena s DPH :

osemmiliónovsedemstošesťdesiatdeväťtisícpäťdesiatjeden/slovenských korún a štyridsať/halierov

t.j. celková CENA DIELA čini :

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cena v ZoD : | 47 546 936,00 | 9 033 917,50 | 56 580 853,50 |
| Dodatok č. 2 | 7 368 950,75 | 1 400 100,65 | 8 769 051,40 |
| SPOLU vrátane dodatku č. 2 : | 54 915 886,75 | 10 434 018,15 | 65 349 904,90 |

Slovom cena s DPH :

šesťdesiatpäť miliónov tristoštyridsať deväťtisícdeväťstoštyri/slovenských korún a deväťdesiat/halierov

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD číslo objednávateľa: 34/6431/2007 (číslo zhotoviteľa: 109/2007/0/3) nezmenené v platnosti.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD číslo objednávateľa: 34/6431/2007 (číslo zhotoviteľa: 109/2007/0/3) a jej potvrdeného dodatku.

Tento dodatok bol vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z toho 3x pre objednávateľa a 3x pre zhotoviteľa.

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave : 5.5.2008

Za objednávateľa:

INVESTIČNÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÝ ÚSTAV A SPRÁVA CIEST
Mariana Fazuša 104/A
010 01 ŽILINA

Doc. Ing. Ivan Mlavoň, CSc.
riaditeľ Investičnej výstavby a
správy ciest v Žiline

V Bratislave : 06.05.2008.

Za zhotoviteľa:

Doprastav, a. s.
GENERÁLNE RIADITELSTVO
Orlieňová 27, 826 56 Bratislava
01101-2

Ing. Dušan Mráz
podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Androvič
riaditeľ závodu Žilina
na základe plnej moci