

I/59 Ružomberok – most 062

Stanovisko SSC IVSC Žilina – ÚIV k dodatku č. 4 k zoD

Doklad patrí k schvaľovaciemu protokolu k dodatku č.4 k zoD

Predmet dodatku:

Zmena technického riešenia, predĺženie doby výstavby

Návrh dodatku č. 4 k ZoD (ďalej len dodatok) zhotoviteľ predložil na schválenie objednávateľovi v zmysle ZoD.

Zmena technického riešenia obsahuje tieto SO :

- 100-00 Všeobecné položky
- 105-00 Úprava cesty I/18
- 120-00 Dočasné obchádzky
- 603-00 preložka a ochrana ST káblov

Zmena technického riešenia jednotlivých SO vyplýva z platnej PD spracovanej zodpovedným projektantom CEMOS s.r.o. Bratislava. Zmeny technického riešenia vznikli na podnet štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Krajského úradu pre cestnú dopravu, projektanta stavby, skutkového stavu a dopravného inšpektorátu.

100-00 Všeobecné položky

- vypracovanie PD na úpravu mosta 061 ponad Váh, poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt, sutí, pňov a konárov stromov.
- Po vecnej stránke súhlasíme.

105-00 Úprava cesty I/18

- skutočne vykonané práce na konštrukčných vrstvách vozovky a navyše práce zamerané geoetom.
 - zvislé DZ zrealizované na podnet KÚD Žilina
- Po vecnej stránke súhlasíme

120-00 Dočasné obchádzky

- rekonštrukcia mosta č. 061 ponad Váh
- Po vecnej stránke súhlasíme

603 -00 Preložka a ochrana ST káblov ST

- vykonané navyše práce z dôvodu nesúladu schválenej PD s so skutkovým stavom.
Po vecnej stránke súhlasíme

V Žiline: dňa 02.11.2009


Vypracoval: Ing. Marek Fusko
SSC IVSC Žilina – stavebný dozor ÚIV


Schválil: Ing. Ján Mikula
SSC IVSC Žilina – námestník ÚIV

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA