

Dodatok č.2 k zmluve o dielo

Číslo objednávateľa :
6131/733/2006

Číslo zhotoviteľa :
9/2006

(uzatvorená podľa § 536 a nssledujúcich. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie pre ponuku v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby „Cesta I/2 Kúty – KNL“.

Dodatok č. 2 je vyhotovený na základe záverov z rokovania konaného dňa 12.2.2009 na Obecnom úrade v Kútoch. Závery rokovania si vynútili zmenu projektovej dokumentácie v km 0,000 – cca 0,150 (obj. 101) a výtlaku kanalizácie (obj. 503) s NN prípojkou (obj. 602) a s potrebou udelenia súhlasu s odlišným technickým riešením od STN 73 6110 na začiatku úseku a špecifikácie navyše prác v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1.1. Súčasťou Dodatku č. 2 je aj vykonanie prepočtu jednotlivých cien na novú menu € (euro) podľa stanoveného konverzného kurzu 1 € = 30,126 Sk.

Zmluvné strany:

- **Objednávateľ:** **Slovenská správa ciest**
Sídlo Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008
- Štatutárny orgán: **Ing. Roman Žembera**
generálny riaditeľ SSC Bratislava
- Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: **Ing. Viliam Žák**
riaditeľ IVSC Bratislava
- Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: Ing. Helena Lakotová - odd. verejného obstarávania
- vo veciach technických: Ing. Kamila Belošovičová - úsek invest. prípravy
Ing. Dana Neckárová – odd. prípravy stavieb
- IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
- Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: VÚ ŠR SSC 7000135433/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

• **Zhotoviteľ:** **H + L Project s.r.o.**
 Sídlo Klenova 2, 831 01 Bratislava
 Korešpondenčná adresa **Šalviova 28, 821 01 Bratislava**

Štatutárny orgán: **Ing. Jozef Holásek,**
konateľ H + L Project

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu **Ing. Jozef Holásek,**
konateľ H + L Project

Osoby oprávnené na rokovanie
 - vo veciach zmluvných Ing. Jozef Holásek , konateľ spoločnosti
 - vo veciach technických Ing. Jozef Holásek , konateľ spoločnosti

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obch.
 registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka
 č.: 16764/B
 IČO 35740949
 DIČ 2020230025
 Bankové spojenie Ľudová Banka, a.s. Bratislava
 číslo účtu 401099102/3100

Článok II.

ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA

Čl. II, bod 2.1 sa dopĺňa odstavcom 2.1.2 s nasledovným znením:

2.1.2 Naviac práce na základe záznamu zo dňa 12.2.2009 sú špecifikované v prílohe č.1.1 tohto dodatku č.2. Príloha č.1.1 vrátane tabuliek č. 1 - 4 tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.2 k ZoD.

Článok III.

CENA DIELA

Čl. III, bod 3.1.2 Cena prác za zhotovenie diela podľa ZoD vrátane dodatku č.1:

	cena bez DPH	19% DPH	cena s DPH
DSP	954 450,00 SK 31 681,9358 €	181 345,50 SK 6 019,5678 €	1 135 795,50 SK 37 701,5036 €
DP	207 750,00 SK 6 896,0367 €	39 472,50 SK 1 310,2470 €	247 222,50 SK 8 206,2837 €
Spolu	1 162 200,00 Sk 38 585,9724 €	220 818,00 Sk 7 329,8148 €	1 383 018,00 Sk 45 907,7872 €

Čl. III, bod 3.1 sa dopĺňa o odstavce 3.1.3 a 3.1.4 s nasledovným znením:

3.1.3 Cena prác podľa dodatku č.2:

	cena bez DPH	19% DPH	cena s DPH
DSP	2 922,112 €	555,2013 €	3477,3133 €
Spolu	2 922,112 €	555,2013 €	3477,3133 €

3.1.4 Cena prác za zhotovenie diela podľa ZoD vrátane dodatku č.1 a dodatku č.2:

	cena bez DPH	19% DPH	cena s DPH
DSP	34 604,0478 €	6 574,7691 €	41 178,8168 €
DP	6 896,0367 €	1 310,2470 €	8 206,2837 €
Spolu	41 500,0845 €	7 885,0161 €	49 385,1006 €

Článok IV.

DOJEDNANÝ ČAS ZHOTOVENIA DIELA A MIESTO PLNENIA

Čl. IV, text sa dopĺňa odstavcom:

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dodanie dokumentácie do:

d/ termín dodania dokumentácie k DSP podľa dodatku č.2 : **28.8.2009**

Ostatné ustanovenia ZoD č. 6131/733/2006 (9/2006) ostávajú v platnosti.

Dodatok č.2 má osem strán. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú stranu.

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 27.7.2009

H+L Project s.r.o.

Klenova 2
831 01 BRATISLAVA

Ing. Jozef Holásek
konateľ spoločnosti



Za objednávateľa:

27. 08. 2009

V Bratislave, dňa

SLOVENSKA SPRÁVA CIESÍ

Investičná výstavba a správa ciest

Miletičova 19

820 05 BRATISLAVA

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava




Príloha č.1.1:

Naviac práce (odôvodnenie):

- A. Sprievodná správa – zmeny textu súvisiace so zmenou obj. D 503 a D 602 ako aj zmena šírkového usporiadania v km 0,000 – cca 0,150
- C. Koord.výkres stavby - zmeny výkresu súvisiace so zmenou obj. D 503 a D 602 ako aj zmena šírkového usporiadania v km 0,000 – cca 0,150
- D 101 Rekonštrukcia cesty I/2 - naviac práce z titulu zmeny šírkového usporiadania v km 0,000 – cca 0,150
- D 503 Kanalizácia – prepracovanie výtlaku kanalizácie vyvolané zmenou na základe záznamu zo dňa 12.2.2009
- D 602 Prípojka k ČS – prepracovanie prípojky NN k ČS pre výtlak kanalizácie vyvolané zmenou na základe záznamu zo dňa 12.2.2009
- H. Dok. pre trvalý a doč. záber – vyvolané zmenou na základe záznamu zo dňa 12.2.2009

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 27.7.2009

H+L Project s.r.o.

Klenova 2

831 01 BRATISLAVA

Ing. Jozef Holásek
konateľ spoločnosti**Za objednávateľa:**

V Bratislave, dňa 27.08.2009

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA**Ing. Viliam Žák**
riaditeľ SSC IVSC Bratislava