

## DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. objednávateľa 612/2009/6350/PPZ-06/09, č. zhotoviteľa 40 R/2009  
zo dňa 13.8.2009 na stavebné práce I/18 Prešov križovatka Nižná Šebastová

**Objednávateľ** : Slovenská správa ciest,  
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Právna forma : Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou  
č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod  
č.316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím  
MDPT SR č.100 zo dňa 11. mája 2006 a č. 86 zo dňa 22.mája  
2008

Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ**

Osoba oprávnená podpísať  
dodatok k ZoD : **Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice**  
Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice

IČO : 003328  
DIČ : 2021067785  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
č.ú.7000135433/8180

a

**Zhotoviteľ** : **C.M.R. Slovakia, s.r.o**  
Adresa : Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice  
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okr. súdu  
Prešov, Odd. Sro vl. č. 2796/P

Štatutárny orgán : Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti  
: Ing.Milan Dreveňák , konateľ spoločnosti

Zastúpený : **Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**  
IČO : 31 721 079  
DIČ : 2020524000  
IČ DPH : Sk 2020524000  
Bankové spojenie : UniCredit Bank a.s. Bratislava  
č.ú. 6620753027/1111  
Bankové spojenie : Volksbank Slovensko a.s.  
č.ú. 4340067218/3100

### dopíňajú

zmluvu o dielo č. objednávateľa 612/2009/6350/PPZ-06/09, č. zhotoviteľa 40 R/2009 zo dňa  
13.8.2009 na základe vzájomnej dohody takto:

### ČI. 3 OSOBITNÉ UJEDNANIA

Dopíňajú sa body 3.7. a 3.8, ktoré majú nasledovné znenie :

- 3.7 „Zhotoviteľ“ sa zaväzuje vykonať preložku telekomunikačného zariadenia sám, resp. svojim podzhotoviteľom uvedeným v zmluve, ktorý má oprávnenie na realizáciu preložiek elektronických komunikačných zariadení („Vedení“) a to v súlade s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou a za nasledovných podmienok :
- „Zhotoviteľ“ je povinný pri realizácii prekládky „Vedenia“ dodržiavať ustanovenia platnej legislatívy Slovenskej republiky.
  - „Zhotoviteľ“ písomne oznámi vlastníkovi a prevádzkovateľovi telekomunikačného zariadenia (ďalej len „Podniku“) termín prekládky Vedenia minimálne 15 pracovných dní pred jej začatím na adresu: Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb a infraštruktúry Východ Tím operatívnych požiadaviek na infraštruktúru, Poštová 18, 042 10 Košice a požiadava o prerušenie prevádzky. Práce „Zhotoviteľ“ zahájí až po povolení prerušenia prevádzky za definovaných podmienok „Podniku“.
  - „Zhotoviteľ“ je pri prekládke Vedenia povinný postupovať len v súlade s projektom

odsúhlaseným v stavebnom konaní. „Zhotoviteľ“ sa zároveň zaväzuje postupovať podľa vyjadrenia Podniku, ktoré tento vydá na ochranu Vedenia alebo iných telekomunikačných vedení a zariadení v jeho vlastníctve alebo prevádzke.

- „Zhotoviteľ“ je povinný odovzdať Podniku meracie protokoly a kompletnú projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so všetkými vyjadreniami pred prepojením prevádzky do novovybudovaného Preloženého vedenia v zmysle Technického predpisu Podniku T-326.
  - „Zhotoviteľ“ je povinný bezodkladne oznámiť „Podniku“ písomnou formou ukončenie prác na stavebnom objekte „Podniku“. Ukončenie stavebných prác na stavebnom objekte Podniku je deň ukončenia prepojenia vedenia do novovybudovaného, zároveň je to deň určený v žiadosti o prerušenie prevádzky za definovaných podmienok „Podniku“
  - Samotné preberanie prác sa uskutoční protokolárne za účasti zástupcov „Podniku“, „Objednávateľa“ a „Zhotoviteľa“ v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41 pre preberanie stavieb infraštruktúry. Preberacie konanie sa musí uskutočniť do 15 pracovných dní od zaslania oznámenia „Podniku“ o ukončení prác na stavebnom objekte „Podniku“ „Zhotoviteľom“. Preberacie konanie zvolá „Zhotoviteľ“.
  - „Zhotoviteľ“ vyzve „Podnik“ písomnou formou na prebratie Preloženého vedenia minimálne 10 pracovných dní pred preberacím konaním a súčasne odovzdá požadovanú dokumentáciu ku stavbe v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41.
- V prípade, že „Zhotoviteľ“ :

- a) nevyzve „Podnik“ na preberacie konanie v lehote minimálne 10 pracovných dní pred začiatkom preberacieho konania alebo neodovzdá požadovanú dokumentáciu v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41 alebo
- b) preberacie konanie nebude z dôvodov na strane „Zhotoviteľa“ úspešne ukončené v lehote 15 pracovných dní od zaslania oznámenia „Podniku“ o ukončení prác na stavebnom objekte „Podniku“,
- c) resp. v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti „Zhotoviteľa“ v súvislosti s preložkou vedenia „Podniku“

znáša „Zhotoviteľ“ plnú výšku zmluvnej pokuty ako aj náhrady škôd, vyrúbených „Objednávateľovi“ zo strany „Podniku“ v súvislosti s realizáciou preložky „Vedenia“.

3.8 Ustanovenia Článku 3., bod 3.5 a splnenie povinností „Zhotoviteľa“, ktoré sú uvedené v Čl. 3., bod 3.7, týkajúce sa ukončenia a preberania prác preložky „Vedenia“ „Podniku“ v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41, nezbavujú „Zhotoviteľa“ povinností, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy o dielo č. objednávateľa 612/2009/6350/PPZ-06/09, č. zhotoviteľa 40R/2009 zo dňa 13.8.2009 a jej nedeliteľných súčastí, v súvislosti s „Odovzdaním a prevzatím ukončenej verejnej práce“ .

#### ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. objednávateľa 612/2009/6350/PPZ-06/09, č. zhotoviteľa 40 R/2009 zo dňa 13.8.2009, nezmenené týmto dodatkom č.2, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 612/2009/6350/PPZ-06/09, č. zhotoviteľa 40 R/2009 zo dňa 13.8.2009.

Dodatok č.1 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum: 28. 8. 2009

Za objednávateľa:

Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ STRAŽA CIEST  
INVESTIČNÝ VÝVOJ A ÚDRŽBA CIEST  
Časť terénu na stavbu  
049 01 KOŠICE  
6.

Dátum: 28. 8. 2009

Za zhotoviteľa:

O.M.R. Slovakia, s.r.o.  
Bardejovská 17  
080 06 LUBOTICE  
-A-

Ing. Bohdan Kušvara  
konateľ spoločnosti