

## Vyjadrenie – stanovisko k materiálu predkladanému na podpis riaditeľovi IVSC

**Číslo materiálu:** Dodatok č. 2 k Z – 553/2009  
**Názov materiálu:** I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina (DÚR, DSZ, DP s prílohami pre žiadosť na SP, IČ a AD)  
**Došlo od:** IVSC Banská Bystrica  
**Predkladateľ:** OZ – 6231 Andrea Riečanová  
**Dôvod predloženia:** Žiadosť o súhlas s podpisom dodatku k zmluve  
**Na IVSC stanoviská vyžiadané od:** 6200, 6231, 6232, 6250  
**Na GR stanoviská vyžiadané od:** 1000,1110,1120  
**Návrh dodatku prešiel pripomienkovacím konaním** Áno - Nie  
**Pripomienky zapracované v návrhu dodatku** Áno – Nie - Bez pripomienok

Úsek	Odbor/útvár/ oddelenie	Dátum doručenia	Meno	Vyjadrenie, podpis, dátum
6232	právny		JUDr. Vlčeková	SÚHLASÍM, V. Vlčeková / 25.09.2009
6250	príprava		Ing. Valent	SÚHLASÍM, Ing. Valent / 23.9.2009
6231	VO		Ing. Hasprová	SÚHLASÍM v.z. Riečanová / 28.9.2009
6200	riaditeľ IVSC		Ing. Polešenský	SÚHLASÍM Ing. Polešenský / 28.9.2009
<b>Generálne riaditeľstvo</b>				
1000				
<b>Riaditeľ úseku 1000</b>				
2000				
<b>Riaditeľ úseku 2000</b>				
3000				
<b>Riaditeľ úseku 3000</b>				
5000				
<b>Riaditeľ úseku 5000</b>				

*Interné oznámenie*

Zn.: 489 16250/2009

25.9.2009

<b>Odosielať:</b> SSC IVSC B.Bystrica Org. zložka: 6250 Meno: Ing. Valent Tel.: 048/43430242	<b>Príjemca:</b> SSC IVSC B.Bystrica Org. zložka: 6231 Meno: <del>Ing. Hasprova</del> Tel.:	<b>Na vedomie:</b>
<b>Vec:</b> I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina - stanovisko k návrhu dodatku č. 2 k ZoD		

V návrhu dodatku č. 2 sa posúva termín dodania do DÚR a DSZ o 30 dní z dôvodu zvýšenia rozsahu skúmaných technických riešení návrhu trasy.

V pôvodnom návrhu súťažných podkladov bolo určené použitie alternatívy červenej, ktorá po zameraní územia musela byť upravená s cieľom optimálnejšieho a racionálnejšieho vedenia trasy.

  
**Ing. Juraj Valent**  
námestník úseku investičnej prípravy

## DODATOK č. 2

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Číslo objednávateľa: 553/2009

Číslo zhotoviteľa: 7361-00

### „I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina“

**Vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na ponuku (DP), s prílohami pre žiadosť na stavebné povolenie (SP), výkon inžinierskej činnosti (IČ) a výkon autorského dozoru (AD).**

Predmetom dodatku č. 2 k ZoD č. objednávateľa 553/2009 a č. zhotoviteľa 7361-00 (ďalej len „dodatok č.2“) v súlade s ustanovením čl. 5, bod 5.5.1 ZoD, je dohoda zmluvných strán o zmene termínov odovzdania dokumentácie stavebného záberu (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácia na ponuku (DP), s prílohami pre žiadosť na stavebné povolenie (SP), výkon inžinierskej činnosti (IČ) a výkon autorského dozoru(AD) z nasledovných dôvodov:

Ako je konštatované v „Súťažných podkladoch“, opise predmetu obstarávania, riešený úsek cesty I/72 je v nevyhovujúcom výškovom a najmä šírkovom usporiadaní, predstavuje rekonštrukciu stávajúcej cesty I/72, s cieľom dosiahnutia technických parametrov cesty kategórie C 9,5/60.

Projektant na základe polohopisného a výškového zamerania predložil návrh smerového a výškového vedenia cesty I/72, pričom bolo preukázané, že nie je možné v celom úseku dodržať požadovanú návrhovú rýchlosť 60 km/hod., vzhľadom na horský charakter úseku, technické možnosti riešenia a na súčasný stav, s blízkosťou vodotoku a železničnej trate ŽSR.

Z uvedených dôvodov, na základe predbežného návrhu, bolo dohodnuté na prerokovaní s obstarávateľom, predložiť riešený úsek – obojstranne upraviť smerové a výškové vedenie a predložiť na posúdenie 2. varianty rekonštrukcie – tunelový a beztunelový, s návrhom úpravy kríženia so železnicou SR v žkm 42,519 pasportu. Na základe predloženého variantného riešenia rozhodne obstarávateľ o variante, ktorý bude dopracovaný do DÚR.

Z uvedených dôvodov a času potrebného na vypracovanie alternatívneho riešenia pre DÚR-DSZ, resp. DSP-DP, vrátane prerokovania, bolo obojstranne dohodnuté upraviť termíny dodania dokumentácie.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 2 k ZoD :

### Čl. 1 Zmluvné strany

1.1	Objednávateľ	:	Slovenská správa ciest
	Sídlo	:	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
	Štatutárny orgán	:	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
	Osoba oprávnená podpísať zmluvu:	:	Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
	Osoby oprávnené rokovať	:	
	- vo veciach zmluvných	:	Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
	- vo veciach technických	:	Ing. Svetlana Malárová, hlavný odborný zamestnanec prípravy stavieb
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
	Číslo účtu	:	7000135433/8180
	IČO	:	00 33 28
	DIČ	:	2021067785
	Tel./Fax	:	048/4343210, 048/4143424
	Právna forma	:	Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

ďalej len „objednávateľ“

1.2	Zhotoviteľ	:	DOPRAVOPROJEKT, a.s.
	Sídlo	:	Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
	Právna forma	:	Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B*
	Štatutárny orgán	:	Predstavenstvo a.s.
	V zastúpení	:	Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s. Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.
	Osoby oprávnené na rokovanie		
	- vo veciach zmluvných	:	Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen
	- vo veciach technických	:	Ing. Martin Milata - HIP, Ing. Peter Gramblička
	- vo veciach cenových	:	JUDr. Ľudmila Šupková
	Bankové spojenie	:	VÚB a.s. pobočka Bratislava Dunajská
	Číslo účtu	:	24402-012/0200
	Variabilný symbol	:	
	IČO	:	31 322 000
	DIČ	:	SK2020524770
	Tel./Fax	:	02/50234111,045/5203301; 02/55421878,045/5203388
	e-mail:	:	<a href="mailto:dppzv@dopravoprojekt.sk">dppzv@dopravoprojekt.sk</a>

ďalej len „zhotoviteľ“

## Čl. 5 Čas plnenia

### Čl. 5 ods. 5.1, mení sa text a jeho nové znenie je nasledovné:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácia na vydanie územného rozhodnutia (DUR):
    - DSZ a DÚR bez časti „F“ - doklady, do: 03.12.2009
    - časť „F“ - doklady k DSZ a DÚR, do: 15.01.2010
  - investorská príprava pre vydanie územného rozhodnutia do: 2 mesiacov od odovzdania kompletnej DSZ a DÚR
  - dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) s prílohami pre žiadosť na stavebné povolenie do: 4 mesiacov od výzvy objednávateľa
  - investorská a majetkovoprávna príprava pre vydanie stavebného povolenia do: 3 mesiacov od dodania DRS s prílohami (SP)
  - dokumentácia na ponuku (DP) do: 30 dní od vydania stavebného povolenia
  - majetkovoprávna príprava pre zápis na LV v prospech SSC do: 36 mesiacov od podpisu ZoD
  - AD od: vyzvania objednávateľa k výkonu AD, do ukončenia stavby.

## Čl. 10 Záverečné ustanovenia

### Čl. 10 sa dopĺňa novými ods. 10.9 a 10.10 s nasledovným znením:

- 10.9 Dodatok č. 2 k zmluve č. objednávateľa 553/2009 a č. zhotoviteľa 7361-00 má tri strany. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z čoho je po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu.
- 10.10 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom č. 2 neupravované, zostávajú v platnosti.

V Banskej Bystrici, dňa


Vo Zvolení, dňa 14. 9. 2009

**Za objednávateľa :**  
**SSC-IVSC Banská Bystrica**

**Za zhotoviteľa :**  
**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

DOPRAVOPROJEKT, a.s.  
Bratislava  
Divízia Zvolen ©  
M.R. Štefánka 4724/96001 Zvolen

.....  
**Ing. Peter Polešenský**  
riaditeľ

  
.....  
**Ing. Stanislav Gabryš**  
člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen  
poverený k podpisu na základe  
Plnomocenstva č.j. 938/2009-1100/12  
zo dňa 22.02.2009