

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. objednávateľa 664/2009/6350/PPZ - 07/09 č. zhotoviteľa 45 R/2009
zo dňa 28.09.2009 na stavebné práce : „ I/67 GOČOVO PRIEŤAH “

Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**
Adresa : **Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika**
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou
č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-
2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100
zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ**
Osoba oprávnená
podpísať dodatok
k zmluve o dielo : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
so sídlom : Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

a

Zhotoviteľ : **C.M.R. Slovakia, s.r.o.**
Adresa : Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Právna forma : zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd.
Sro vl. č. 2796/P
Štatutárny orgán : **Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**
Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
IČO : 317 21079
DIČ : 2020524000
IČ DPH : SK 2020524000
Bankové spojenie : UniCredit Bank a.s. Bratislava
Číslo účtu : 6620753027/1111
Bankové spojenie : Volksbank Slovensko a.s.
Číslo účtu : 4340067218/3100

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. objednávateľa 664/2009/6350/PPZ-07/09 č. zhotoviteľa 45 R/2009 zo dňa
28.09.2009 na základe vzájomnej dohody takto :

Čl. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.2 Čas plnenia

Bod 2.2.2 má nové znenie:

2.2.2 Z dôvodu prerušenia stavebných prác na stavebnom objekte D 201-00 Zárubný múr, v zmysle
zväzku 2. Časť 2.2., Článok 8., podčlánok 8.8, 8.9 a) upravuje sa čas plnenia v súlade s bodom
4.3 zmluvy o dielo nasledovne:

Dokončenie realizácie diela : 07/2010

ČI. 3 OSOBITNÉ UJEDNANIA

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. objednávateľa 664/2009/6350/PPZ - 07/09 č. zhotoviteľa 45R/2009, nezmenené týmto dodatkom č.1, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 664/2009/6350/PPZ - 07/09 č. zhotoviteľa 45 R/2009.

Dodatok č.1 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. objednávateľa 664/2009/6350/PPZ - 07/09 č. zhotoviteľa 45 R/2009, a prehlasujú že nebol uzavretý v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tohto dodatku k zmluve a na znak súhlasu ho podpísali.

Dátum:

Dátum:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice

.....
Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti