

## DODATOK č. 1

VOa Z, TN, OK, Jg  
3 + C.M.R

k Zmluve o dielo č. objednávateľa 664/2009/6350/PPZ - 07/09 č. zhotoviteľa 45 R/2009  
zo dňa 28.09.2009 na stavebné práce : „ I/67 GOČOVO PRIEŤAH “

**Objednávateľ** : Slovenská správa ciest  
**Adresa** : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika  
**Právna forma** : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou  
č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-  
2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100  
zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008  
**Štatutárny orgán** : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ  
**Osoba oprávnená**  
**podpísať dodatok**  
**k zmluve o dielo**  
**so sídlom** : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
: Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice  
**IČO** : 00 33 28  
**DIČ** : 2021067785  
**Bankové spojenie** : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

a

**Zhotoviteľ** : C.M.R. Slovakia, s.r.o.  
**Adresa** : Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice  
**Právna forma** : zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd.  
Sro vl. č. 2796/P  
**Štatutárny orgán** : Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti  
Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti  
**IČO** : 317 21079  
**DIČ** : 2020524000  
**IČ DPH** : SK 2020524000  
**Bankové spojenie** : UniCredit Bank a.s. Bratislava  
**Číslo účtu** : 6620753027/1111  
**Bankové spojenie** : Volksbank Slovensko a.s.  
**Číslo účtu** : 4340067218/3100

### menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. objednávateľa 664/2009/6350/PPZ-07/09 č. zhotoviteľa 45 R/2009 zo dňa  
28.09.2009 na základe vzájomnej dohody takto :

## Čl. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

### 2.2 Čas plnenia

Bod 2.2.2 má nové znenie:

2.2.2 Z dôvodu prerušenia stavebných prác na stavebnom objekte D 201-00 Zárubný múr, v zmysle  
zväzku 2. Časť 2.2., Článok 8., podčlánok 8.8, 8.9 a), upravuje sa čas plnenia v súlade s bodom  
4.3 zmluvy o dielo nasledovne:

**Dokončenie realizácie diela** : 07/2010



### Čl. 3 OSOBITNÉ UJEDNANIA

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. objednávateľa 664/2009/6350/PPZ - 07/09 č. zhotoviteľa 45R/2009, nezmenené týmto dodatkom č.1, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 664/2009/6350/PPZ - 07/09 č. zhotoviteľa 45 R/2009.

Dodatok č.1 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. objednávateľa 664/2009/6350/PPZ - 07/09 č. zhotoviteľa 45 R/2009, a prehlasujú že nebol uzavretý v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tohto dodatku k zmluve a na znak súhlasu ho podpísali.

Dátum: ..... 31.5. 2010

Dátum: ..... 31.5. 2010

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kasárské námestie 4  
040 01 KOŠICE

C.M.R. Slovakia, s.r.o.  
Bardejovská 13  
080 06 LUBOVICE

.....  
**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ SSC, IVSC Košice

.....  
**Ing. Bohdan Kušvara**  
konateľ spoločnosti