

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo

č. ZoD objednávateľa : 673/6131/2009

č. ZoD zhotoviteľa : ZoD 88/2009/08431/S/R

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

na zhotovenie stavby :

„ CESTA I/64 A III/06406 KRUŠOVCE, MOK ”

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Názov : **Slovenská správa ciest**
Sídlo: **Miletičova 19, 826 19 Bratislava**
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC Bratislava**
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : **Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava**
Sídlo : **Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25**
Právna forma : **Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenú rozhodnutím MDPT SR č.100 z 11. mája 2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008**
IČO : **00 33 28**
DIČ : **2021067785**
Bankové spojenie : **Štátna pokladnica**
Číslo účtu : **7000135433 / 8180**

2. Zhotoviteľ :

Názov : **CESTY NITRA, a.s.**
Sídlo: **Murgašova 6, 949 78 Nitra**
Právna forma : **akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 140 / N**
V zastúpení : **Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s., Splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.**
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: **Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.**
IČO: **34 128 344**
DIČ : **2020410788**
IČ DPH : **SK 2020410788**
Poverený realizáciou: **CESTY NITRA, a.s.**
stredisko Trenčín, Zlatovská 31, 911 05 Trenčín
telefón, fax : **032/6538911, 032/6538912**
e-mail : **officetn@cestynitra.sk**
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických : **Ing. Martin Papala, vedúci strediska**
Bankové spojenie : **CALYON S.A: pobočka zahraničnej banky**
Číslo účtu : **102052207 / 8020**

Vzájomnou dohodou zmluvných strán mení sa obsah tejto zmluvy č. 88/2009/08431/S/R, 673/6131/2009 týmto dodatkom č. 1 v čl. III. Zmluvná cena nasledovne:

III. Zmluvná cena

- sa na základe zmien, ktoré sa vyskytli počas realizácie stavby, mení :

Cena za dielo podľa ZoD bez DPH	366 214,42 EUR
Cena dodatku č. 1 bez DPH	36 181,14 EUR
Cena diela vrátane dodatku č. 1 bez DPH	402 395,56 EUR
DPH 19%	76 455,16 EUR
Cena za dielo celkom s DPH	478 850,72 EUR

VII. Ostatné ujednania

Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti. Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 88/2009/08431/S/R, 673/6131/2009 a bol vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa. Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami

Bratislava, dňa

Nitra, dňa :

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 123 344
- 1 -



Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ
člen predstavenstva a.s.

Doplnok č. 1

k dodatku č. 1 k ZoD č. 88/2009/08431/S/R, 673/6131/2009
na stavbu

„ CESTA I/64 A III/06406 KRUŠOVCE, MOK ”

Cena prác podľa ZoD bez DPH 366 214,42 EUR

Objekt:

SO 05 – Dopravné značenie	26 841,96 EUR
SO 06 – Verejné osvetlenie	5 552,80 EUR
SO 08 – Prekládka vodovodu	3 786,38 EUR

Výsledná cena doplnku č. 1 k cene prác celkom bez DPH 366 214,42 EUR

Výsledná cena vrátane doplnku č. 1 k cene prác bez DPH 402 395,56 EUR

Súčasťou tohto doplnku č.1 sú aj nasledovné prílohy:

Rekapitulácia k dodatku č.1 k ZoD1 strana
Aktualizovaný rozpočet včetně Dodatku č.12 strany
Porovnanie medzi DSN a DVP2 strany
Vyjadrenie projektanta1 strana
Komentár zhotoviteľa stavby1 strana

Bratislava, dňa

Nitra, dňa :

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 123 344

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava




Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ
člen predstavenstva a.s.

Rekapitulácia k dodatku č. 1 k ZoD č. 88/2009/08431/S/R; 673/6131/2009

P.č.	Objekt	Názov objektu	Cena podľa ZoD EURO	Zmena podľa Dodatku č. 1 EURO	Celkový náklad vrátane Dodatku č.1 k ZoD EURO
00		Všeobecné položky	22 500,00	0,00	22 500,00
01	01	Malá okružná križovatka a úprava na ceste I/64	87 280,84	0,00	87 280,84
02	02	Úprava na štátnej ceste III/064060	25 474,20	0,00	25 474,20
03	03	Úpravy na miestnej komunikácii	56 808,77	0,00	56 808,77
04	04	Výbudovanie chodníkov a napojenie na cyklo chodník	16 965,98	0,00	16 965,98
051	05.1	Dočasná komunikácia	14 555,03	28 631,96	43 186,99
052	05.2	Dočasné dopravné značenie	2 530,00	-1 790,00	740,00
053	05.3	Trvalé dopravné značenie - zvislé a vodorovné	20 643,58	0,00	20 643,58
06	06	Verejné osvetlenie	18 976,80	5 552,80	24 529,60
07	07	Prekládka plynu	3 675,20	0,00	3 675,20
08	08	Prekládka vodovodu	34 280,34	3 786,38	38 066,72
09	09	Prekládka VN	8 529,33	0,00	8 529,33
10	10	Kanalizácia	53 994,35	0,00	53 994,35

CESTA I/64 A III/06406 KRUŠOVCE, MOK		Cena podľa ZoD	Zmena podľa Dodatku č. 1	Celkový náklad Dodatku č.1 k ZoD
		366 214,42	36 181,14	402 395,56

CESTY NITRA, a.s.
Murgáňova 6, 949 01 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO/34 120 344
-14-



Aktualizovaný rozpočet včetně Dodatku č.1

Objekt	Číslo položky	Název položky	m.j.	Celkové množství	Cena jednotková	Cena celkom
0001	Všeobecné položky					22 500,00
01	Malá okružná križovatka a úprava na ceste I/64					87 280,84
02	Upravy na št. ceste III/064060					25 474,20
03	Upravy na miestnej komunikácii					56 808,77
04	Vybudovanie chodníkov a napojenie na cyklo chodník					16 965,98
05.1	112101101	Prenájom plochy na skladovanie materiálov a strojného vybavenia staveniska	ks	1,000	1,00	1,00
	113107212	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm 0,5	m ²	400,000	0,60	240,00
	113107213	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm 0,5	m ²	1 604,000	1,00	1 604,00
	113151111	Rozoberanie spevnenej plochy z cestných panelov -0,355t	m ²	1 319,000	1,20	1 582,80
	121101112	Odstránenie omnice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m	m ³	501,250	1,15	576,44
	122102201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v horninách 1 a 2 do 100 m ³	m ³	50,000	2,40	120,00
	174203301	Zásyp pre drény zberné a zvodné hĺbky do 1,30 m	m	50,000	0,50	25,00
	181301114	Rozprestretie omnice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m ² , hr. 250 mm	m ²	1 604,000	0,70	1 122,80
	564251811	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku na diaľnici s rozprestretím po zhutnení hr. 150 mm	m ²	0,000	3,50	0,00
	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m ²	1 604,000	4,00	6 416,00
	565171012	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. l., po zhutnení hr. 110 mm	m ²	570,000	17,20	9 804,00
	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do h	m ²	1 319,000	5,20	6 858,80
	5938132000	Prefabrikát cestný železobetónový K ZD 1-300/200 300x200x15	ks	219,800	50,00	10 990,00
	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	t	1 413,456	0,80	1 130,76
	998225194	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	1 413,456	0,30	424,04
	998225195	Priplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	1 413,456	0,10	141,35
	723150367	Chránička telekomunikačných vedení	m	50,000	10,00	500,00
	2861380500	Káblové chráničky	ks	50,000	33,00	1 650,00
05.1	Dočasná komunikácia					43 186,99
05.2	914001111.1	Dočasné dopravné značenie I. etapa	ks	0,000	200,00	0,00
	914001111.2	Dočasné dopravné značenie II. etapa	ks	0,000	300,00	0,00
	914001111.3	Dočasné dopravné značenie III. etapa	ks	1,000	400,00	400,00
	914001111.4	Dočasné dopravné značenie IV. etapa	ks	0,000	330,00	0,00
	914001111.5	Dočasné dopravné značenie V. etapa	ks	0,000	220,00	0,00
	914001111.6	Dočasné dopravné značenie VI. etapa	ks	0,000	250,00	0,00
	914001111.7	Dočasné dopravné značenie VII. etapa	ks	1,000	340,00	340,00
	914001111.8	Dočasné dopravné značenie VIII. etapa	ks	0,000	270,00	0,00
	914001111.9	Dočasné dopravné značenie IX. etapa	ks	0,000	220,00	0,00
05.2	Dočasné dopravné značenie					740,00
05.3	Trvalé dopravné značenie - zvislé a vodorovné					20 643,58
06	31601063001	Oceľový osvetľovací stožiar, L=8m	ks	7,000	56,20	393,40
	3160307000	Dvojramenný výložník l=1,5m	ks	4,000	31,24	124,96
	3160306900	Jednoramenný výložník l=1,5m	ks	3,000	24,11	72,33
	3450112600	Poistková patrona E27, 10A	ks	7,000	0,24	1,68
	3450710400	Plastová chránička ohybná 29mm	m	30,000	0,90	27,00
	34507051001	Plastová pancierová ohybná chránička d=50	m	60,000	1,80	108,00
	3410205800	Kábel NAVY-J 4x25	m	930,000	2,45	2 278,50
	3410106300	Kábel NAVY-J 3x1,5	m	60,000	0,38	22,80
	1561523500	Guľatina FeZn pr. 10mm	m	20,000	0,95	19,00
	3540406700	Svorka SR03	ks	7,000	1,16	8,12
	3540406300	Svorka SP1	ks	7,000	0,67	4,69
	2830002000	Výstražná fólia červená š. 30cm	m	770,000	0,20	154,00
	2830165500	Ukončenie kábla do 25mm ²	ks	14,000	4,45	62,30
	34893000101	Dvojokruhová stožiarová rozvodnica	ks	7,000	56,20	393,40
	3480148800	Výbojkové svetidlo HIE, 150W, 230V, EVG, IP65 + zdroj	ks	8,000	10,35	82,80
	3544112000	Pásovina FeZn 30x4	m	490,000	0,52	254,80
	3540501100	Zemniaca tyč ZT 2000	ks	2,000	14,52	29,04
	3540406000	Svorka SJ02	ks	4,000	0,90	3,60
	3450714100	Plastová delená chránička 160/150	m	45,000	0,70	31,50
	3570325200	Poistková skriňa na stĺp, 400V, 100A	ks	1,000	42,10	42,10
	3580760875	Nožová poistková patrona PN1, 32A	ks	1,000	0,68	0,68
	460200174	Výkop ryhy 35x85 cm	m	730,000	3,60	2 628,00
	460560174	Zásyp ryhu 35x85 cm	m	730,000	0,48	350,40
	460200284	Výkop ryhy 35x100 cm	m	40,000	4,68	187,20
	460420041	Káblové lôžko z kopaného piesku hr. 10cm	m	730,000	1,37	1 000,10
	460490012	Zakrytie kábla fóliou	m	770,000	0,14	107,80
	460560284	Zásyp ryhy 35x100 cm	m	40,000	0,70	28,00
	460620014	Provizórna úprava terénu vybetónovanie 5cm	m ²	180,000	0,40	72,00
	460010024	Vytýčenie káblovej trasy	m	770,000	17,00	13 090,00
	460100005	Stožiarová jama	ks	7,000	17,40	121,80
	460080002	Betónový základ	m ³	15,000	80,50	1 207,50
	460600001	Odvoz zeminy	m ³	36,000	3,10	111,60
	460030081	Rezanie špáry v asfalte	m	25,000	5,00	125,00
	97883244	Pretlak pod komunikáciou - komplet	m	50,000	24,05	1 202,50
	96763466	Štartovacia a koncová jama pretlaku	ks	6,000	30,50	183,00
06	Verejné osvetlenie					24 529,60
07	Prekážka plynu					3 675,20
08	111101101	Vytýčenie trasy a podzemných vedení	m	54,000	0,08	4,32
	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m ³	m ³	167,400	9,07	1 518,32
	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	167,400	0,52	87,38
	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m ³	m ³	22,051	21,64	477,07
	133201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m ³	22,051	3,07	67,61
	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m ²	212,120	2,34	495,30
	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m ²	212,120	1,24	263,45
	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2500 m	m ³	6,458	2,91	18,81
	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m ³	m ³	6,458	4,19	27,06
	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	6,458	0,69	4,46
	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do	m ³	52,971	2,22	339,60
	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	24,623	8,57	211,07
	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	m ³	41,194	10,06	414,21
	175101109	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	m ³	24,623	5,08	125,09

CESTY N. P. RA, a. s.
 Miroslava 6, 497 88 Nitry
 generálne riadenie
 IČO: 34123144

Aktualizovaný rozpočet včetně Dodatku č.1

Objekt	Číslo položky	Název položky	m.j.	Celkové množství	Cena jednotková	Cena celkom	
	451572111	Lůžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	m3	6,300	29,08	183,20	
	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,972	88,03	85,56	
	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné	m2	1,530	7,50	11,47	
	850375121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr oceľových tlakových DN 300	ks	2,000	99,23	198,46	
	871371121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 315 mm	m	54,000	4,75	256,61	
	2861130600	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 315 x 18,7 x L	m	54,000	38,06	2 055,35	
	891371221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 300	ks	16,000	37,10	593,57	
	3194900050	Vodárenské armatúry Dvojkomorová špeciálna príruha na oceľ DN 300/316 PN 10	ks	2,000	252,02	504,03	
	3194900124	Vodárenské armatúry špeciálna príruha-Systém 2000 DN 300 / 315 PN 10	ks	4,000	413,57	1 654,29	
	3199105039	Vodárenské armatúry Kolená 90. "Systém 2000" D 315	ks	5,000	1 068,43	5 342,15	
	3199105073	Vodárenské armatúry Krátke prírubové T-kusy DN 300 PN 10	ks	3,000	893,86	2 681,58	
	4222520281	Vodárenské armatúry redukčný E2-posúvač DN 300-150 PN 10	ks	2,000	781,84	1 563,68	
	892381111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 250 alebo 300 alebo	m	54,000	0,60	32,24	
	893810111	Osadenie žebet. vodomerej šachty 10 m3	ks	1,000	26,81	26,81	
	899721112	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm vrátane koncoviek (autozásuvka)	m	56,700	0,47	26,48	
	3410203400	Kábel silový hliníkový AYKY 2Ax04	m	56,700	0,46	25,86	
	899912115	Oceľová objímka z pásov. ocele montovaná na potrubie DN 300	ks	8,000	29,37	234,99	
	969011141	Vybúranie vodovodného, plynového a pod. vedenia, DN do 300 mm -0,063 t	m	48,000	1,19	57,31	
	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	57,527	19,77	1 137,02	
	230011193	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 630 x 14	m	47,000	37,59	1 766,59	
	1433316600	Rúrka pozdĺžne zváraná 08 113731 D 630 hrúbka 14mm	m	47,470	274,39	13 025,29	
	230200127	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 600	m	47,000	54,27	2 550,46	
08	Prekládka vodovodu						38 066,72
09	Prekládka VN						8 529,33
10	Kanalizácia						53 994,36

CESTA I/64 A III/06406 KRUŠOVCE, MOK

Spolu bez DPH v EURO:


Cena celkom

402 395,56

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344

Porovnanie medzi DSN a DVP k dodatku č.1

Objekt	Číslo položky	Názov položky	m.j.	Množstvo podľa ponuky	Množstvo podľa DVP	Rozdiel	Cena jednotková	Cena podľa ponuky	Cena podľa DVP	Zmena podľa Dodatku č.1	Cena celkom	číslo DOD
00	Všeobecné položky											
01	Mališ okružná križovatka a úprava na ceste I/64											
02	Úpravy na štátnej ceste III/06406											
03	Úpravy na miestnej komunikácii											
04	Vybudovanie chodníkov a napojenie na cyklo chodník											
05.1	112101101	Prenášaj plochy na skladovanie materiálov a strojného vybavenia staveniska	ks	1,000	1,000	0,000	0,000	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	1
	113107212	Odstánenie podkladu alebo krytu nad 200 mm z kameniva ťažného, hr. vrstvy 200 do 300 mm 0,500t	m2	200,000	400,000	200,000	0,60	120,00	240,00	120,00	240,00	1
	113107213	Odstánenie podkladu alebo krytu nad 200 mm z kameniva ťažného, hr. vrstvy 200 do 300 mm 0,500t	m2	700,000	1 604,000	904,000	1,20	700,00	1 604,00	904,00	1 604,00	1
	113151111	Rozoberanie spevnenej plochy z cestných panelov -0,355t	m2	450,000	1 319,000	869,000	1,20	540,00	1 582,80	1 042,80	1 582,80	1
	121101112	Odstánenie omietky s priemestím, na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	175,000	501,250	326,250	1,15	201,25	576,44	375,19	576,44	1
	122102201	Odkopávka a prekopávka nezaplnená pre cesty v hromadách 1 a 2 do 100 m3	m3	50,000	50,000	0,000	2,40	120,00	120,00	0,00	120,00	1
	174203301	Zásyp pre driny zberné a zvodné hĺbky do 1,30 m	m	50,000	50,000	0,000	0,50	25,00	25,00	0,00	25,00	1
	181301114	Rozprestretie omietky na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5.plocha nad 500 m2,hr.250 mm	m2	700,000	1 604,000	904,000	0,70	490,00	1 122,80	632,80	1 122,80	1
	564251811	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku na diaľnici s rozprestretím po zhutnení hr.150 mm	m2	200,000	0,000	-200,000	3,50	700,00	0,00	-700,00	0,00	1
	564851111	Podklad zo štrkopiesku s rozprestretím a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	700,000	1 604,000	904,000	4,00	2 800,00	6 416,00	3 616,00	6 416,00	1
	565171012	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestretím a zhutnením tr.,po zhutnení hr.110 mm	m2	0,000	570,000	570,000	17,20	0,00	9 804,00	9 804,00	9 804,00	1
	584121111	Osadenie cestných panelov zo železobetónu do železobetónu, so zhotovením podkladu z kam. ťažného do hr.40 mm	m2	450,000	1 319,000	869,000	5,20	2 340,00	6 858,80	4 518,80	6 858,80	1
	5958132000	Prípravná cesta železobetónová K ZD 1-300/200 300x200x15	ks	74,740	219,800	145,060	50,00	3 737,00	10 990,00	7 253,00	10 990,00	1
	988225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	t	525,648	1 413,456	887,808	0,80	420,52	1 130,76	710,25	1 130,76	1
	988225194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	525,648	1 413,456	887,808	0,30	157,69	424,04	266,34	424,04	1
	988225195	Príplatok za každý ďalší 5000 m nad 5000 m	t	50,000	50,000	0,000	10,00	500,00	500,00	0,00	500,00	1
	723150267	Chránička telekomunikačných vedení	m	50,000	50,000	0,000	33,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1
	2861380500	Kábelové chráničky	ks	50,000	50,000	0,000	33,00	14 866,03	43 186,99	28 631,96	43 186,99	1
05.1	Dočasné dopravné značenie											
05.2	914001111.1	Dočasné dopravné značenie I. etapa	ks	1,000	0,000	-1,000	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	1
	914001111.2	Dočasné dopravné značenie II. etapa	ks	1,000	0,000	-1,000	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	1
	914001111.3	Dočasné dopravné značenie III. etapa	ks	1,000	1,000	0,000	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	1
	914001111.4	Dočasné dopravné značenie IV. etapa	ks	1,000	0,000	-1,000	330,00	330,00	0,00	-330,00	0,00	1
	914001111.5	Dočasné dopravné značenie V. etapa	ks	1,000	0,000	-1,000	220,00	220,00	0,00	-220,00	0,00	1
	914001111.6	Dočasné dopravné značenie VI. etapa	ks	1,000	0,000	-1,000	250,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	1
	914001111.7	Dočasné dopravné značenie VII. etapa	ks	1,000	1,000	0,000	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	1
	914001111.8	Dočasné dopravné značenie VIII. etapa	ks	1,000	0,000	-1,000	270,00	270,00	0,00	-270,00	0,00	1
	914001111.9	Dočasné dopravné značenie IX. etapa	ks	1,000	0,000	-1,000	220,00	220,00	0,00	-220,00	0,00	1
05.2	Dočasné dopravné značenie											
05.3	Trvalé dopravné značenie											
06	31601063001	Osvetľov. osvetľovací stĺžiar, L=8m	ks	7,000	7,000	0,000	56,20	393,40	393,40	0,00	393,40	1
	316030700	Dvojfarebný výložník l=1,5m	ks	4,000	4,000	0,000	31,24	124,96	124,96	0,00	124,96	1
	3160306900	Jednofarebný výložník l=1,5m	ks	3,000	3,000	0,000	24,11	72,33	72,33	0,00	72,33	1
	3450112600	Positková patrona E27, 10A	ks	7,000	7,000	0,000	0,24	1,68	1,68	0,00	1,68	1
	3450710400	Plastová chránička ohybná 29mm	m	30,000	30,000	0,000	0,90	27,00	27,00	0,00	27,00	1
	34507051001	Plastová pancierová ohybná chránička d=60	m	60,000	60,000	0,000	1,80	108,00	108,00	0,00	108,00	1
	3410106300	Kábel NAVY-J 4x25	m	710,000	930,000	220,000	2,45	1 739,50	2 278,50	539,00	2 278,50	1
	3410106300	Kábel NAVY-J 3x15	m	60,000	60,000	0,000	0,38	22,80	22,80	0,00	22,80	1
	1551523500	Gulatina FeZn pr. 10mm	m	20,000	20,000	0,000	0,95	19,00	19,00	0,00	19,00	1
	3540406700	Svorka SR03	ks	7,000	7,000	0,000	1,16	8,12	8,12	0,00	8,12	1
	3540406300	Svorka SP1	ks	7,000	7,000	0,000	0,67	4,69	4,69	0,00	4,69	1
	2830002000	Výstražná fólia červená š. 30cm	m	550,000	770,000	220,000	0,20	110,00	154,00	44,00	154,00	1
	2830165500	Ukončenie kábla do 25mm2	ks	14,000	14,000	0,000	4,45	62,30	62,30	0,00	62,30	1
	34893000101	Dvojokružná stĺžiarová rozvodnica	ks	7,000	7,000	0,000	56,20	393,40	393,40	0,00	393,40	1
	3544112000	Výbojové svietidlo HIE, 150W, 230V, EVG, IP65 + zdroj	ks	8,000	8,000	0,000	10,35	82,80	82,80	0,00	82,80	1
	3544105100	Pásovina FeZn 30x4	m	490,000	490,000	0,000	0,52	254,80	254,80	0,00	254,80	1
	3540501100	Zemniaca tyč ZT 2000	ks	2,000	2,000	0,000	14,52	29,04	29,04	0,00	29,04	1
	3540406000	Svorka S102	ks	4,000	4,000	0,000	0,90	3,60	3,60	0,00	3,60	1
	3450714100	Plastová delená chránička 160/150	m	45,000	45,000	0,000	0,70	31,50	31,50	0,00	31,50	1
	3570325200	Positková skriňa na silb. 400V, 100A	ks	1,000	1,000	0,000	42,10	42,10	42,10	0,00	42,10	1
	3580760875	Nožová pozitková patrona PN1, 32A	ks	1,000	1,000	0,000	0,68	0,68	0,68	0,00	0,68	1
	460200174	Výkop tyče 35x85 cm	m	510,000	730,000	220,000	3,60	1 836,00	2 628,00	792,00	2 628,00	1
	460560174	Zásyp tyče 35x85 cm	m	510,000	730,000	220,000	0,48	244,80	350,40	105,60	350,40	1
	460200284	Výkop tyče 35x100 cm	m	40,000	40,000	0,000	4,68	187,20	187,20	0,00	187,20	1
	460420041	Kábelové lôžko z kovaného plešku hr. 10cm	m	510,000	730,000	220,000	1,37	698,70	1 000,10	301,40	1 000,10	1
	460490012	Zakrytie kábla fóliou	m	550,000	770,000	220,000	0,14	77,00	107,80	30,80	107,80	1
	460560284	Zásyp tyče 35x100 cm	m	40,000	40,000	0,000	0,40	28,00	28,00	0,00	28,00	1
	460620014	Prívodná úprava terénu vybetónovanie 5cm	m2	180,000	180,000	0,000	0,70	72,00	72,00	0,00	72,00	1
	460010024	Vynýčanie kábelovej trasy	m	550,000	770,000	220,000	17,00	9 350,00	13 090,00	3 740,00	13 090,00	1

CESTY NITRA, s.r.o.
 Nitrianska 6, 949 78 Nitra
 IČO: 34-129-344



Porovnanie medzi DSN a DVP k dodatku č.1

Objekt	Číslo položky	Názov položky	m.j.	Množstvo podľa ponuky	Množstvo podľa DVP	Rozdiel	Cena jednotková	Cena podľa ponuky	Cena podľa DVP	Zmena podľa Dodatku č.1	Cena celkom	číslo DOD
06	460100005	Stožiarová jama	ks	7,000	7,000	0,000	17,40	121,80	121,80	0,00	121,80	121,80
07	460000002	betónový základ	m3	15,000	15,000	0,000	80,50	1 207,50	1 207,50	0,00	1 207,50	1 207,50
08	460000001	Odvoz zeminy	m3	36,000	36,000	0,000	3,10	111,60	111,60	0,00	111,60	111,60
	460030081	Rezanie špáry v asfalte	m	25,000	25,000	0,000	5,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00
	97883244	Prelák pod komunikáciou - komplet	m	50,000	50,000	0,000	24,05	1 202,50	1 202,50	0,00	1 202,50	1 202,50
	96763466	Stavovacia a koncová jama prelátku	ks	6,000	6,000	0,000	30,50	183,00	183,00	0,00	183,00	183,00
		Verijné osvetlenie						18 976,80	24 629,80	5 652,80	24 629,80	
		Préklačka plynu						3 875,20	4,32	0,00	3 875,20	
07	111101101	Vytýčenie trasy a podzemných vedení	m	54,000	54,000	0,000	0,08	4,32	4,32	0,00	4,32	4,32
08	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	167,400	167,400	0,000	9,07	1 518,32	1 518,32	0,00	1 518,32	1 518,32
	132201209	Príplátok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	167,400	167,400	0,000	0,52	87,38	87,38	0,00	87,38	87,38
	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	22,051	22,051	0,000	21,64	477,07	477,07	0,00	477,07	477,07
	133201109	Príplátok k cenám za lepiivosť horniny	m3	22,051	22,051	0,000	3,07	67,61	67,61	0,00	67,61	67,61
	151101101	Paženie a rozopretie sien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	212,120	212,120	0,000	2,34	495,30	495,30	0,00	495,30	495,30
	151101111	Odstáranie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	212,120	212,120	0,000	1,24	263,45	263,45	0,00	263,45	263,45
	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2500 m	m3	6,458	6,458	0,000	2,91	18,81	18,81	0,00	18,81	18,81
	167101101	Nakladanie neutrálneho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,458	6,458	0,000	4,19	27,06	27,06	0,00	27,06	27,06
	171201201	Uloženie sypnin na skládky do 100 m3	m3	6,458	6,458	0,000	0,69	4,46	4,46	0,00	4,46	4,46
	174101001	Zásyp sypninou so zhutnením jám, šachiet, rýh.	m3	152,971	152,971	0,000	2,22	339,60	339,60	0,00	339,60	339,60
	175101101	Obsyp potrubia sypninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypninou	m3	41,194	41,194	0,000	8,57	211,07	211,07	0,00	211,07	211,07
	5833118300	Kamenito ťažené drobné 0-4 Z	t	41,194	41,194	0,000	10,06	414,21	414,21	0,00	414,21	414,21
	175101109	Príplátok k cene za prehodenie sypninou	m3	24,623	24,623	0,000	5,08	125,09	125,09	0,00	125,09	125,09
	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm.	m3	6,300	6,300	0,000	29,08	183,20	183,20	0,00	183,20	183,20
	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,972	0,972	0,000	88,03	85,56	85,56	0,00	85,56	85,56
	452351101	Dobrenie v otvorenom výkope dosiek sedlových lôžok a blokov pod potrubie stoky a drobné objekty	ks	11,47	11,47	0,000	1,50	17,20	17,20	0,00	17,20	17,20
	850375121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr oceľových tlakových DN 300	m	2,000	2,000	0,000	99,23	198,46	198,46	0,00	198,46	198,46
	871371121	Montáž potrubia z tlakových polyetylenových rúrok priemeru 315 mm	m	54,000	54,000	0,000	4,75	256,61	256,61	0,00	256,61	256,61
	2861130600	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 315 x 18,7 x L	ks	54,000	54,000	0,000	38,06	2 055,36	2 055,36	0,00	2 055,36	2 055,36
	891371221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvať v šachte s ručným kolieskom DN 300	ks	12,000	12,000	0,000	37,10	445,18	445,18	0,00	445,18	445,18
	3194900050	Vodárenské armatúry Dvojkomorová špeciálna príruha na oceľ DN 300/316 PN 10	ks	2,000	2,000	0,000	252,02	504,03	504,03	0,00	504,03	504,03
	3194900124	Vodárenské armatúry špeciálna príruha-Systém 2000 DN 300 / 315 PN 10	ks	4,000	4,000	0,000	413,57	1 654,28	1 654,28	0,00	1 654,28	1 654,28
	3199105073	Vodárenské armatúry Koleno 90. "Systém 2000" D 315	ks	4,000	4,000	0,000	1 068,43	4 273,72	4 273,72	0,00	4 273,72	4 273,72
	4222520281	Vodárenské armatúry Krátke prírubové T-kusy DN 300 PN 10	ks	1,000	1,000	0,000	893,86	2 681,58	2 681,58	0,00	2 681,58	2 681,58
	892381111	Vodárenské armatúry redukčný E2-posúvač DN 300-150 PN 10	ks	1,000	1,000	0,000	781,84	1 563,68	1 563,68	0,00	1 563,68	1 563,68
	893810111	Ostatné práce na rurovom vedení, ťukové skúšky vodovodného potrubia DN 250 alebo 300 alebo 350	m	54,000	54,000	0,000	0,60	32,40	32,40	0,00	32,40	32,40
	899721112	Osadenie želbet. vodomernej šachty 10 m3	ks	1,000	1,000	0,000	26,81	26,81	26,81	0,00	26,81	26,81
	3410203400	Vníhľadáci vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm vrátane koncoviek (autozásuvka)	m	56,700	56,700	0,000	0,47	26,48	26,48	0,00	26,48	26,48
	899912115	Kábel silový hliníkový AYKY 2Ax04	m	56,700	56,700	0,000	0,46	25,96	25,96	0,00	25,96	25,96
	999011141	Oceľová objímka z pásov, oceľe montovaná na potrubie DN 300	ks	8,000	8,000	0,000	29,37	234,99	234,99	0,00	234,99	234,99
	998276101	Vybranie vodovodného, plynového a pod. vedenia, DN do 300 mm -0,063 t	m	48,000	48,000	0,000	1,19	57,31	57,31	0,00	57,31	57,31
	230011193	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklomatin. v otvorenom výkope	t	57,527	57,527	0,000	19,77	1 137,02	1 137,02	0,00	1 137,02	1 137,02
	1433316600	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x L 630 x 14	m	47,000	47,000	0,000	37,59	1 766,59	1 766,59	0,00	1 766,59	1 766,59
	230200127	Rúrka pozdĺžne zvaraná 08.113731.D. 630 hrúbka 14mm	m	47,470	47,470	0,000	274,39	13 025,29	13 025,29	0,00	13 025,29	13 025,29
		Nasunutie potrubnej sekcie do oslovej chráničky DN 600	m	47,000	47,000	0,000	54,27	2 550,46	2 550,46	0,00	2 550,46	2 550,46
08		Préklačka vodovodu						34 280,34	38 066,72	3 786,38	38 066,72	
09		Préklačka VN						8 629,33	8 629,33	0,00	8 629,33	
10		Kanalizácia						53 984,35	53 984,35	0,00	53 984,35	
		Celkový súčet bez DPH (Euro)						366 214,42	402 396,56	36 181,14	402 396,56	

CESTA I/64 A III/06406 KRUŠOVCE, MOK

Spolu bez DPH v EURO:

402 396,56



Vyjadrenie projektanta stavby

Objekt:

05 ***Dopravné značenie***

- na základe konzultácie KOD Nitra ohľadom homogenity povrchu MOK bola pôvodne navrhnuté DDZ zmenené len na II. etapy a to vybudovaním náhradných panelových vozoviek. Pri takýchto obchádzkach bola dosiahnutá zvýšená bezpečnosť cestnej premávky, urýchlená doba výstavby (všetky prekládky sietí sa realizovali naraz). Uvedené riešenie predstavuje pozitívum oproti predchádzajúcemu riešeniu.

06 ***Verejné osvetlenie***

- pri preberaní staveniska bolo zistené, že na základe nepresného uvedenia bodu napojenia verejného osvetlenia na jestvujúcu elekt. sieť (bod napojenia uviedol objednávateľ dokumentácie t.j. obec Krušovce) bolo potrebné upresniť výkaz výmer na základe skutočného bodu napojenia na jestvujúcu elekt. sieť

08 ***Prekládka vodovodu***

- na základe požiadavky prevádzkovateľa vodovodu v tom zmysle, aby sa zabudoval do šachty sekčný uzáver DN 300 vrátane tvaroviek

Všetky uvedené úpravy vyplynuli zo skutočného stavu na mieste stavby a ich technické riešenie znamená pozitívum pre budúce prevádzkovanie MOK a s tým súvisiacich objektov.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Souček".

Ing. Miloš Souček
Konateľ firmy AD Prievidza - projektant

Komentár zhotoviteľa stavby

Objekt:

v II. etapách z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky a urýchleniu doby výstavby

06 *Verejné osvetlenie*

- upresnenie výkazu výmer projektantom stavby na základe skutočného bodu napojenia na existujúcu elekt. sieť

08 *Prekládka vodovodu*

- na základe požiadavky prevádzkovateľa sa zabudoval do šachty sekčný uzáver DN 300 vrátane tvaroviek.



CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
-14-

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
Nám. L. Štúra 1738/1
955 39 TOPOLEČANY

CESTY NITRA a.s
MURGAŠOVA 6
949 78 NITRA

Vec: Žiadosť o zmenu postupu realizácie prác na stavbe MOK KRUŠOVCE

V zmysle PD na uvedenú stavbu bolo uvažované dočasné dopravné značenie a samotná realizácia MOK v 9 etapách.

Z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky a ochrany zdravia pri práci ako aj z dôvodu urýchlenia doby výstavby ODI PZ Topoľčany žiada realizovať uvedenú stavbu v 2 etapách a pokiaľ to poveternostné podmienky pre realizáciu stavbu budú spĺňať požaduje stavbu dokončiť kompletne v roku 2009.

Situáciu DDZ na realizáciu stavby I a II etapy požadujeme prekonzultovať a predložiť zhotoviteľom diela na odsúhlasenie DI PZ Topoľčany do termínu realizácie obchádzkových prác aby bolo možné tieto zmeny odsúhlasiť aj na **Krajskom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre a Obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Topoľčany**, pred samotnou realizáciou prác.



Riaditeľ
Okresného riaditeľstva PZ

plk. JUDR. Dušan Senčík