

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo

č. 2/2008/08431/S/R; 18/6131/2008

uzatvorenej dňa 17. 1. 2008 na stavbu:

„Cesta I/64 Topoľčany preložka, 2. stavba, II. etapa“

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Názov : **Slovenská správa ciest**
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenú rozhodnutím MDPT SR č.100 z 11. mája 2006
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných/právnych : Ing. Viliam Žák
vo veciach technických/výrobných : Ing. Kamila Belošovičová
Ing. Rastislav Palkovič
vo veciach cenových : Rastislav Zimmermann
vo veciach kontroly kvality : Darina Šimková

Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Telefón/Fax : 02/50255111, 02/55568176

2. Zhotoviteľ :

Názov : **CESTY NITRA, a.s.**
Sídlo : Murgašova 6, 949 78 Nitra
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 140 / N
V zastúpení : Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva
Ing. Ján Hyža, člen predstavenstva generálny riaditeľ,
riadne splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.
Ing. Petr Kvasnička, člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných/právnych:	Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ
- vo veciach technických/výrobných:	Ing. Juraj Cabadaj, technický námestník Ing. Pavol Trúnek, výrobný námestník Ing. Martin Papala, vedúci strediska Trenčín Emil Bednár
- vo veciach cenových:	
- vo veciach kontroly kvality:	Ing. Vladimír Budinský



Bankové spojenie : CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky, Klemensova 2/A, Bratislava
Číslo účtu : 102052207 / 8020
IČO : 34 128 344
DIČ : 2020410788
IČ DPH : SK 2020410788
Tel./Fax: : 037/6920 500, 037/6920 517
e-mail : headoffice@cestynitra.sk

Vzájomnou dohodou zmluvných strán mení sa obsah tejto zmluvy č. 2/2008/08431/S/R; 18/6131/2008 týmto dodatkom č. 1 v čl. 2.3 Cena diela nasledovne:

2.3 Cena diela:

- sa na základe zavedenia novej meny € (eur) v Slovenskej republike v zmysle zákona č. 650/2007 Z.z. v platnom znení s prihladením na riešenie obsiahnuté vo vyhláske Národnej banky Slovenska č. 240/2008 Z.z. prepočítava podľa konverzného kurzu 1 € = 30,1260 Sk.

Prestavané v Sk bez DPH	58 904 983,15 Sk
DPH 19%	11 191 946,80 Sk
Celkom:	70 096 929,95 Sk
Prestavané v EUR bez DPH	1 955 287,20 EUR
DPH	371 504,60 EUR
Celkom:	2 326 791,80 EUR
Zostatok v Sk bez DPH	209 589 055,63 Sk
DPH	39 821 920,60 Sk
Celkom:	249 410 976,23 Sk
Zostatok v EUR bez DPH	6 957 110,77 EUR
DPH	1 321 851,05 EUR
Celkom:	8 278 961,82 EUR
Cena celkom v Sk	319 507 906,18 Sk
Cena celkom v EUR	10 605 753,62 EUR

3. Ostatné dojednania

Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti. Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 2/2008/08431/S/R; 18/6131/2008 a bol vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami

Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 je: rekapitulácia rozpočtu: 2 x A4
rozpočet: 51 x A4

12 JÚN 2009

Bratislava, dňa 12. 6. 2009
Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Nitra, dňa 27. 6. 2009

27. 6. 2009
Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ
člen predstavenstva a.s.

Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ
člen predstavenstva a.s.



Rekapitulácia objektov stavby

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Stavba: I-64 TOPOĽČANY PRELOŽKA 2.STAVBA, II.ETAPA

Objednávateľ: Slovenská správa ciest

Zhotoviteľ: CESTY NITRA a.s.

Kód	Základka	Cena bez DPH EUR	Cena bez DPH SKK	DPH 19% EUR	Cena s DPH EUR	Cena s DPH SKK	Prestavané SKK	Zostatok SKK	Zostatok EUR
S88012	I-64 TOPOĽČANY PRELOŽKA 2.STAVBA,	8 912 407,46	268 494 038,77	1 693 357,42	10 605 764,88	319 507 906,14	58 904 983,15	209 589 055,63	6 957 110,77
0001	Všeobecné položky	677 653,8510	20 415 000,00	128 754,2317	806 408,0827	24 293 850,00	6 125 136,81	14 289 863,19	474 336,5668
0100	Úsek 1	1 857 956,0500	55 972 482,62	353 011,6495	2 210 967,6995	66 607 254,32	52 779 846,34	3 192 636,29	105 976 6462
0101	D021-20 Úprava manipulač. pásov v km 0,400-2,000	14 784,0303	445 373,52	2 808,9658	17 592,9961	529 994,49	445 373,52	0,00	0,0000
0102	D023-20 Úpr. manipul. pás. stav.dvora,skladok humusu	37 291,3303	1 123 434,10	7 085,3528	44 376,6831	1 336 886,58	1 123 434,10	0,00	0,0000
0103	D024-20 Úpr. manipul.pásov,stav.dvora,skladok humus	2 743,9885	82 662,00	521,3578	3 265,3463	98 367,78	82 662,00	0,00	0,0000
0104	D041-20 Rekultivácia cesty III/06459	17 933,4589	540 260,32	3 407,3572	21 340,8161	642 909,78	472 896,32	67 364,00	2 236,1786
0105	D042-20 Rekultivácia dočas. záberu v km 0,400-200	39 377,5910	1 186 270,00	7 481,7423	46 859,3333	1 411 661,30	841 970,00	344 300,00	11 429,1950
0106	D042-21 Biologická rekultivácia	25 715,4615	774 696,44	4 885,9377	30 601,3992	921 888,76	0,00	774 696,44	25 715,4615
0107	D101-20 Cesta I/64 km 0,400-2,000	1 506 601,4996	45 387 620,52	286 254,2849	1 792 855,7845	54 011 268,42	44 712 812,05	674 808,48	22 399,1668
0108	D301-20 Oplotenie v km 1,350-2,000	20 990,8507	632 369,58	3 988,2616	24 979,1123	752 519,80	0,00	632 369,58	20 990,8507
0109	D512-20 Rekonštr. vod.potrúbia DN 150 v km 1,029	23 005,4189	693 061,56	4 371,0296	27 376,4485	824 743,26	693 061,56	0,00	0,0000
0110	D601-20 Rekonš.VN 22 KV 1.Č.243 v km 1,391 A, 1,924	33 154,4504	998 812,00	6 299,3456	39 453,7960	1 188 586,28	998 091,83	720,17	23,9052
0111	D605-20 Rekonš.VN 22 KV 1.Č.235 v km 1,361 A, 1,963	42 983,6354	1 294 926,00	8 166,8907	51 150,5261	1 540 961,94	1 289 786,26	5 139,74	170,6082
0112	D606-20 Rekonš.VN 22 KV L.Č.296 v km 1,331 a 1,976	9 810,2300	295 544,00	1 863,9437	11 674,1737	351 697,36	291 200,00	4 344,00	144,1944
0113	D607-20 Rekonš.VN 22 KV prípojka-povodie Váhu	5 466,4048	164 680,80	1 038,6169	6 505,0217	195 970,15	151 648,80	13 032,00	432,5832
0114	D621-20 Rekonš.kábel. vedení NN v km 1,125-1,200	8 337,3302	251 170,00	1 584,0927	9 921,4229	298 892,30	210 965,10	40 204,90	1 334,5605
0115	D652-20 Preložka MTS Topoľčany-Prázňovce	21 099,9421	635 656,98	4 008,9890	25 108,9311	756 431,81	0,00	635 656,98	21 099,9421
0116	D682-20 Preložka DK Topoľčany-Klátovská Nová Ves	36 208,5825	1 090 820,40	6 879,6307	43 088,2132	1 298 076,28	1 090 820,40	0,00	0,0000
0117	D711-20 Rekonštrukcia STL plynovodu v km 0,995	12 451,8449	375 124,40	2 365,8505	14 817,6954	446 398,04	375 124,40	0,00	0,0000
0200	Úsek 2	6 376 797,5636	192 106 556,15	1 211 591,5371	7 588 389,1007	228 606 801,82	0,00	192 106 556,15	6 376 797,5636
0201	D021-20 Úprava manipulač.pásov v km 2,000-4,050	16 956,0073	510 803,52	3 221,6414	20 177,6487	607 856,19	0,00	510 803,52	16 956,0073
0202	D024-20 Úprava skladok humusu pre 2. úsek	7 582,1493	228 412,88	1 440,6084	9 022,7577	271 811,33	0,00	228 412,88	7 582,1493
0203	D031-20 Vegetačné úpravy	54 612,6991	1 645 232,00	10 376,4128	64 989,1119	1 957 826,08	0,00	1 645 232,00	54 612,6991
0204	D042-20 Rekultivác.dočas.záberu v km 2,000-4,050	53 285,5549	1 605 254,50	10 124,2554	63 409,8103	1 910 252,86	0,00	1 605 254,50	53 285,5549
0205	D042-22 Biologická rekultivácia	64 268,8524	1 936 148,03	12 211,0820	76 479,9344	2 304 016,16	0,00	1 936 148,03	64 268,8524
0206	D045-20 Rekultivácia cesty I/64	39 951,4958	1 203 570,88	7 590,7842	47 542,2800	1 432 249,35	0,00	1 203 570,88	39 951,4958
0207	D101-20 Cesta I/64 km 2,000-4,050	2 915 821,1855	87 841 312,01	554 006,0252	3 469 827,2107	104 531 161,29	0,00	87 841 312,01	2 915 821,1855
0208	D133-20 Rekonštrukcia poľnej cesty	54 328,0371	1 636 660,58	10 322,3270	64 650,3641	1 947 626,09	0,00	1 636 660,58	54 328,0371
0209	D205-00 Most cez rieku Nitru v km 2,141	1 407 679,6056	42 407 763,18	267 459,1251	1 675 138,7307	50 465 238,18	0,00	42 407 763,18	1 407 679,6056
0210	D206-00 Most nad Bedzianským potok na polh.cesty	101 980,1439	3 072 253,86	19 376,2273	121 356,3712	3 655 982,09	0,00	3 072 253,86	101 980,1439
0211	D207-00 Most nad tratou ŽSR v km 3,391	660 196,1788	19 889 067,14	125 437,2740	785 633,4528	23 667 989,90	0,00	19 889 067,14	660 196,1788
0212	D208-00 Most nad kanál.na ceste I/64 v km 3,049515	265 233,4400	7 990 421,85	50 394,3536	315 627,7936	9 508 602,00	0,00	7 990 421,85	265 233,4400
0213	D209-00 Most nad kanálom na pol.ceste v km 0,717	130 263,6168	3 924 321,38	24 750,0872	155 013,7040	4 669 942,44	0,00	3 924 321,38	130 263,6168

C. C. C.

0214	D210-00	Most nad Bedzianským potokom v km 2,706	74 718,8799	14 301 379,16	90 196,5872	564 511,4671	17 018 641,20	0,00	14 301 379,16	474 718,8799
0215	D301-20	Oplotenie v km 2,000-4,050	4 032,6693	121 487,89	766,2072	4 798,8765	144 570,59	0,00	121 487,89	4 032,6693
0216	D501-20	Dážďová kanalizácia	6 102,3346	183 839,11	1 159,4436	7 261,7782	218 768,54	0,00	183 839,11	6 102,3346
0217	D502-20	Odlučovač ropných látok	12 045,0657	362 869,68	2 288,5625	14 333,6282	431 814,92	0,00	362 869,68	12 045,0657
0218	D609-20	Rek. VN 22KV príp. pre ŠM v km 3,005	910,3817	27 426,00	172,9725	1 083,3542	32 636,94	0,00	27 426,00	910,3817
0219	D611-20	Rekonš. VN 22 KV L.Č.331 v km 3,782	704,3770	21 220,00	133,8316	838,2086	25 251,80	0,00	21 220,00	704,3770
0220	D612-20	Rekonš. VN 22 KV L.Č.257 v km 3,678	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000
0221	D615-20	Rekonš. VN 22 KV L.Č.235 v km 3,695	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000
0222	D616-20	Rekonš. VN 22 KV L.Č.296 v km 3,771	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000
0223	D621-20	Rekonš. kábel. vedení NN v km 3,600-3,900	13 251,1926	399 205,00	2 517,7266	15 788,9192	475 053,95	0,00	399 205,00	13 251,1926
0224	D661-20	Rekonš. DK TOPOĽČANY-PRIEVIDZA	48 548,3850	1 462 569,60	9 224,1932	57 772,5782	1 740 457,82	0,00	1 462 569,60	48 548,3850
0225	D682-20	Rekonš.tel. vedenia ŽSR v km 3,355	9 977,0127	300 566,95	1 895,6324	11 872,6451	357 674,67	0,00	300 566,95	9 977,0127
0226	D684-20	Rekonš. zabezpeč. kábla ŽSR	5 198,6662	156 615,08	987,7466	6 186,4128	186 371,95	0,00	156 615,08	5 198,6662
0227	D722-20	Rekonš. VTL plynovodu v km 2,852	17 692,6689	533 009,19	3 361,6071	21 054,2760	634 280,94	0,00	533 009,19	17 692,6689
0228	D801-20	Cesta MGZS	11 456,9635	345 146,68	2 176,8231	13 633,7866	410 724,55	0,00	345 146,68	11 456,9635

Handwritten signature

Handwritten signature