

Vec : Zmena zmluvy o dielo

DODATOK č. 1

ku zmluve o dielo č. 221 051 / 2006
6400/6431/73/2006

zo dňa 26.3.2007

na stavbu „I/18 – II/584 Liptovský Mikuláš – križovatka“

Zmluvné strany menia obsah zmluvy takto :

Článok IV. Čas plnenia

Začatie prác : dňom odovzdania staveniska

Ukončenie prác : do 6 mesiacov od odovzdania staveniska

Článok IX. Záverečné ustanovenia

1/ v ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené , v platnosti

2/ tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 221 051/2006 a bol vyhotovený
4x, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa

3/ na znak súhlasu s týmto dodatkom č. 1 bol tento podpísaný štatutárnym orgánom
objedávateľa a zhotoviteľa

V Liptovskom Mikuláši dňa 26.3.2007

Zhotoviteľ :

Ing. Ján Bošanec

riaditeľ spoločnosti
SPPAVIA Liptovský Mikuláš
s.p. s r.o., Ul. 1. mája / 23
031 01 Liptovský Mikuláš
IČ DPH: SK2020427046
OR-OS Žilina, Ojdiel S.r.Ps.r.
Vložka č. 429/426/L

Objedávateľ :

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ SSC IVSC Žilina

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VYSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA