

**DODATOK č. 2**

ku zmluve o dielo č. 121 051/2006, č. 6400/6431/73/2006  
uzavretej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.

na stavbu : „I/18 – II/584 Liptovský Mikuláš - križovatka“

uzatvorený medzi týmito zmluvnými stranami

**ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:** Slovenská správa ciest  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
**Štatutárny orgán :** Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu :

Doc. Ing. Ivan Hlavoň CSc.  
riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest  
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina  
Podľa listu č. 12677/0001/2007 zo dňa 12.10. 2007

Právna forma : rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií  
SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2. 2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č.  
100 zo dňa 11.5. 2006 a č. 86 zo dňa 22.5. 2008

Osoby oprávnené rokovať

- vo veciach zmluvných : JUDr. Radoslav Jandzík – právnik  
Ing. Dagmar Mináriková – odd. verejného obstarávania
  - vo veciach technických : Ing. František Faktor, PhD. - nám. úseku inv. prípravy  
Ing. Matúš Salát- vedúci odd. prípravy stavieb  
Ing. Milan Bronček – predinv. a inv. príprava stavieb
  - vo veciach cenových : p. Jolana Merjadová
- Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava  
Číslo účtu: 7000135433/8180  
IČO: 003328  
DIČ : 2021067785  
Číslo tel./fax: 041/5074624 041/5074626 (15)

(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ :** CESTNÉ STAVBY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ spol. s r.o.  
ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 426/L

Zastúpený : Ing. Ján Bošanec – riaditeľ spoločnosti  
vo veciach technických: Ing. Pavel Beťko – konateľ spoločnosti, výrobnotechnický námest.  
vo veciach zmluvných : Ing. Zdenek Bachtík – konateľ spoločnosti, ekonomický námestník  
IČO : 31563732  
DIČ : 2020427046  
IČ DPH : SK2020427046  
Bankové spojenie : Dexia banka a.s. pobočka Liptovský Mikuláš  
Číslo účtu : 8100253001/5600  
E-mail. : sekretariat@cestnestavbylm.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany menia (doplňujú) obsah zmluvy takto :

#### Čl. IV. ČAS PLNENIA

Termín ukončenia stavebných prác sa upravuje z dôvodu začatia prác v zimných mesiacoch, čím sa z titulu jednotlivých technologických postupov stavebných prác pôvodný termín nedá dodržať.

bod 1 Ukončenie prác : **do 31.8. 2010**

#### Čl. VI. OSTATNÍ ZODPOVEDNÍ ZÁSTUPCOVIA ZMLUVNÝCH STRÁN

Zo strany objednávateľa sa mení stavebný dozorca :

Miesto : p. Mariána Šróbu nahradí : Ing. Vladimír Hudec

#### Čl. IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 121 051/2006 a č. 6400/6431/73/2006 a dodatku č. 1, bol vyhotovený 4 x z toho 2 x pre objednávateľa a 2 x pre zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpísania obidvoch strán oprávnenou osobou.

V Liptovskom Mikuláši

V Žiline *01. 12. 2009*

Zhotoviteľ :

Objednávateľ

CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš  
spol. s r.o., Ul. 1. mája 724  
031 01 Liptovský Mikuláš  
IČO: 31563732 IČ DPH: SK2020427046  
OR-OS Žilina, Oddiel S.r.o.  
Vložka č. 426VL

*[Signature]*  
Ing. Ján Bošanec  
riaditeľ spoločnosti

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Martina Rázusa 104/A  
010 01 ŽILINA  
-1-

*[Signature]*  
Doc. Ing. Ivan Hlavoň CSc.  
riaditeľ SSC VSC Žilina